



Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 28. August 2013

Vorlagen-Nr. 13-V-51-0032

Kindertagesstätte des DRK Flachstraße / Mehrkosten beim Neubau

Beschluss Nr. 0080

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1 Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0284 vom 21.06.2012 (Anlage 1 zur Vorlage) wurde der Neubau der Kindertagesstätte DRK in der Flachstraße genehmigt. Hiermit wurden IM-Mittel in Höhe von 1.670.000 € für einen städtischen Zuschuss bereitgestellt. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme beliefen sich nach den damaligen Planungen auf 2.120.000 €.
- 1.2 Die Maßnahme wird durch Landesmittel in Höhe von 450.000 € für drei zusätzliche Krippengruppen gefördert.
- 1.3 Durch nicht absehbare Kosten für den Einbau eines Aufzuges, eines Fettabscheiders in der Küche sowie Materialkostensteigerungen entstehen Mehrkosten in Höhe von 180.000 €.
- 1.4 Der Einbau eines Aufzuges war Voraussetzung zur Erteilung einer Baugenehmigung und ist somit unabweisbar. Der Einbau eines Fettabscheiders ist erforderlich, weil die Einrichtung eine Frischküche anbieten wird, was pädagogisch sinnvoll ist und mit den Anforderungen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes übereinstimmt. Die Materialkosten-steigerungen sind plausibel.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1 Das DRK Wiesbaden erhält für den Neubau der Kindertagesstätte einen zusätzlichen investiven Zuschuss in Höhe von 180.000 € in 2013. Die Mittel werden bereitgestellt auf dem Projekt I.03676 „510203 Kita DRK Neubau“. Die Deckung erfolgt in Höhe von 90.000 € aus dem Projekt I.02866 „510203 Instandhaltungszuschuss Freie Träger“ sowie in Höhe von 90.000 € aus dem Projekt I.03550 „51 Krippenausbau 2012/2013“.
- 2.2 Die Plausibilitätsprüfung wird nachgereicht.

(antragsgemäß Magistrat 18.06.2013 BP 0616)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .09.2013

Oschmann
Vorsitzender