


Nr.	Punkte	% Bau	Objekt / Name	Objekt / Bauteil / Maßnahme	Stand am 30.06.2014
Modul 1 a (Finanzierung aus Haushalt)					
1	1.030	74,10%	Adalbert-Stifter-Schule / Hauptschule / (1/2) / Bauteil A	Altbau	Ausführungsvorlage im Geschäftsgang
2	VPS		Theodor-Fliedner-Schule / (1/2) / Bauteil B-H	Haupt. / Neben. / Turnhalle	Planungen werden z.Zt. erarbeitet als Grundlage für die Ausführungsvorlage
3	VPS		Diesterwegschule inkl. Betreuungshaus Villa Kunterbunt	Neubau Betreuung, im schulischen Teil Bestandsoptimierung	Vorstellung der Studie mit Variante Neubau an der Baumstraße abgeschlossen
4			Hebbelschule	Mit dem Bau der Mensa und zusätzlichen Klassenräume sollen zusätzliche Raumreserven an der Hebbelschule für die Kapazitätsspitzen geschaffen werden. Ebenso Ersatz für den abgängigen Pavillon und notwendige Räume der Eschenbachschule. Nutzung der Mensa auch durch die Eschenbachschule.	Verschiedene Varianten wurden geprüft, z.Zt. Vorbereitung der Vergabe Architek.
5			Konrad-Duden-Schule	Erweiterung von 2 auf 3 Züge + Erweiterung der Mensa	Planungen werden z.Zt. erarbeitet als Grundlage für die Ausführungsvorlage
6			Riederbergschule	Umbauten für Mensa und Betreuungsräume, Brandschutz	Bauarbeiten im Gange, Fertigsstellung bis ca. 11/14
7	933	67,12%	Blücherschule / (2/2)	Turnhalle - Neubau eines Multifunktionsgebäudes für Betreuung und Ganztagsangebote, Erweiterung von 4 auf 5 Züge.	Ausführungsvorlage im Geschäftsgang
8			Fritz-Gansberg-Schule	Erweiterung von 2 auf 3 Züge	VOF-Verfahren im Gange
9	621	44,68%	Hafenschule / (1/3) Bauteil A	Altbau Erweiterung von 2 auf 3 Züge - Ausbau der Betreuung	Machbarkeitsstudie weitestgehend abgeschlossen. Vorlage zur Vorstellung der Ergebnisse in Erstellung.
10			Justus-von-Liebig-Schule	Erweiterung von 4 auf 5 Züge, Neubau/Anbau für Schule und Betreuung	Ausführungsvorlage im Geschäftsgang

Nr.	Punkte	% Bau	Objekt / Name	Objekt / Bauteil / Maßnahme	Stand am 30.06.2014
11	804	57,84%	Grundschule Breckenheim	Sicherstellung der Räume für zwei Züge + Ausbau der Betreuung	Vorstudie für Lösung ist erstellt und in Abstimmung.
12			Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule	Anbau Wandelgang für Betreuung, Umstrukturierung bestehender Raumgefüge für die Schule	Planungen werden z.Zt. erarbeitet als Grundlage für die Ausführungsvorlage
13 √			Kohlheckschule	Realisierung Mensa/Schaffung Betreuungsraum und Nebenräume	Nicht erforderlich.
14 √	795	57,19%	Alfred-Delp-Schule Außenstelle GS Schelmengraben	Umbau Betreuungsraum in Mensa mit Ausgabeküche, Büro Betreuung, brandschutztechnische und energetische Sanierung	Nicht erforderlich.
15			Peter-Rosegger-Schule	Ausbau für Betreuung, Ablösung des Provisoriums mit Containern.	Überarbeitung des Entwurfs aus dem Stehgreifverfahren
16			Carlo-Mierendorff-Schule	Erweiterung um einen Zug	Planungen werden z.Zt. erarbeitet als Grundlage für die Ausführungsvorlage
17			Berufsschulzentrum	Schaffung von 25 – 30 Klassenräumen	Machbarkeitsstudie weitestgehend abgeschlossen, Anmeldung der Mittel ab dem nächsten Haushalt
18			Kohlheckschule	Erweiterung um einen Zug	Noch nicht erforderlich, da Zeitpunkt neues Siedlungsgebiet noch nicht konkretisiert.
19			Neue 4-zügige Grundschule im Bereich Mainzer Straße		Noch nicht erforderlich, da Zeitpunkt neues Siedlungsgebiet noch nicht konkretisiert.
20			Johannes-Maaß-Schule / (2/3) / Bauteil B	Pavillons / WC-Bau	Planungen in Arbeit für Grundsatzvorlage.
21	1.182	85,04%	Rudolf-Dietz-Schule / (1/5)	Generals. inkl. Neubau der Verwaltung ohne Turnhalle.	Planungen werden z.Zt. erarbeitet als Grundlage für die Ausführungsvorlage

Nr.	Punkte	% Bau	Objekt / Name	Objekt / Bauteil / Maßnahme	Stand am 30.06.2014
22			Hermann-Ehlers-Schule	Neue Sporthalle	Planung wird vom Sportamt vorgenommen, da 3-Felderhalle. Planungsmittel stehen im Haushalt 2015 zur Verfügung.
23			Grundschule Nordenstadt	Erweiterung von 3 auf 4 Züge Finanzierung durch Investor im Rahmen der Entwicklung „Hainweg“	Machbarkeitsstudie abgeschlossen.
24			Brüder-Grimm-Schule	Erweiterung um einen Zug	Noch nicht erforderlich, da Zeitpunkt neues Siedlungsgebiet noch nicht konkretisiert.
25			Neues 4-zügiges Gymnasium		Wenn für das Schuljahr 2015/16 zusätzliche Plätze an Gymnasien erforderlich sind, wird eine Lösung gefunden werden.
26			Neue 3-4-zügige IGS		Noch nicht erforderlich.
27			Neue Innenstadt-Grundschule	Die Blücherschule (trotz der o.a. Erweiterung), Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Friedrich-von-Schiller-Schule und die Riederbergschule werden in den nächsten Jahren einen Schülerzuwachs haben, der sich auf den vorhandenen Grundstücksflächen nicht realisieren lässt.	Planungen werden erarbeitet.
28			Neue 3-zügige Grundschule in Erbenheim		Noch nicht erforderlich.
29			Ludwig-Beck-Schule	Erweiterung um einen Zug	Noch nicht erforderlich.
30	VPS		Gymnasium am Mosbacher Berg / (4/6) Bauteil D	Verwaltung	Raumprogramm erstellt, Machbarkeitsstudie beauftragt.
31	VPS		Albrecht-Dürer-Schule / (1/2) / Altbau	Altbau / Bauteil A - C	
32	1.390	100,00%	Schulze-Delitzsch-Schule / (5/5)	Bauteil E	
	1.121	80,65%	Wolfram-von-Eschenbach-Schule / (2/3) / Bauteil B	Pavillon	
	1.119	80,50%	Rudolf-Dietz-Schule (2/5)	Altbau / Bauteil C	
33	1.103	79,35%	Friedrich-Ebert-Schule / (1/3)	Hauptgebäude A	
	1.042	74,96%	Friedrich-Ebert-Schule / (2/3) / Metalllager / Bauteil B	Metalllager B	
34	996	71,65%	Rudolf-Dietz-Schule / (3/5)	Turnhalle	
35	993	↑ 71,44%	Wilhelm-Leuschner-Schule / (1/3) / Bauteile A-F	Pavillons	
36	944	↓ 67,91%	Riederbergschule / (1/2) / Gesamtanlage	Hauptgebäude + Nebengebäude	
37			Neue 3-4-zügige Grundschule in Mainz-Kastel		
38			Neues 4-zügiges Gymnasium		

Nr.	Punkte		% Bau	Objekt / Name	Objekt / Bauteil / Maßnahme	Stand am 30.06.2014
-----	--------	--	-------	---------------	-----------------------------	---------------------



Verschlechterung der Punktzahl gegenüber der bisherigen Prioliste
 Verbesserung der Punktzahl gegenüber der bisherigen Prioliste

Die Reihenfolge der Schulen in den einzelnen Bedarfsjahren stellt **keine** Priorisierung dar, sie dient **nur** der Nummerierung, d.h. sie gelten in der Dringlichkeit als gle

- *1) Für die Sanierung und den Umbau der Adalbert-Stifter-Schule zur Brückenschule liegt ein Konzept der Stiftung Brückenschule vor. Dieses Konzept ist mit der SEG (WIBau) abgestimmt und war kostenmäßig bewertet. Ein erster Bauabschnitt, der den Umzug der Brückenschule ermöglichen würde, beläuft sich auf 3.096.800 € (Bewertung aus 2011). Hinzu kommen die Kosten für den Ausbau der Betreuung von ca. 1.100.000 € (grobe Schätzung).
- *2) Für die Hafenschule gibt es zwei Alternativen:
 1. Sanierung und Teilneubau am vorhandenen Standort, wenn dies städtebaulich möglich ist.
 2. Abriss der Pavillons der Erich-Kästner-Schule, Neubau der Hafenschule und Ersatzneubau für die Pavillons auf dem Gelände der Erich-Kästner-Schule.

Vorteil der Alternative 2 sind Lösung zweier Schulprobleme und die Teilrefinanzierung aus dem Verkauf von einem Teilgrundstück der Hafenschule.
- *3) Kostenschätzung aus der Machbarkeitsstudie 2011, Kosten müssen über Planungen verifiziert werden.
- *4) Kostenschätzungen liegen noch nicht vor.