

Tagesordnung II Punkt 2 der öffentlichen Sitzung am 11. November 2015

Vorlagen-Nr. 15-V-10-0007

**Sachstand Neubauten Haus der Vereine Dotzheim und Bürgerhaus Medenbach**

---

**Beschluss Nr. 0282**

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - sich das Haus der Vereine Dotzheim in der Rohbauphase befindet und nach aktuellem Stand planmäßig Ende 2016 fertiggestellt wird,
  - sich die Abriss- und Neubauarbeiten des Bürgerhauses Medenbach durch die zeitliche Verschiebung beim Bau des angrenzenden Sportlerheims um ca. 1 Jahr verzögert haben,
  - mit dem Abriss des Bürgerhauses Medenbach im November 2015 gestartet werden sollte.
  
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - im Haushaltsplan 2016/17 auf Basis der ursprünglichen Planung noch folgende Mittel benötigt werden:  
Haus der Vereine Dotzheim: 2.619.000 Euro,  
Bürgerhaus Medenbach: 600.000 Euro
  - das Dezernat I - analog der Regelung aus dem Haushaltsplan 2014/15 - jeweils ein Drittel aus seinem Investitionsbudget zur Verfügung stellt,
  - die verbleibenden 2.246.000 Euro von der Politik im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zugesetzt werden müssen.
  - sich jetzt schon abzeichnet, dass das geplante Budget aus verschiedenen Gründen nicht ausreichen wird und sich daher der benötigte Betrag bis zu den Haushaltsplanberatungen noch erhöhen kann.
  
3. Aufgrund der aktuell unsicheren Finanzierung der bereits laufenden Baumaßnahme Haus der Vereine Dotzheim wird der Abriss des Bürgerhauses Medenbach verschoben, bis entsprechende Entscheidungen in den Haushaltsplanberatungen der städtischen Gremien hierzu getroffen wurden.

(antragsgemäß Magistrat 03.11.2015 BP 0789 Ziffer I)

**Tagesordnung II**

Wiesbaden, .11.2015

Belz  
Vorsitzender