



**Tagesordnung II Punkt 32 der öffentlichen Sitzung am 18. Mai 2017**

Vorlagen-Nr. 17-V-66-0302

**Abschluss des Ausbaus Söhnleinstraße K 648**

---

**Beschluss Nr. 0187**

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
  - im Zusammenhang mit dem Neubau der Söhnleinstraße K648 unvorhersehbare Schadstoffe im Baugrund zu erheblichen Mehrkosten bei der Entsorgung geführt haben,
  - für den Ausbau der Söhnleinstraße K648 Gesamtkosten in Höhe von 1.626.490,46 € entstanden sind,
  - der Zuschuss vom Land um 2.950,00 € geringer ausfällt,
  - der Finanzierungsbedarf aus dem Garagenfonds um 90.936,41 € geringer ist.
2. Die noch erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 63.440,46 € werden überplanmäßig genehmigt und aus dem Projekt I.03964 „66 WIN Mühlwiesenstraße“ in Höhe von 567,34 € und aus dem Projekt I.02003 „66 WIS/WIN Grundstücksverkäufe WI“ in Höhe von 62.873,12 € finanziert.
3. Die anteilige Finanzierung aus dem Garagenfonds reduziert sich um 90.936,41 €. Die Deckung wird aus den Projekten I.01845 „66 WIN Glarusstraße“ in Höhe von 37.000,00 €, I.02006 „66 AIS/AIN Grundstücksverkäufe AKK“ in Höhe von 11.700,00 €, I.01241 „66 WIN Rückzahlung Baumaßnahmen“ in Höhe von 21.954,46 € und I.03964 „66 WIN Mühlwiesenstraße“ in Höhe von 20.281,95 € bereitgestellt.
4. Die haushaltsrechtliche Bereitstellung der zusätzlichen Mittel bei IM-Projekt I.01521 „66 WIN Söhnleinstraße“ erfolgt durch Dezernat VI/20.

(antragsgemäß Magistrat 25.04.2017 BP 0263)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .05.2017  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, .05.2017  
im Auftrag

1. Dezernat V  
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:  
Dezernat VI  
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock