

**Tagesordnung 2 Punkt 38 der öffentlichen Sitzung am 02.07.2003**

Vorlage Nr. 03-V-66-0302

***Umfeld Marktkeller und Straße Marktplatz;  
Mehrkosten***

---

**Beschluss Nr. 0184**

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die Baukosten für die Baumaßnahme „Marktkeller Umfeld“ von 0,373 Mio. € um 0,105 Mio. € auf 0,478 Mio. € und für die Baumaßnahme „Straße Marktplatz“ von 0,194 Mio. € um 0,040 Mio. € auf 0,234 Mio. € erhöhen.
2. Die überarbeiteten Kostenanschläge vom 15.07.2002, abschließend mit 0,234 Mio. € und abschließend mit 0,478 Mio. € = insgesamt 0,712 Mio. €, werden genehmigt.
3. Die notwendigen Mehrkosten von zusammen 0,145 Mio. € für beide Baumaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2002 bei Hst. 2.6300.950000.8.604 (Dern'sches Gelände; Begleitmaßnahmen) apl. genehmigt. Die Maßnahmen finden in der Prioliste für das Investitionsbudget „Verkehr“ 2002 entsprechende Berücksichtigung.

(antragsgemäß Magistrat 29.04.2003 BP 0357)

(Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 01.07.2003 BP 0124)

**Tagesordnung II**

Wiesbaden, .07.2003

Sellmann  
Vorsitzender