



Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 02. Oktober 2014

Vorlagen-Nr. 14-V-04-0013

Aktualisierung und Darstellung der Kosten für den "Umgriff" Sporthalle und Quartiersplatz, Platz der deutschen Einheit

Beschluss Nr. 0335

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - a) der im Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.02.2014, Nr. 0033 (Anlage 1 *zur Vorlage*), erwähnte Geländestreifen rund um den Gesamtkomplex des Gebäudes „Platz der deutschen Einheit“ („Umgriff-Streifen“) fristgerecht zur Eröffnung des Gebäudes fertig gestellt wurde und die Kosten für den Umgriff-Streifen gemäß Kostenermittlung vom 02.07.2014 bei rd. 985.000 € (brutto) inkl. Projektsteuerungskosten liegen werden (siehe Anlage 2 *zur Vorlage*),
 - b) von den Gesamtbaukosten für den „Umgriff“ rd. 370.000 € unmittelbar in Zusammenhang mit dem Bau der Sporthalle in Verbindung stehen (Anlage 3 *zur Vorlage*),
 - c) mit der Baumaßnahme „Quartiersplatz“ im Juli 2014 begonnen wird, die Kosten für die Errichtung des Quartiersplatzes einschließlich des Anteils für den „Umgriff-Streifen“ Quartiersplatz in Höhe von 1.219.738 € brutto zzgl. Planungs- und Steuerungskosten, insgesamt 1.603.512 €, mit Beschluss Nr. 0033 vom 13. Februar 2014 genehmigt und finanziert sind und mit der aktualisierten Kostenberechnung Mehrkosten in Höhe von insgesamt rd. 335.000 € Euro brutto berechnet worden sind (siehe Anlage 2 *zur Vorlage*),
 - d) für die Planung des Umgriffs Stadtplatz auch vorgezogene Planungsleistungen für die Fläche des gesamten Stadtplatzes in Höhe von rd. 83.000 Euro brutto inkl. Projektsteuerungskosten erforderlich sind (Anlage 2 *zur Vorlage*).
2. Die Fläche des Stadtplatzes wird bis zur Ausführung dieses Bauabschnittes zwischen dem „Umgriff“ Sporthalle und dem Schulgelände provisorisch befestigt. Die Finanzierung dieses Provisoriums ist in Höhe von 101.500 € inkl. Projektsteuerungskosten in den genannten Kosten für den „Umgriff-Streifen“ enthalten.
3. Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.02.2014, Nr. 0033, Ziffer 7 ist eine ausschreibungsbegleitende Prüfung durch Dezernat I/14 erfolgt, mit dem Ergebnis, dass die Planung mit einer erhöhten Projektsumme von 210.000 Euro für den Quartiersplatz als plausibel bezeichnet werden kann (Anlage 4 *zur Vorlage*).
4. Die Finanzierung der Mehrkosten zu Ziffer 1 a, b, c und 2 sowie der Kosten zu Ziffer 1 d erfolgt aus den im Haushalt bereitgestellten Mitteln für den Stadtplatz in Höhe von 1,2 Mio. €; für den weiteren Ausbau der Platzfläche des Stadtplatzes nach Niederlegung des alten Arbeitsamtes stehen dann keine Mittel mehr zur Verfügung.

(antragsgemäß Magistrat 19.08.2014 BP 0639)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .10.2014
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .10.2014
im Auftrag

1. Dezernat IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat VI
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock