

Tagesordnung II Punkt 38 der öffentlichen Sitzung am 10.07.2003

Vorlage Nr. 03-V-66-0302

**Umfeld Marktkeller und Straße Marktplatz;
Mehrkosten**

Beschluss Nr. 0220

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die Baukosten für die Baumaßnahme „Marktkeller Umfeld“ von 0,373 Mio. € um 0,105 Mio. € auf 0,478 Mio. € und für die Baumaßnahme „Straße Marktplatz“ von 0,194 Mio. € um 0,040 Mio. € auf 0,234 Mio. € erhöhen.
2. Die überarbeiteten Kostenanschläge vom 15.07.2002, abschließend mit 0,234 Mio. € und abschließend mit 0,478 Mio. € = insgesamt 0,712 Mio. €, werden genehmigt.
3. Die notwendigen Mehrkosten von zusammen 0,145 Mio. € für beide Baumaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2002 bei Hst. 2.6300.950000.8.604 (Dern'sches Gelände; Begleitmaßnahmen) apl. genehmigt. Die Maßnahmen finden in der Priorliste für das Investitionsbudget „Verkehr“ 2002 entsprechende Berücksichtigung.

(antragsgemäß Magistrat 29.04.2003 BP 0357)

(Revisionsausschuss 25.06.2003 BP 0079)

(Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr 01.07.2003 BP 0124)

(Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung 02.07.2003 BP 0184)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .07.2003
Im Auftrag

Bohlmann

Der Magistrat
-16-

Wiesbaden, .07.2003
Im Auftrag

1. Dezernat IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Zieren-Hesse