

**Gesamtübersicht
der Kosten und deren Finanzierung
RuFV Mainz-Kastel**

Planungs- und Preisstand von:

März 2021

Projekt-ID Hessen Mobil:

WIES00133 und WI00201

	[EUR]	
Grunderwerbskosten		
DB Station&Service	0	
Land Hessen	0	
Gebietskörperschaft (Stadt Wiesbaden)	0	
Aufgabenträger RMV	0	
Baukosten	4.331.363	4.331.363
DB Station&Service	0	
Land Hessen	3.204.300	
Gebietskörperschaft (Stadt Wiesbaden)	1.127.064	
Aufgabenträger RMV	0	
Planungskosten Lph 5-9	1.196.427	1.196.427
DB Station&Service	612.589	
Land Hessen	408.600	
Gebietskörperschaft (Stadt Wiesbaden)	0	
Aufgabenträger RMV	175.237	
Summe	5.527.790	5.527.790
DB Station&Service	612.589	
Land Hessen	3.612.900	
Gebietskörperschaft (Stadt Wiesbaden)	1.127.064	
Aufgabenträger RMV	175.237	

15.10.2021

DB Station&Service AG								
Ermittlung der Kosten und deren Finanzierung								
Mainz-Kastel								
Preis- und Planungsstand: März 2021								
Projekt-ID Hessen Mobil: WIES00133 und WI00201								
Teilprojekt	Bezeichnung	Gesamtkosten [EUR]	nicht zuwendungs-fähiger Anteil	zuwendungs-fähiger Anteil	Land Hessen	Stadt	RMV	DB Station&Service
G.011513108	MAINZ KASTEL BARRIEREFREI							
G.011513108.01.01	MAINZ KASTEL, Bstg Gl. 1 Einbau taktiler Leitstreifen	1.019.151	183.856	835.295	710.001	309.150		
G.011513108.01.02	MAINZ KASTEL, Bstg Gl. 2/3 Einbau taktiler Leitstreifen	1.263.504	217.750	1.045.754	888.891	374.613		
G.011513108.01.03	MAINZ KASTEL,Aufzug Gl 1	721.438	19.598	701.840	596.564	124.874		
G.011513108.01.04	MAINZ KASTEL,Aufzug Gl 2/3	723.476	30.440	693.036	589.081	134.395		
G.011513108.01.05	MAINZ KASTEL,Uhren	6.326	644	5.682	4.829	1.496		
G.011513108.01.06	MAINZ KASTEL,Rückbau	38.173	38.173	0	0	38.173		
G.011513108.01.07	MAINZ KASTEL,GWG I	14.775	1.505	13.270	11.279	3.495		
G.011513108.01.08	MAINZ KASTEL,GWG II	28.153	28.153	0	0	28.153		
G.011513108.01.10	MAINZ KASTEL,Wegeleitsystem	56.110	586	55.524	47.196	8.915		
G.011513108.01.11	MAINZ KASTEL, PU-Ertüchtigung	165.297	9.062	156.235	132.800	32.497		
G.011513108.01.12	MAINZ KASTEL,Bike&Ride-Anlage (Eigentum Stadt)	202.319	14.048	188.271	160.030	42.289		
G.011513108.01.13	MAINZ KASTEL,WSH Bstg. 2/3	23.985	2.442	21.543	18.311	5.673		
G.011513108.01.14	MAINZ KASTEL,Sitzbänke Bstg 1	12.591	3.778	8.813	7.491	5.100		
G.011513108.01.15	MAINZ KASTEL,Sitzbänke Bstg 2/3	17.627	8.814	8.813	7.491	10.136		
	Summe Baukosten [netto]	4.292.923	558.849	3.734.074	3.173.963	1.118.960	0	0
	Planungskosten Lph. 5-9 (Anteil Land/RMV 13,6 % der Baukosten)	1.196.427			408.600		175.237	612.589
aus 01.12	Umsatzsteuer* bei Leistungsaustausch * mit aktuell gültigen UST-Satz von 19%	38.441			30.406	8.035		
	Abrundung Landeszuwendung auf volle Hundert EUR				-69	69		
	Summe Baukosten [netto] inkl. Umsatzsteuer bei Leistungsaustausch:	4.331.363			3.204.300	1.127.064	0	0
	Gesamtsumme:	5.527.790	0	0	3.612.900	1.127.064	175.237	612.589

Gesamt
Finanzierungsplan
Mainz-Kastel

Preis- und Planungsstand: März 2021
Projekt-ID Hessen Mobil: WIES00133 und WI00201

(in EUR)		Summe	2020	2021	2022	2023	2024
Baukosten	Baukosten	4.331.363	0	0	2.800.000	1.531.364	0
davon	DB Station&Service	0		0	0	0	0
davon	Land Hessen	3.204.300		0	2.000.000	1.204.300	0
davon	Gebietskörperschaft (Stadt Wiesbaden)	1.127.064		0	800.000	327.064	0
davon	Aufgabenträger RMV	0		0	0	0	0
Planungskosten Lph 5-9	Planungskosten	1.196.427	0	379.272	663.999	144.997	8.158
davon	DB Station&Service	612.589		194.256	340.102	74.271	3.960
davon	Land Hessen	408.600		129.500	226.700	49.500	2.900
davon	Gebietskörperschaft (Stadt Wiesbaden)	0		0	0	0	0
davon	Aufgabenträger RMV	175.237		55.516	97.197	21.226	1.298
Summe	Gesamtkosten	5.527.790	0	379.272	3.463.999	1.676.361	8.158
davon	DB Station&Service	612.589		194.256	340.102	74.271	3.960
davon	Land Hessen	3.612.900		129.500	2.226.700	1.253.800	2.900
davon	Gebietskörperschaft (Stadt Wiesbaden)	1.127.064		0	800.000	327.064	0
davon	Aufgabenträger RMV	175.237		55.516	97.197	21.226	1.298

Beträge beim Land sind auf 100 EUR zu runden