

KOSTENERMITTLUNG

Projekt: Sporthalle Gerhart-Hauptmann-Schule



Kostenschätzung, Stand:
Kostenberechnung, Stand: 22.09.2021

Kostendaten nach DIN 276 (Dezember 2018)

		Kosten in € zzgl. MwSt.	Gesamtbetrag in € zzgl. MwSt	Gesamtbetrag in € inkl. MwSt
01	100	100 Grundstück		
02				
03				
04				
05	200	200 Vorbereitende Maßnahmen		
06			596.713,20 €	710.088,71 €
07				
08				
09				
10	300	300 Bauwerk - Baukonstruktion		
11			4.513.195,00 €	5.370.702,05 €
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	400	400 Technischen Anlagen		
21			1.780.764,22 €	2.119.109,42 €
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	500	500 Außenanlagen, Freiflächen		
31			465.201,90 €	553.590,26 €
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39	600	600 Ausstattung + Kunstwerke		
40			40.000,00 €	47.600,00 €
41				
42		Zwischensumme Baukosten KG 100-600		
43	700	700 Baunebenkosten		
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50		Risikoabsicherung		
51				
52				
53				
54				
55				
56			1.690.401,03 €	2.011.577,23 €
57		Projektkosten		
58			12.149.350,66 €	14.457.727,29 €
59				

* Ferner sind nicht enthalten: Ausstattung, Umzug und aktive Datentechnik sowie event. Folgemaßnahmen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind (ins. bezügl. Brandschutz und Schadstoffen)

** Angenommener Baubeginn (Jahr): 08/2022