

KOSTENFORTSCHREIBUNG nach Submission GU-Leistung
Projekt: Sporthalle Gerhart-Hauptmann-Schule

Kostenberechnung, Stand: 22.09.2021

26.07.2022

Kostenanpassung nach Submission



Kostendaten nach DIN 276 (Dezember 2018)

		Kosten in € zzgl. MwSt.	Gesamtbetrag in € zzgl. MwSt	Gesamtbetrag in € inkl. MwSt	Kosten in € zzgl. MwSt.	Gesamtbetrag in € zzgl. MwSt	Gesamtbetrag in € inkl. MwSt
01	100	100 Grundstück					
02							
03							
04							
05	200	200 Vorbereitende Maßnahmen					
06		585.504,00 €	596.713,20 €	710.088,71 €	185.504,00 €	197.834,12 €	235.422,60 €
07		11.209,20 €			12.330,12 €		
08					GU-Leistung		
09							
10	300	300 Bauwerk - Baukonstruktion					
11		66.500,00 €	4.513.195,00 €	5.370.702,05 €	12.229.410,64 €	14.552.998,66 €	
12		724.760,00 €			GU-Leistung		
13		840.900,00 €			GU-Leistung		
14		722.250,00 €			GU-Leistung		
15		524.825,00 €			GU-Leistung		
16		1.026.960,00 €			GU-Leistung		
17					GU-Leistung		
18		405.000,00 €			GU-Leistung		
19		202.000,00 €			GU-Leistung		
20	400	400 Technischen Anlagen					
21		307.267,10 €	1.780.764,22 €	2.119.109,42 €	45.595,75 €		
22		363.397,00 €			GU-Leistung		
23		546.008,40 €			GU-Leistung		
24		319.100,00 €			GU-Leistung		
25		97.950,00 €			GU-Leistung		
26		46.500,00 €			GU-Leistung		
27					GU-Leistung		
28		100.541,72 €			GU-Leistung		
29					GU-Leistung		
30	500	500 Außenanlagen, Freiflächen					
31			465.201,90 €	553.590,26 €	95.000,00 €	583.462,00 €	694.319,77 €
32		27.234,00 €			28.595,70 €		
33		66.535,40 €			69.862,17 €		
34		47.528,00 €			49.904,40 €		
35		224.019,50 €			235.220,48 €		
36		31.430,00 €			33.001,50 €		
37		43.415,00 €			45.595,75 €		
38		25.040,00 €			26.292,00 €		
39	600	600 Ausstattung + Kunstwerke					
40		40.000,00 €	40.000,00 €	47.600,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	47.600,00 €
41							
42							
43	700	700 Baunebenkosten					
44			7.395.874,32 €	8.801.090,44 €	13.050.706,76 €	15.530.341,04 €	
45		28%	2.070.844,81 €	2.464.305,32 €	1.057.578,83 €	1.258.518,81 €	
46		2%	41.416,90 €	49.286,11 €	41.416,90 €	49.286,11 €	
47		9.508.136,03 €			14.149.702,48 €		
48		10%	950.813,60 €	1.131.468,19 €	950.813,60 €	1.131.468,19 €	
49			3.063.075,31 €	3.645.059,62 €	2.049.809,33 €	2.439.273,10 €	verbleibende Baunebenkosten
50							
51							
52		3,0%	221.876,23 €	264.032,71 €	3,0%	17.503,86 €	20.829,59 €
53		2,0%	147.917,49 €	176.021,81 €	1,0%	130.507,07 €	155.303,41 €
54		5,0%	369.793,72 €	440.054,52 €	3,0%	391.521,20 €	465.910,23 €
55		10,0%	950.813,60 €	1.131.468,19 €	4,0%	23.338,48 €	27.772,79 €
56			1.690.401,03 €	2.011.577,23 €		562.870,61 €	669.816,03 €
57							
58							
59			12.149.350,66 €	14.457.727,29 €		15.663.386,69 €	18.639.430,17 €
60		nicht GU	-907.578,83 €				
61		nicht GU	-30.657,23 €				129%
62		nicht GU	-950.813,60 €				
63		nicht GU	-400.000,00 €				
64		nicht GU	-465.201,90 €				
65		nicht GU	-150.000,00 €				
66			9.245.099,10 €	11.001.667,93 €	100%		
67			12.229.410,64 €	14.552.998,66 €	132%		Bindefrist: 26.09.2022
68			-2.984.311,54 €	-3.551.330,73 €			

** Angenommener Baubeginn (Jahr):

08/2022

10/2022