

- Pro Mietmodell steht nur eine Zeile zur Verfügung
- Werden mehrere Mietvorauszahlungen geleistet, ist die Summe anzugeben
- Miete, Werterhalt und Managementleistungen sind in Höhe der jährlichen Beträge ohne Berücksichtigung eventueller Mietvorauszahlungen anzugeben.
- Es ist der jeweils aktuelle Kenntnisstand einzutragen

Amt	Maßnahme	Gesamtkosten (SV)	IST-Gesamtausgaben WiBau bis 14.10.2022	Mietvorauszahlungen	Miete	Wert-erhalt	Management-leistung	Miet-beginn	Miet-dauer (Jahre)	Gesellschaft	Phasen	Bemerkung
40	Comeniusschule	9.634.851 s. (12-40-0009)	Bemerkung	0	405.000	249.089	48.345	Aug 15	30	WiBau	Nutzung	Schule ist in Betrieb und abgerechnet , daher keine IST-Kosten
40	Friedrich-Ebert-Schule (Werkstatt)	8.847.000 s. (14-40-0035)	Bemerkung	0	528.000	97.984	52.724	Aug 18	30	WiBau	Nutzung	Schule ist in Betrieb und abgerechnet , daher keine IST-Kosten
40	Freiherr-vom-Stein-Schule	18.950.000 s. (15-40-0029)	Bemerkung	0	1.128.000	132.825	52.186	Jul 18	30	WiBau	Nutzung	Schule ist in Betrieb und abgerechnet , daher keine IST-Kosten

											Schule ist in Betrieb und abgerechnet, daher keine IST-Kosten	
40	Fritz-Gansberg-Schule (Neubau)	22.300.000 s. (17-40-0037) Bemerkung	0	1.335.000	204.230	185.010	Apr 21	30	WiBau	Nutzung		
40	Elisabeth-Selbert-Schule (Container)		0	3.660.000	0	0	Aug 20	3	WiBau	Nutzung		
40	Elisabeth-Selbert-Schule (Schule)	78.780.000 (21-40-0011)	7.528.405	2.300.000	3.206.000	1.219.771			30	WiBau	Ausführung	
40	Friedrich-List-Schule (Aula und Klassenräume)	53.653.267 (20-40-0014)	954.045	2.500.000	2.431.992	693.444			30	WiBau	Ausführung	
40	Hebbel- und Mittelstufenschule	26.799.648 (21-40-0005)	1.068.288	1.255.000	1.472.004	368.853			30	WiBau	Planung	Mietanpassung 2024
40	Hafenschule		0	0	0	0			30	WiBau	Konzeptionierung	
40	Erich-Kästner-Schule (inkl. Sporthalle)		0	0	0	0			30	WiBau	Planung	
40	Friedrich-Ebert-Schule (Hauptgebäude)	46.722.269 (19-40-0022)	2.620.329	0	2.058.000	702.206			30	WiBau	Ausführung	
40	Grundschule Wettiner Straße			900.000	0	0			30	WiBau	Planung	

40	Elly-Heuss-Schule (Altes Arbeitsamt)			0	0	0	0	SEG	Planung	
40	Gymnasium-am- Mosbacher-Berg (Verwaltung und Erweiterung)	nur GSV	11.935.041	0	936.000	272.156	61.165	30 WiBau	Ausführung	
40	Grundschule Bierstadt	19.448.822 (21-40-0014)	1.708.170	645.000	1.071.996	279.677	66.927	30 WiBau	Planung	Miet- anpassung 2024
40	Martin-Niemöller- Schule (Erweiterung)	26.777.577 (21-40-0009)		0	1.512.000	395.475	82.627	30 WiBau	Planung	Miet- anpassung erfolgt
40	Johannes-Maaß- Schule (2. Bauabschnitt)	27.350.000 (20-40-0011)	2.559.813	0	1.302.000	402.257	81.528	30 WiBau	Ausführung	
40	Kohlheckschule (Erweiterung)			0	0	0	0	30 WiBau	Planung	
40	Ludwig-Beck- Schule (Erweiterung)			0	0	0	0	30 WiBau	Planung	
40	Adalbert-Stifter- Schule (Turnhalle)			0	0	0	0		Planung	
40	Neue IGS Bierstadt			0	0	0	0		Konzeptionie rung	

40	Grundschule Erbenheim (Außenstelle Justus-von-Liebig- Schule)			0	0	0	0		Konzeptionie rung	
40	Grundschule Breckenheim	13.181.607 (21-40-0006)	391.096	0	568.500	190.296	55.692	30	WiBau	Ausführung
40	IGS Rheingauviertel (Turnhalle)			0	0	0	0		Planung	Kosten noch unklar
52	Sporthalle Gerhart- Hauptmann- Schule		2.900.000	942.000	268.172	65.245		30	WiBau	Ausführung
Stand 26.10.2022										