



Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 31. Oktober 2007

Vorlagen-Nr. 07-F-25-0103

**Krippengruppe in der Kita der Evang. Christopherusgemeinde - Mehrkosten
- gem. Antrag von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 23.10.2007 -**

Vorbemerkung:

Beim Umbau der Kindertagesstätte der Evang. Christopherusgemeinde zur Einrichtung einer Krippengruppe sind Mehrkosten von 64.645,17 € angefallen, die von der Stadt übernommen worden sind (StVV-Beschluss 0368 vom 20.09.07 zu SV 07-V-51-0021).

Die Mehrkosten setzen sich zusammen aus einer Baukostensteigerung um 45 T € (von 48 auf 93 T €) sowie einem entgangenen Landeszuschuss von 20 T €.

Die Umstände, die zu den Kostensteigerungen und dem daraus resultierenden Verlust der Landesförderung geführt haben, waren seit Ende September / Anfang Oktober 2006 bekannt gewesen.

Diese Bemerkung vorangestellt, wolle der Revisionsausschuss beschließen:

Der Magistrat wird gebeten zu berichten,

1. warum eine zeitnahe Information der Gremien über die eingetretenen Umstände nicht erfolgt ist
2. warum die Sitzungsvorlage, mit der die Genehmigung der Mehrkosten beantragt wird, erst am 07.08.07 in den Geschäftsgang gegeben worden ist, d.h. zu einem Zeitpunkt, als die Gesamtmaßnahme seit Monaten abgeschlossen und Korrekturen nicht mehr möglich waren.

Beschluss Nr. 0154

Der gem. Antrag von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 23.10.2007 betr.

Krippengruppe in der Kita der Evang. Christopherusgemeinde - Mehrkosten

wird angenommen.

Frau Stadtverordnetenvorsteherin
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Wiesbaden, .11.2007

Tollebeek
Vorsitzender

Die Stadtverordnetenvorsteherin

Wiesbaden, .11.2007

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat
- 16 -

Wiesbaden, .11.2007

Dezernat VI
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dr. Müller
Oberbürgermeister