



**Tagesordnung II Punkt 2.3 der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2024**

Vorlagen-Nr. 24-V-51-0036

**Neubau der Kindertagesstätte Kohlheckschule im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung des Wohngebietes "Waldviertel-westlich der Greifstraße" in Dotzheim**

---

**Beschluss Nr. 0417**

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1 Durch die Entwicklung des Wohngebietes „Waldviertel-westlich der Greifstraße“ in Wiesbaden Dotzheim/Kohlheck wird die Schaffung von zusätzlichen 12 Krippen- und 28 Elementarplätzen erforderlich.
- 1.2 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 30.09.2021 mit Beschluss Nr. 0410 der Planung eines Kita-Neubaus auf einem Teilgrundstück der Kohlheckschule zugestimmt (Anlage 1). Zu diesem Zweck muss ein Teil der Schule (Fachräume, Hausmeisterwohnung und WC-Anlage) abgerissen werden. Es war geplant, die Kita und die Schulerweiterung um einen 4. Zug zeitgleich umzusetzen.
- 1.3 Gemäß der vorliegenden Planung durch die SEG kann ein Neubau für 5 Gruppen geschaffen werden. Die Planung der Leistungsphase 2 ist aktuell abgeschlossen.
- 1.4 Die Ausführungsvorlage (23-V-40-0021) für den Erweiterungsbau der Kohlheckschule befindet sich im Geschäftsgang. Aufgrund der steigenden Schülerzahl muss die Kohlheckschule bereits ab dem Schuljahr 2024/2025 vorgezogen um einen 4. Zug erweitert werden.
- 1.5 Für den Bau der Kita ist ein Teilabriss der Schule erforderlich. Es handelt sich dabei um 2 Fachräume im Bestand, die durch die vorgezogene Vierzügigkeit nun benötigt werden.
- 1.6 Aufgrund des dringenden Bedarfs an Betreuungsplätzen wurde die Möglichkeit einer Interimslösung geprüft. Die benötigten Fachräume für die Schule könnten bis zur Fertigstellung des Schulerweiterungsbaus, verbunden mit zusätzlichen Kosten, in einer Containeranlage untergebracht werden

2. Es wird beschlossen:

- 2.1 Die Umsetzung der Kindertagesstätte Kohlheckschule und somit die Versorgung der zusätzlichen Kita-Bedarfe durch das Wohngebiet „Waldviertel-westlich der Greifstraße“ wird zugunsten der Erweiterung der Kohlheckschule zurückgestellt, wodurch der Bau der

Seite 2 des Beschlusses 0417 vom 18. Dezember 2024

---

Kindertagesstätte um mindestens zwei Jahre verschoben werden muss (Inbetriebnahme nicht vor 2029) sowie eine erhebliche Erhöhung der Baukosten zu erwarten ist.

2.2 den städtischen Gremien wird eine separate Ausführungsvorlage über die finanzielle Auswirkung zur Beschlussfassung vorgelegt.

(antragsgemäß Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 14.11.2024 BP 0297)

Dem Magistrat  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 18.12.2024  
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat  
-16 -

Wiesbaden, 18.12.2024  
im Auftrag

Dezernat VI  
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dezernat III  
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock