



Die Stadtverordnetenversammlung  
- Ausschuss für Stadtentwicklung,  
Planung und Bau -

## Tagesordnung II Punkt 10 der öffentlichen Sitzung am 25. März 2025

Vorlagen-Nr. 25-V-40-0003

### Erweiterung Grundschule Bierstadt - Mehrkosten

---

#### Beschluss Nr. 0041

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. sich die mit Beschluss Nr. 0655 vom 16.12.2021 zur Sitzungsvorlage 21-V-40-0014 genehmigten Baukosten in Höhe von 19,449 Mio. Euro für die Erweiterung der Grundschule Bierstadt aufgrund der in der Begründung angeführten Sachverhalte auf voraussichtlich rund 24,397 Mio. € erhöhen werden;
2. sich aufgrund der entstandenen Mehrkosten die durchschnittlichen jährlichen Mietzahlungen an die WiBau von bisher 1.231.604 € auf voraussichtlich durchschnittlich 1.782.687,92 € (Anlage 1 Miete und Werterhalt zur Sitzungsvorlage) erhöhen;
3. sich aufgrund einer sehr aufwändigen Detailplanung und einer schwierigen Ausschreibungsphase die Fertigstellung der Erweiterung um ca. 16 Monate von August 2024 auf Dezember 2025 verschiebt.

#### Beschlussfassung

1. Den erhöhten Kosten in Höhe von voraussichtlich rund 24.397.000 € wird zugestimmt.
2. Der Anpassung der voraussichtlichen jährlichen Mietzahlungen inkl. Werterhalt in Höhe von durchschnittlich 1.782.687,92 € wird zugestimmt. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung werden die laufenden Mietzahlungen an die WiBau zum Haushalt 2026 angemeldet.

(antragsgemäß Magistrat 11.03.2025 BP 0126)

## Tagesordnung II

Wiesbaden, .03.2025

Christa Gabriel  
Vorsitzende