



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Schule, Kultur und
Städtepartnerschaften -

Tagesordnung II Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 20. März 2025

Vorlagen-Nr. 25-V-40-0003

Erweiterung Grundschule Bierstadt - Mehrkosten

Beschluss Nr. 0024

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1. sich die mit Beschluss Nr. 0655 vom 16.12.2021 zur Sitzungsvorlage 21-V-40-0014 genehmigten Baukosten in Höhe von 19,449 Mio. Euro für die Erweiterung der Grundschule Bierstadt aufgrund der in der Begründung angeführten Sachverhalte auf voraussichtlich rund 24,397 Mio. € erhöhen werden;
2. sich aufgrund der entstandenen Mehrkosten die durchschnittlichen jährlichen Mietzahlungen an die WiBau von bisher 1.231.604 € auf voraussichtlich durchschnittlich 1.782.687,92 € (Anlage 1 Miete und Werterhalt *zur Sitzungsvorlage*) erhöhen;
3. sich aufgrund einer sehr aufwändigen Detailplanung und einer schwierigen Ausschreibungsphase die Fertigstellung der Erweiterung um ca. 16 Monate von August 2024 auf Dezember 2025 verschiebt.

Beschlussfassung

1. Den erhöhten Kosten in Höhe von voraussichtlich rund 24.397.000 € wird zugestimmt.
2. Der Anpassung der voraussichtlichen jährlichen Mietzahlungen inkl. Werterhalt in Höhe von durchschnittlich 1.782.687,92 € wird zugestimmt. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung werden die laufenden Mietzahlungen an die WiBau zum Haushalt 2026 angemeldet.

(antragsgemäß Magistrat 11.03.2025 BP 0126)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .03.2025

Nikolas Jacobs
Vorsitzender