

Anlage zum Statusbericht Projekt "Großer Eigenbetrieb"					
Meilensteine	Termine		Status	Fortschritt in %	Schwerpunkte im kommenden Berichtszeitraum
	Beginn	Ende			
Changeprozess	01.01.2025	31.12.2026		25%	Kontinuierliche monatliche Kommunikation über den Projektfortschritt / Begleitung des Change-Prozesses durch ein erfahrenes Beratungsunternehmen / Workshops mit Führungskräften und Mitarbeitenden geplant.
Unternehmenskommunikation aus einer Hand	01.01.2025			25%	Mitarbeitende des Grünflächenamtes erhalten noch im Mai 2025 Zugriff auf die Webseite der ELW / Unternehmenskommunikation unterstützt Abteilungen von 67 bereits jetzt bei Events und Berichterstattungen (z. B. Forst beim "Waldgebiet des Jahres").
Sämtliche Planungsschritte zum Aufbau der Infrastruktur am Unteren Zwerchweg	Q1/2025			25%	Ausschreibung für Bauleistungen wurde angestoßen.
Standortplanung UZW	Q1/2025			25%	Ausschreibung für Bauleistungen wurde angestoßen.
Start ämterübergreifende Arbeitsgruppen	Q1/2025			100%	Kick-Off am 19. März 2025 für alle ämterübergreifenden AG / beginnend ab Mai 8wöchige Statustermine mit der Projektleitung
AG Finanzen	Q1/2025				erster Statustermin am 13. Mai 2025 / Entwicklung eines gemeinsamen Aktivitätenplans, basierend auf der Grobmeilensteinplanung und des in der Projektphase vor Beschlussfassung erstellten Themenkataloges mit 20/21
AG Personal und Organisation	Q1/2025				erster Statustermin am 7. Mai 2025 / Erfahrungsberichte aus beiden Organisationen / Entwicklung eines gemeinsamen Aktivitätenplans basierend auf der Grobmeilensteinplanung
AG Integration 67 in SAP S/4-HANA	Q1/2025				erster Statustermin am 16. Mai 2025 / Erfahrungsberichte aus beiden Organisationen / Entwicklung eines gemeinsamen Aktivitätenplans basierend auf der Grobmeilensteinplanung
AG Technik	Q1/2025				Abstimmungstermin der AG Technik mit 15, AL/BL und Wivertis im Mai 2025
Aufbau des Rechnungswesens des Großen Eigenbetriebes	01.01.2025	31.12.2026		10%	
Gemeinsames Management Fahrzeug- und Maschinenpool	01.04.2025			0%	<i>Aufnahme der Tätigkeiten verzögert sich aufgrund der späteren Werkstattzusammenführung.</i>
Gemeinsames Fuhrparkmanagement	01.04.2025			0%	<i>Aufnahme der Tätigkeiten verzögert sich aufgrund der späteren Werkstattzusammenführung.</i>
Gemeinsame strategische Ausrichtung und fachliche Zusammenarbeit	01.04.2025			50%	Grundlegende strategische Entscheidungen wie bspw. die Besetzung von Schlüsselpositionen in beiden Organisationseinheiten, werden gemeinsam getroffen.

Festlegung neuer Name und neue Organisationsziffer	01.04.2025	30.06.2025		50%	Prozess schreitet voran
Corporate Identity und Corporate Design	01.04.2025	31.12.2026		0%	Aufnahme der Arbeiten nach Abschluss des Namensfindungsprozesses , d. h. ab Juli 2025.
Neue Aufbau- und Ablaufstruktur im Großen Eigenbetrieb	Q2/2025	31.12.2026		25%	Organisatorischer Rahmen wird kontinuierlich zu einem Organigramm weiterentwickelt
Zusammenführung Werkstatt	01.01.2025	01.07.2025		30%	detaillierte Beschreibung siehe Statusbericht
Gemeinsame Tourenplanung	01.01.2025	01.10.2025		0%	Meilenstein verzögert sich.
Wirtschaftsplanung 2027 mit Stellenplan und Gebührenkalkulation für den Großen Eigenbetrieb	01.01.2026	31.05.2026		0%	Arbeiten können erst im Jahr 2026 starten.
Beschluss StvV zur Anpassung der Gebührensatzungen		30.11.2026		0%	Arbeiten starten erst im Jahr 2026
Beschluss über den neuen Namen und die neue Organisationsziffer		Q2/2026		0%	Arbeiten starten erst im Jahr 2026
Beschluss StvV zur Anpassung der Betriebsatzung (einschl. neuer Name)		Q2/2026		0%	Arbeiten starten erst im Jahr 2026
Start des Großen Eigenbetriebes	01.01.2027				