



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen -

Tagesordnung II Punkt 12 der öffentlichen Sitzung am 12. November 2025

Vorlagen-Nr. 25-V-40-0027

Mehrkosten Außensportfeld Hermann-Ehlers-Schule

Beschluss Nr. 0212

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 sich die mit Beschluss Nr. 0003 vom 09.02.2023 zur Sitzungsvorlage 22-V-40-0017 genehmigten Baukosten in Höhe von 600.000 € für die Maßnahme Außensportfeld aufgrund des in der Begründung angeführten Sachverhaltes um ca. 37% auf voraussichtlich rd. 820.000 € erhöhen werden.
 - 1.2 nach Ziffer 2.2.2.3 der aktuellen Budgetgrundsätze eine Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlungen erforderlich ist und die Entscheidungsbefugnis bei Baumaßnahmen, deren Kosten um mehr als 25 % gegenüber der Grundsatzgenehmigung gestiegen sind (hier: > 30 %), nach Ziffer 2.2.2.4 der Budgetgrundsätze bei demjenigen Gremium, welches die Maßnahme grundsätzlich genehmigt hat, liegt (hier: StVV).
 - 1.3 sich die Umsetzung der Maßnahme (entgegen der bisherigen Zeitschiene für eine Umsetzung der Maßnahme parallel zum Bau der Sporthalle in den Jahren 2023 und 2024) verschoben hat und eine Fertigstellung erst Ende 2025 / Anfang 2026 zu erwarten ist.
 - 1.4 die Mehrkosten sich erst im laufenden Projekt ergeben haben und somit nicht rechtzeitig für den Haushalt 2026 angemeldet werden konnten. In 2025 und 2026 müssen die Kosten im Rahmen der Kassenwirksamkeit gedeckt werden.

Es wird beschlossen:

2. Den erhöhten Kosten von voraussichtlich rd. 220.000 € und damit Gesamtkosten in Höhe von 820.000 € wird zugestimmt.
3. Die Kostendeckung erfolgt wie in Punkt 1.4 der Kenntnisnahme beschrieben.

(antragsgemäß Magistrat 28.10.2025 BP 0680)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .11.2025

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender