

Tagesordnung II Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 04. März 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0004

Werner-von-Siemens-Schule; Mehrkosten Generalsanierung

Beschluss Nr. 0066

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 mit Beschluss Nr. 0739 vom 06.09.2005 der Magistrat und mit Nr. 0361 vom 29.09.2005 die Stadtverordnetenversammlung der Generalsanierung zugestimmt haben.
 - 1.2 die Generalsanierung gegenüber der ursprünglichen Planung beschleunigt durchgeführt werden konnte und dass die Beschleunigung ebenfalls in die kommenden Jahre wirkt. Von dem aktuellen Rahmenterminplan wird Kenntnis genommen.
 - 1.3 aufgrund von unvorhersehbaren Mängeln in der Bausubstanz und neuen Anforderungen der Feuerwehr und des Denkmalschutzes Mehrkosten i.H.v. rund 1.383.400,-€ für den Hochbau entstehen. Von der aktuellen Kostenberechnung wird Kenntnis genommen.
 - 1.4 aufgrund benötigter Sonnenschutzgardinen die Kosten der Einrichtung um 43.000,-€ von ehemals 70.000,-€ auf 113.000,-€ steigen.
 - 1.5 sich damit die ursprünglich geplanten Gesamtkosten i.H.v. 5.100.000,-€ um 1.426.400,-€ auf 6.526.400,-€ erhöhen. Von den Gesamtkosten entfallen 6.413.400,-€ auf den Bereich Hochbau und 113.000,-€ auf den Bereich Einrichtung.
 - 1.6 die Deckung aus Maßnahmen erfolgt, deren Mittelabfluss im jeweiligen Zeitraum nicht planmäßig erfolgt. Dezernat VIII / 40 benennt zum jeweiligen Jahresende, spätestens im Rahmen der Jahresabschlüsse entsprechende Maßnahmen, die zur Deckung herangezogen werden.
2. Die Mehrkosten gemäß der Kostenberechnung vom 20.11.07 in Höhe von 1.426.400,-€ werden genehmigt und bei dem Projekt I.00228 „40 W.-v.-Siemens-Schule Generalsanierung“ auftrags- und kassenmäßig freigegeben.
3. Dezernat V / 64 wird beauftragt, die erforderlichen Arbeiten vorab der Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde in die Wege zu leiten.

(antragsgemäß Magistrat 19.02.2008 BP 0135)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .03.2008

Kessler
Vorsitzender