



Tagesordnung III Punkt 16 der öffentlichen Sitzung am 25. September 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-52-0018

**Sanierungsmaßnahmen Tribüne Stadion Berliner Straße;
Mehrkosten**

Beschluss Nr. 0466

1. 1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0371 in ihrer Sitzung am 20. September 2007 der Sanierungsmaßnahme Tribüne Stadion Berliner Straße mit einem kalkulierten Kostenvolumen von 1.142.000 € zugestimmt hat;
- nach Information des Hochbauamtes vom 31. Juli 2008 unvorhersehbare Mehrkosten in Höhe von rund 112.000 € berechnet wurden;
- durch eine konstruktive Änderung im Bereich der Tragkonstruktion eine Einsparmöglichkeit von rund 42.000 € erreicht werden konnte;
- sich die erforderlichen Mehrkosten somit auf 70.000 € reduzieren.

2. 2. Die Sanierungsmaßnahmen an der Tribüne Stadion Berliner Straße mit den konstruktiven Änderungen werden weiter durchgeführt.

3. 3. Für die weitere Maßnahme wird bei dem PSP-Element I.00961 (Stadion Berliner Straße Sanierung Tribüne) eine üpl. Ausgabe von 70.000 € zu genehmigt. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt I.01647.212 (Stadion - Kunstrasen / Werferplatz). Bei diesem Projekt wurden 1,22 Mio. € aus Mehreinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt, die nicht in voller Höhe benötigt wurden.

4. 4. Der Magistrat (Dezernat I/20) wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 16.09.2008 BP 0773)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .09.2008
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .09.2008
im Auftrag

1. Dezernat I/52
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat I/20
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Jeske-Lipps