



Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 11. März 2009

Vorlagen-Nr. 08-A-19-0006

Renovierung der Burg Sonnenberg - aktueller Zeit- und Kostenplan -

Beschluss Nr. 0054

1. Der Revisionsausschuss nimmt die mündlichen Ausführungen von Herrn Funk (Kulturamt) zur Kenntnis, wonach
 - die Sanierungsarbeiten an der Burg Sonnenberg bis zum November 2008 durchgeführt werden konnten, diese dann aber in den Wintermonaten aus Gewährleistungsgründen (bei Temperaturen unter 5 ° C problematisch) pausieren mussten,
 - der Burggarten wieder vollständig nutzbar ist,
 - noch vor der Frostperiode die Burgmauer am Schlossberg gesichert werden konnte,
 - das Gerüst am Bergfried noch steht, da erst im März mit der Wiederaufnahme der Arbeiten begonnen werden kann, aber mit dem Abbau des Gerüsts im Juli 2009 zu rechnen ist,
 - noch Voruntersuchungen an der Nordwestmauer durchgeführt werden müssen, da noch nicht klar ist, welche Arbeiten hier durchgeführt werden müssen und mit einem Bericht hierzu im April zu rechnen ist.
2. Der Ausschuss bittet den Magistrat (Dezernat V), dem Revisionsausschuss in seiner Sitzung am 29.04.2009 über den Fortgang der Arbeiten zu berichten.

Frau Stadtverordnetenvorsteherin
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Wiesbaden, .03.2009

Tollebeek
Vorsitzender

Die Stadtverordnetenvorsteherin

Wiesbaden, .03.2009

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat
- 16 -

Wiesbaden, .03.2009

Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dr. Müller
Oberbürgermeister