

Tagesordnung I Punkt 15 der öffentlichen Sitzung am 17. September 2009

Antrags-Nr. 09-F-01-0086

Mehrkosten Stadtmuseum

- Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 09.09.2009 -

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

- dass mit Beschluss vom 15.11.2007 eine Obergrenze von 19,5 Mio. Euro für die Baukosten des Stadtmuseums festgelegt wurde. Mehrkosten seien durch Einsparungen beim Projekt auszugleichen,
- dass entgegen erster externer Bewertungen fachliche Überprüfungen nach ca. 20 Monaten zu dem Ergebnis geführt haben, dass die Baukosten nunmehr bei 31,5 Mio. Euro liegen würden,
- das zuständige Dezernat die Baukosten auf 29 Mio. Euro (zzgl. 1 Mio. Euro Ausstattungskosten, inkl. Baukostensteigerungen während der Bauzeit) begrenzen will.
-

Vor diesem Hintergrund möge die Stadtverordnetenversammlung beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert:

- organisatorische Rahmenbedingungen für ein effizientes Projektmanagement und -controlling sicherzustellen,
- die überarbeiteten Planungen zum Bauvolumen und Raumprogramm des Stadtmuseums sowie die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen der Stadtverordnetenversammlung vor Beginn der Haushaltsberatungen vorzulegen.
- bis zur Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsberatungen keine weiteren finanziellen Verpflichtungen einzugehen.

Beschluss Nr. 0486

Der Antrag der SPD-Stadtverordnetenfraktion vom 09.09.2009 betr.

Mehrkosten Stadtmuseum

hat durch die in der heutigen Sitzung geführte Aussprache seine Erledigung gefunden.

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, .09.2009

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, .09.2009

Dezernat V
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Dr. Müller
Oberbürgermeister