

Tagesordnung II Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 02. Februar 2011

Vorlagen-Nr. 10-V-51-0040

Ersatzneubau der städtischen Kindertagesstätte Geschwister-Stock-Platz

Beschluss Nr. 0026

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:
 - 1.1 Die städtische KT Geschwister-Stock-Platz wird zurzeit in einem provisorischen Container-Gebäude in der Friedrich-Ebert-Allee betrieben.
 - 1.2 Dieser provisorische Betrieb ist in der baulichen Konstruktion (z. B. Wärmedämmung) und in den Finanzierungsbedingungen auf die Dauer von 3 Jahren konzipiert und beschlossen.
 - 1.3 Die Baugenehmigung ist auf 3 Jahre befristet und endet im Juli 2012.
 - 1.4 Zur Ablösung des Provisoriums durch einen Ersatzneubau wurden in verschiedenen Beschlüssen folgende Eckpunkte gesetzt:
 - 1.4.1 Als Standort für den Ersatzneubau wurde der Geschwister-Stock-Platz vorgesehen (Kenntnisnahme auf Grundlage der Empfehlung der amts-übergreifenden Arbeitsgruppe, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0269 vom 12. Juni 2008).
 - 1.4.2 Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0306 vom 02. Juli 2009 soll die Planung für den Ersatzneubau nach der Grundsatzbeschlussfassung zur Zukunft der Rhein-Main-Hallen GmbH beginnen, und zwar mit einem Architektenwettbewerb.
 - 1.5 Der Beschluss zur Koppelung der Einleitung des Planungsprozesses mit der Grundsatzbeschlussfassung zu den Rhein-Main-Hallen (s. 1.4.2) ist aufgrund des Zeitbedarfs für die Beschlussfassung, Planung und Realisierung der neuen Rhein-Main-Hallen nicht haltbar. Eine weitere Verzögerung des Planungsbeginns für die Kindertagesstätte macht die Realisierung des Ersatzneubaus im Zeitraum der Genehmigung des Provisoriums unmöglich.
 - 1.6 Für die Vorplanung stehen im HH 2010 120.000 € zur Verfügung.
2. **Es wird beschlossen:**
 - 2.1 Dezernat V/64 i. V. m. Dezernat VI/51 wird beauftragt, die Planung des Ersatzneubaus der Kindertagesstätte Geschwister-Stock-Platz durchzuführen.

- 2.2 Dezernat VI/51 i. V. m. Dezernat V/64 wird beauftragt, auf Basis der Ergebnisse dieser Planung eine Ausführungsvorlage einzubringen.
- 2.3 Für die Vorplanungsphase werden bei einem noch neu anzulegenden Investitions-projekt für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte Geschwister-Stock-Platz zunächst 120.000 € bereitgestellt. Die Mittel stehen bei dem Projekt I.01296 - 51 GMM Kitas WI Objekttopf - zur Verfügung. Sollten weitere Baunebenkosten anfallen, sind diese in der Gesamtkostenaufstellung auszuweisen und im Rahmen der Anmeldungen zum IM-Haushalt 2012/13 zu berücksichtigen.
- 2.4 Dezernat VI/51 i. V. m. Dezernat I/20 wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 21.12.2010 BP 1002)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .02.2011

Diers
Vorsitzender