Zeitplan für das Projekt S/4 Hana

Stand: 01.12.2020

Nr.	Aktivität	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026			
	Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
	Projektphasen																												
1.0	**Grobkonzepte (Grundlage für Ausschreibung)**																												
2.0	**Ausschreibung- und Vergabephase**																												
2.1	Ausschreibungsvorbereitung																												
2.2	Vergabeverfahren																												
3.0	**Vorprojekt-Phase**																												
3.1	Abhandlung der Vorprojekte																												
3.2	Einrichtung interner Projektstrukturen																												
4.	**Umstellungsprojekt S/4 HANA**																												
4.1	Design (Explore)																												
4.2	Realisierung (Realize)																												
4.3	Bereitstellung (Deploy) und Go-Live 01.01.2026																												
4.4	Betrieb (Run)																												
4.5	Nachsorge - Hypercare																												