Projekt: Schwimmendes Bootshaus

Zeitplan

Stand: 11. Jan. 2024

Jahr	2024												2025					
Quartal	I			II			III			IV			I			II		
Monat	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
Genehmigungsplanung / Baugenehmigung (LP 4)	LP 4																	
Beschluss Stadtverordnetenversammlung 21.03.2024			StvV.															
Ausführungsplanung Bootshaus (LP 5)				LP 5														
Vorbereitung der Umsetzung Uferbereich (LP 5-7)				LP 5-7 Uferbereich														
Ausführung (LP 8), Vorfertigung in Andernach (Stahlbau Halle + Plattform)							LP 8-I											
Ausführung (LP 8), Vorfertigung in Andernach (Stahlbau Pontons)									LP 8-II									
Ausführung (LP 8), Vorfertigung in Andernach (Vormontage Halle)													LP 8-III					
Herstellung Uferbereich (Betonfundamente und Leitungen)									LP 8 Uferbereich									
Verschiffung in den Schiersteiner Hafen und Montage															LP 8/IV			
Einweihung und Inbetriebnahme																		