Stand:: 12.06.2024

BV: Neugestaltung Kochbrunnenplatz

Projektübersicht - **KONZEPT-**

Nr.	Zeiträume/Termi	Titel
1		**Vorb.Untersuchungen/ Gutachten (Baugrund, Bäume)**
2	22 -24 Wochen	**Vergabeverfahren**
3	6 - 12 Wochen	**Projektauftakt/ Grundlagenermittlung**
4	planungsbegleitend	**Öffentlichkeitsbeteiligung**
5	10 -12 Wochen	**Vorplanung (Lph 2)**
6	OBR/ MAG/ StVV	**Grundsatzvorlage** ***(falls nicht schon durch Beschluss abgedeckt)***
7	16 Wochen	**Entwurfsplanung (Lph 3)**
8	4-8 Wochen	**Plausibilitätsprüfung**
9	OBR/ MAG/ StVV	**Ausführungsvorlage**
10	16 Wochen	**Einholung von Genehmigungen (Lph 4)**
11	18 - 20 Wochen	**Ausführungsplanung (Lph 5)**
12	24 Wochen	**Vorbereitung der Vergabe (Lph 6)**
13	4-8 Wochen	**Prüfung der Angebote mit Vergabevorschlag**
14	6-8 Wochen	**Bauanlaufberatung**
15	30 Wochen	**Bauphase**