Anlage 3 - Projektübersicht Zeitplan angepasst

Umgestaltung Kinderspielplatz Moabiter Straße - Zeitplan			2023												2024												2025												2026		
			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal		
Nr.	Meilensteine	Titel	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni
1		Projektstart (Auftaktgespräch, Projektrahmen)																																										
2		Öffentlichkeitsbeteiligung																																										
3		Auswertung der Beteiligungsergebnisse																																										
4		Vorentwurfsplanung																																										
5		Entwurfsplanung																																										
6		Ausführungsvorlage																																										
7		Ausführungsplanung																																										
8		Vorbereitung der Vergabe																																										
9		Durchführung der Vergabe																																										
10		Auftragsvergabe																																										
11		Bauzeit																																										