Umgestaltung Kinderspielplatz Quellbornstraße - Zeitplan		2023			2024													2025											
		4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal		
Meilensteine	Titel	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März
	Öffentlichkeitsbeteiligung																													
	Auswertung der Beteiligungsergebnisse																													
	Vorentwurfsplanung																													
	Entwurfsplanung																													
	Ausführungsvorlage																													
	Ausführungsplanung																													
	Vorbereitung der Vergabe																													
	Durchführung der Vergabe																													
	Auftragsvergabe																													
	Bauzeit																													