Anlage 3 - Projektübersicht Zeitplan

Umgestaltung Wallufer Platz			2024												2025												2026											
Projektübersicht - Zeitplan			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
Nr.	Meilensteine	Titel	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
1		Projektstart (Auftaktgespräch, Projektrahmen)																																				
2		Vergabeverfahren Leistungen Landschaftsarchitekt																																				
3		Öffentlichkeitsbeteiligung																																				
4		Auswertung der Beteiligungsergebnisse																																				
5		Vorentwurfsplanung																																				
6		2. Öffentlichkeitsbeteiligung																																				
8		Entwurfsplanung																																				
7		**Ausführungsvorlage**																																				
10		Ausführungsplanung																																				
11		Vorbereitung der Vergabe																																				
12		Durchführung der Vergabe																																				
14		Auftragsvergabe																																				
15		Bauzeit																																				