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Ortsbezirk: 26 (Delkenheim) 

Maßnahme: I.02256 10 BGH Delkenheim Generalsanierung 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 
14-V-10-0030 
17-V-10-0011 
18-V-10-0008 

bisher veranschlagte Kosten 3.260.000 

davon verfügt 55,14 % 

Bisherige Beschlüsse       

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 3.260.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung                               

Grundsatzvorlage 2014                         

Ausführungsvorlage 10/2017                         

Vergabe 12/2017                         

Baubeginn             04/2018             

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe             12/2018             

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Der 2. Bauabschnitt ist fertig gestellt. Im Juni 2019 soll der 3. größere Bauabschnitt durchgeführt werden.  
Die Meilensteine beziehen sich auf den 2. Bauabschnitt 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  1.377.421     1.400.000 

Ist 482.579  163.634 199.183 199.183 199.183  

gebunden*                     1.115.848  

verfügt                     1.315.031  

in %**                     95,47  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Anmerkung der Kämmerei: Zum Zeitpunkt des Daten-Downloads war der Beschluss Nr. 0507 zur Vorlage 18-V-
10-0008 noch nicht gebucht. Laut Beschluss werden dem Projekt für den Doppelhaushalt 2018/19 1,470 Mio. 
Euro überplanmäßig zugesetzt. Dieser Betrag fehlt also in den hier gezeigten Summen. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 33 (Medenbach) 

Maßnahme: I.02985 10 BGH Medenbach Neubau 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 14-V-10-0004 
bisher veranschlagte Kosten 4.936.210 

davon verfügt 101,48 % 

Bisherige Beschlüsse       

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -768.000 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 4.168.210 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 07/2012                         

Grundsatzvorlage 10/2012                         

Ausführungsvorlage 05/2014                         

Vergabe 12/2015                         

Baubeginn 01/2016                         

Richtfest 10/2016                         

Übergabe/Freigabe             01/2018             

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Der Neubau ist fertig gestellt und übergeben.  

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  1.065.005     0 

Ist 3.871.205  229.046 295.245 594.662 869.800  

gebunden*                     183.571  

verfügt                     1.053.371  

in %**                     98,91  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Das Budget wird eingehalten. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 16 (Dotzheim) 

Maßnahme: I.03547 10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 14-V-10-0012 
bisher veranschlagte Kosten 5.895.000 

davon verfügt 94,45 % 

Bisherige Beschlüsse STVV 07/2014 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -1.095.000 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 4.800.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 2012/13                         

Grundsatzvorlage 04/2012                         

Ausführungsvorlage 07/2014                         

Vergabe 03/2015                         

Baubeginn 05/2015                         

Richtfest 02/2016                         

Übergabe/Freigabe 04/2017                         

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Das Haus ist fertiggestellt und bezogen. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  545.905     0 

Ist 5.349.095  51.920 213.582 214.744 214.882  

gebunden*                     4.101  

verfügt                     218.983  

in %**                     40,11  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
      

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 99 (Alle) 

Maßnahme: I.04317 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 
15-V-10-0006 
17-V-10-0001 

bisher veranschlagte Kosten 1.100.000 

davon verfügt 0,00 % 

Bisherige Beschlüsse       

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 1.100.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung       Wettbewerb       30.09.2019       

Grundsatzvorlage                         I. Quartal 2020 

Ausführungsvorlage                         I. Quartal 2021 

Vergabe                               

Baubeginn                         2022 

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                         2024 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Das Grundstück "Todte" ist gesichert. Die Vorbereitung/Durchführung des Architektenwettbewerbs startet am 
14.12.2018 und soll am 30.09.2019 beendet sein. Diese Kosten werden aus haushaltsrechtlichen Gründen über 
das Vorplanungsprojekt I.04488 abgewickelt. Mit ersten Planungskosten für den Neubau ist erst in 2020 zu 
rechnen. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  600.000     500.000 

Ist 0  0 0 0 0  

gebunden*                     0  

verfügt                     0  

in %**                     0,00  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Mit der Grundsatzvorlage im 1. Quartal 2019 soll die Planung des Projektes gemäß dem Wettbewerbs-
ergebnisses beschlossen werden bei gleichzeitiger Freigabe der Planungsmittel.    
Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 27 (Schierstein) 

Maßnahme: I.03540 36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 12-V-36-0030 
bisher veranschlagte Kosten 1.094.000 

davon verfügt 0,00 % 

Bisherige Beschlüsse STvV Nr. 0056/07.02.2013 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 1.094.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung X                         

Grundsatzvorlage X                         

Ausführungsvorlage                               

Vergabe                               

Baubeginn                               

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe       
2018 (LSW 
Westseite) 

            
2020 (LSW 
Ostseite) 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Hessen Mobil wurde von der LHW beauftragt, im Rahmen des Neubaus der Schiersteiner Brücke BAB 643 
Lärmschutzwände zu errichten. Geplante Fertigstellung der Lärmschutzwände: Westseite 2018, Ostseite: 2020. 
(Bauverzögerung liegt vor). 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  1.094.000     0 

Ist 0  0 0 0 0  

gebunden*                     0  

verfügt                     0  

in %**                     0,00  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Teilrechnung von Hessen Mobil wird erst im1. Quartal 2019 erwartet; 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019 
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Ortsbezirk: 24 (Igstadt) 

Maßnahme: I.03302 37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 

15-V-37-0003 
16-V-37-0004 
17-V-37-0003 
18-V-37-0003 

bisher veranschlagte Kosten 24.206.000 

davon verfügt 30,56 % 

Bisherige Beschlüsse 

FiWi Nr. 0343 v. 17.11.15 
StvV Nr. 0308 v. 22.09.16 
StvV Nr. 0522 v. 21.12.17 
StvV Nr. 0202 v. 21.06.18 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 24.206.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 1. Hj 2016                         

Grundsatzvorlage 09/2017                         

Ausführungsvorlage       06/2018                   

Vergabe                   01/2019       

Baubeginn                   02/2019       

Richtfest                   2. Hj 2019       

Übergabe/Freigabe                         10/2020 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Die Rohbauarbeiten wurden mit Datum vom 18.12.2018 vergeben. Vertraglicher Baubeginn ist der 18.02.2019. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  3.527.157     20.200.000 

Ist 478.843  0 317.466 405.551 642.221  

gebunden*                     1.750.428  

verfügt                     2.392.649  

in %**                     67,84  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Neben den Planungskosten erfolgt in 2018 noch die Rückführung der Grundstückskosten an den 
Grundstücksfonds. Weitere darüber hinausgehende Mittelverwendung in 2018 sind noch nicht abschätzbar, da 
es sich vorrangig um ein Genehmigungs- und Ausschreibungsjahr handelt. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 12 (Bierstadt) 

Maßnahme: I.03440 40 Fliedner-Schule Ausbau Vollgymnasium 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 
12-V-40-0042 
15-V-40-0002 

bisher veranschlagte Kosten 17.669.652 

davon verfügt 94,53 % 

Bisherige Beschlüsse 
StVV 0311 v. 01.10.2015 
StVV 0642 aus 2012 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 17.669.652 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung                               

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage                               

Vergabe Juni 2016                         

Baubeginn Juli 2016                         

Richtfest X                         

Übergabe/Freigabe       August X             

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Der Neubau ist mit dem neuen Schuljahr in Betrieb gegangen. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  4.521.750     0 

Ist 13.147.902  0 870 3.157.183 3.158.445  

gebunden*                     397.097  

verfügt                     3.555.542  

in %**                     78,63  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 19.077.500 € beschlossen. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 3 (Südost) 

Maßnahme: I.03588 40 Fritz-Gansberg-Schule Neubau 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 17-V-40-0037 
bisher veranschlagte Kosten 1.682.138 

davon verfügt 2,39 % 

Bisherige Beschlüsse 
Obr Nr. 0004 v. 25.01.2018 
MagB Nr. 0043 v. 16.01.2018 
StvB Nr. 0007 v. 07.02.2018 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 1.682.138 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung X                         

Grundsatzvorlage X                         

Ausführungsvorlage X                         

Vergabe       X                   

Baubeginn             X             

Richtfest                   X       

Übergabe/Freigabe                         X 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Mit o. g. Vorlage wurde die Umsetzung der Maßnahme nach dem Mietmodell beschlossen. Auf diesem Projekt 
werden nur noch die Planungsleistungen abgerechnet. Die Umsetzung erfolgt durch die Wi-Bau. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  650.000     750.000 

Ist 35.303  0 0 0 4.975  

gebunden*                     0  

verfügt                     4.975  

in %**                     0,77  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
      

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 53 (Kostheim) 

Maßnahme: I.03722 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 16-V-40-020 
bisher veranschlagte Kosten 16.009.419 

davon verfügt 46,72 % 

Bisherige Beschlüsse 
Mag. Nr. 839 vom 29.11.2016 
StVV. Nr. 459 vom 15.12.2016 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 16.009.419 

Grundsatz-SV*  
Gesamtkosten: 16.804.137,64 € 

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung X                         

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage X                         

Vergabe             X             

Baubeginn       08/2018 08/2018             

Richtfest Nicht geplant                         

Übergabe/Freigabe                         06/2020 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Kein Richtfest geplant. Spatenstich August 2018. Baumaßnahme läuft. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  5.000.000     9.766.000 

Ist 1.243.419  79.342 203.062 408.244 640.038  

gebunden*                     4.631.079  

verfügt                     5.271.117  

in %**                     105,42  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Baubeginn 2018. Wir rechnen damit, dass die Planerkosten und Baukosten konkret ab 2019 fällig werden.Es 
zeichnet sich eine Kostenüberschreitung mit Stand 22.01.2019 in Höhe von 2.000.000 Euro ab.Schätzung der 
Planer. Ausschreibungen noch nicht abschließend erfolgt. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 31 (Naurod) 

Maßnahme: I.03756 40 Rudolf-Dietz-Schule 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage*       
bisher veranschlagte Kosten 9.433.568 

davon verfügt 110,09 % 

Bisherige Beschlüsse       

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 9.433.568 

Grundsatz-SV*  Grundsatz-SV: 13-V-40-0003 - StVV-Beschluss 23.05.2013 
Ausführungs-SV: 16-V-40-0015 - StVV-Beschluss 14.07.2016 Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung X                         

Grundsatzvorlage X                         

Ausführungsvorlage X                         

Vergabe läuft       laufen laufen       

Baubeginn       01/2018 01/2018             

Richtfest       11/2018 11/2018             

Übergabe/Freigabe                   10/2019       

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
    

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  5.250.000     2.835.000 

Ist 1.348.568  62.475 395.739 1.415.153 2.575.436  

gebunden*                     6.447.651  

verfügt                     9.023.087  

in %**                     171,87  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Laut StVV Beschluss sind 12,385 Mio Euro genehmigt. Finanzierung der Raten aus I.04471 - 40 invest 
Budgettopf im Rahmen der Kassenwirksamkeit. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 7 (Klarenthal) 

Maßnahme: I.03762 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 
Grundsatzvorlage (1) 
SV Machbarkeitsstudie (2) 

bisher veranschlagte Kosten 16.753.588 

davon verfügt 47,70 % 

Bisherige Beschlüsse 

0487 vom 20.11.14 (1) 
0046 vom 12.02.15 (2) 
0369 vom 01.10.15 (2) 
0391 vom 14.09.2017 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -16.000.000 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 753.588 

Grundsatz-SV*  Grundsatzvorlage: 14-V-05-0005 (1) 
Machbarkeitsstudie: 15-V-40-0020 (2) 
Ausführungsvorlage: 17-V-40-0029 Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung                               

Grundsatzvorlage 11/14 10/15                         

Ausführungsvorlage 2017                         

Vergabe       X                   

Baubeginn             X             

Richtfest                   X       

Übergabe/Freigabe                         X 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
      

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  1.700.000     13.235.000 

Ist 1.818.588  126.200 371.537 483.833 574.682  

gebunden*                     5.471.864  

verfügt                     6.046.546  

in %**                     355,68  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 18.895.000 € beschlossen. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 3 (Südost) 

Maßnahme: I.04226 40 Brückenschule Sanierung 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 16-V-40-0030 und 18-V-40-0009 
bisher veranschlagte Kosten 6.001.049 

davon verfügt 80,30 % 

Bisherige Beschlüsse 
StVV 0387 v. 17.11.2016 
Mag.. 0705 v. 11.09.2018 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 6.001.049 

Grundsatz-SV*  
StVV 0410 vom 08.11.2018 

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung X                         

Grundsatzvorlage X                         

Ausführungsvorlage X       X 18-V-40-0009             

Vergabe X X                   

Baubeginn X X                   

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe 08/2017             04/2019       

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
II. BA ist abgeschlossen. III. BA ist abgeschlossen. IV. und V. BA wurden begonnen. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  1.285.843     0 

Ist 4.715.206  3.842 3.842 3.842 3.842  

gebunden*                     99.935  

verfügt                     103.777  

in %**                     8,07  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Kein weiterer Geldabgang 2018 erwartet. Rest 2019. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 6 (Rheingauviertel/Hollerborn) 

Maßnahme: I.04357 40 Grundschule Innenstadt Neubau 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 
16-V-40-0013 
16-V-40-0035 

bisher veranschlagte Kosten 4.723.854 

davon verfügt 137,17 % 

Bisherige Beschlüsse 

Mag 0205 v. 22.03.16 
StVV 01367 v. 25.05.16 
Mag 0101 v. 31.01.17 
StVV 0010 v. 16.02.17 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 4.723.854 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung X                         

Grundsatzvorlage X                         

Ausführungsvorlage X                         

Vergabe 08/17                         

Baubeginn             10/2018             

Richtfest       nicht geplant                   

Übergabe/Freigabe                   X       

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
GU-Verfahren, anderer Ablauf zu üblichen Baumaßnahmen: langer Planungsprozress vor Vergabe, schnelle 
Bauausführung, wenige Teilzahlungen, da ein Gewerk an GU 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  2.712.000     1.492.000 

Ist 519.854  13.069 547.194 615.563 624.588  

gebunden*                     5.335.120  

verfügt                     5.959.708  

in %**                     219,75  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Steuerung im Rahmen der Kassenwirksamkeit. Mittelabfluss s. Bemerkungen unter Nr. 2. 
Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 6.450.000 € beschlossen. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 27 (Schierstein) 

Maßnahme: I.04725 40 Hafenschule Container 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 17-V-40-0003 
bisher veranschlagte Kosten 971.289 

davon verfügt 107,80 % 

Bisherige Beschlüsse 
Mag. Nr. 239 vom 11.04.2017 
StVV Nr. 181 vom 19.05.2017 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 971.289 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung X                         

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage X                         

Vergabe X                         

Baubeginn             X             

Richtfest             
Nicht 

beabsichtigt 
            

Übergabe/Freigabe             X             

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Erhebliche Verzögerungen in der Baumaßnahme. Mit Mehrausgaben ist zu rechnen. Angekündigte Nachträge 
liegen Stand heute jedoch noch keine vor. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  745.000     0 

Ist 226.289  7.330 181.727 615.365 727.238  

gebunden*                     93.489  

verfügt                     820.727  

in %**                     110,16  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Mehrausgaben liegen vor. Die genehmigten Gesamtkosten betragen 800.000 €. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 1 (Mitte) 

Maßnahme: I.03757 41 Kunsthaus Generalsanierung 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 
15-V-41-0014 
18-V-41-0003 

bisher veranschlagte Kosten 4.768.000 

davon verfügt 60,61 % 

Bisherige Beschlüsse 
STVV Nr. 466 vom 17.12.15 
STVV Nr. 132 vom 03.05.18 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 4.768.000 

Grundsatz-SV*  
Ausführungs-SV 1. Bauabschnitt 

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 05/2015                         

Grundsatzvorlage 12/2015                         

Ausführungsvorlage 12/2015                         

Vergabe 09/2017                         

Baubeginn 10/2017                         

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                   12/2019       

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Sitzungsvorlage zu aktualisierter Kostenberechnung und externer Plausibilisierung wurde am 03.05.18 von 
STVV beschlossen. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  2.873.170     1.318.000 

Ist 576.830  123.542 168.535 452.327 581.536  

gebunden*                     1.211.688  

verfügt                     1.793.224  

in %**                     62,41  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
      

Rückmeldung des Fachbereichs am: 23.01.2019 
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Ortsbezirk: 25 (Nordenstadt) 

Maßnahme: I.04358 51 KT Hessenring Grundsanierung 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 
15-V-51-0031 
16-V-51-0035 

bisher veranschlagte Kosten 2.039.292 

davon verfügt 74,31 % 

Bisherige Beschlüsse 
0471 vom 17.12.15 
0462 vom 15.12.16 
0225 vom 10.04.18 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 2.039.292 

Grundsatz-SV*  
Ausführungsvorlage 18-V-51-005 

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung                               

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage 12/2016                         

Vergabe 06/2017                         

Baubeginn 08/2017                         

Richtfest             05/2018             

Übergabe/Freigabe                   03/2019       

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Die Maßnahme wird mit 423.658 € aus dem KIP-Programm und 300.000 € aus dem Investitionsprogramm 
"Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" gefördert. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  2.023.131     0 

Ist 182.659  38.394 309.804 428.725 627.499  

gebunden*                     647.563  

verfügt                     1.275.062  

in %**                     63,02  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Momentan erfolgen Restarbeiten und Mängelbeseitigung. Außenanlagen in Arbeit. Inbetriebnahme 03/2019 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 21.01.2019 

 



Seite 1 von 1 

Ortsbezirk: 26 (Delkenheim) 

Maßnahme: I.04359 51 ev. KT Delkenheim Erweit. Krippe 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 16-V-51-0037 
bisher veranschlagte Kosten 750.000 

davon verfügt 111,33 % 

Bisherige Beschlüsse 0392 vom 17.11.16 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 750.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung                               

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage                               

Vergabe                               

Baubeginn 06.12.2017                         

Richtfest ohne                         

Übergabe/Freigabe             01.08.2018             

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Außenanlagen noch nicht fertig gestellt. KT in Betrieb.  

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  669.293     0 

Ist 80.707  95.667 234.443 389.472 547.947  

gebunden*                     206.295  

verfügt                     754.242  

in %**                     112,69  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Seit 01.08.2018 in Betrieb. Es läuft die Mängelbeseitigung. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 21.01.2019 
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Ortsbezirk: 14 (Biebrich) 

Maßnahme: I.05053 soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau (alt I.03870) 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage*       
bisher veranschlagte Kosten 6.050.000 

davon verfügt 0,00 % 

Bisherige Beschlüsse       

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -3.840.000 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 2.210.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung       09/2018 
läuft aktuell 

noch 
            

Grundsatzvorlage                   04/2019       

Ausführungsvorlage                               

Vergabe                               

Baubeginn                               

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                               

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
      

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  1.050.000     5.000.000 

Ist 0  0 0 0 0  

gebunden*                     0  

verfügt                     0  

in %**                     0  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Das Projekt - Neubau STZ Gräselberg - wird durch die SEG im Rahmen der Sozialen Stadt abgewickelt. Durch 
das Land wurden auf der Grundlage der Förderanträge 2017/18 zunächst Gesamtausgaben in Höhe von 
2,52 Mio € bewilligt. Das Raumkonzept für den Neubau steht. Derzeit läuft eine Machbarkeitsuntersuchung zur 
Realisierung der Baumaßnahme in Kombination mit einem Eltern_Kind Zentrum / -Pension auf der Brachfläche 
Pörtschacher Straße. 
 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 21.01.2019 

 



Seite 1 von 1 

Ortsbezirk: 25 (Nordenstadt) 

Maßnahme: I.03328 52 Sanierung Taunushalle Nordenstadt 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 16-V-52-0018 
bisher veranschlagte Kosten 4.220.000 

davon verfügt 12,90 % 

Bisherige Beschlüsse 
16.02.2017 STVV Nr. 0020 
SV für 2. BA 1,5 Mio. € 
(Mängelbeseitigung DEKRA) 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 4.220.000 

Grundsatz-SV*  
Gesamtkosten 4,5 Mio. 

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 2011                         

Grundsatzvorlage 02/2017                         

Ausführungsvorlage                   03/2019       

Vergabe                         2. Quartal 2020 

Baubeginn                         06/2020 

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                         12/2021 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Zeitliche Verzögerung bei der Auswahl des Architekturbüros.  
Das nun beauftragte Architekturbüro hat im Rahmen der LPH 1-2 Vorschläge zur flächenmäßigen Optimierung 
vorgelegt, die jetzt vertiefend untersucht werden. Ein neuer Zeitplan wurde erstellt. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  919.560     3.000.000 

Ist 300.440  5.725 21.258 52.819 75.982  

gebunden*                     168.035  

verfügt                     244.017  

in %**                     26,54  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
      

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 13 (Erbenheim) 

Maßnahme: I.04042 52 Neubau SH Hermann-Ehlers-Schule 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 16-V-52-0013 
bisher veranschlagte Kosten 6.589.671 

davon verfügt 4,07 % 

Bisherige Beschlüsse 17.11.2016 STVV Nr. 0394 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 6.589.671 

Grundsatz-SV*  
Gesamtkosten 6,5 Mio. € 

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 2014                         

Grundsatzvorlage 2016                         

Ausführungsvorlage                   2. Quartal 2019       

Vergabe                   ab 11/2019       

Baubeginn                         09/2020 

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                         11/2021 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Der Bebauungsplan wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 06.09.2018 als Satzung beschlossen. Die 
Entwurfsplanung LPH 3 mit Plausibilitätsprüfung ist bis 04/2019 geplant. Anschließend wird die Ausführungs-
vorlage erstellt. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  1.037.548     5.500.000 

Ist 52.123  0 50.146 74.038 78.206  

gebunden*                     137.829  

verfügt                     216.035  

in %**                     20,82  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
      

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 16 (Dotzheim) 

Maßnahme: I.04342 52 SH Schelmengraben Generalsanierung 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage*       
bisher veranschlagte Kosten 3.425.000 

davon verfügt 2,74 % 

Bisherige Beschlüsse       

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 3.425.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung                   bis 02/2019       

Grundsatzvorlage                   1. Quartal 2019       

Ausführungsvorlage                   4. Quartal 2019       

Vergabe                         ab 05/2020 

Baubeginn                         08/2020 

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                               

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Zurzeit läuft das Vergabeverfahren für einen Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben und SH 
Biebrich. Verlässliche Aussagen zur Zeitschiene können erst mit dem Generalplaner erarbeitet werden. Die 
Übergabe ist abhängig von der Größe der Bauabschnitte. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  200.000     3.225.000 

Ist 0  0 0 0 14.790  

gebunden*                     79.158  

verfügt                     93.948  

in %**                     46,97  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Aktuell ist nicht bekannt, wie hoch die Kosten für die Sanierung insgesamt und die einzelnen Bauabschnitte 
liegen. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 14 (Biebrich) 

Maßnahme: I.04822 52 KA Biebrich Generalsanierung SH 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 17-V-52-0006 
bisher veranschlagte Kosten 2.200.000 

davon verfügt 11,97 % 

Bisherige Beschlüsse STVV Nr. 0502 vom 21.12.2017 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 2.200.000 

Grundsatz-SV*  
Für 1. Bauabschnitt Dach- und Brandschutzsanierung 

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung bis 2017                         

Grundsatzvorlage 12/2017                         

Ausführungsvorlage 12/2017                         

Vergabe                         ab 05/2020 

Baubeginn                         08/2020 

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                         10/2021 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Es handelt sich um den 1. Bauabschnitt (Dach- und Brandschutzsanierung) der Generalsanierung der Sporthalle 
Biebrich. Derzeit läuft das Vergabeverfahren für einen Generalplaner für die Sanierungen SH Schelmengraben 
und SH Biebrich. Verlässliche Aussagen zur Zeitschiene können erst mit dem Generalplaner erarbeitet werden. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  900.000     1.300.000 

Ist 0  0 0 17 61  

gebunden*                     263.330  

verfügt                     263.391  

in %**                     29,27  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Fehlende Mittel für den 1. Bauabschnitt werden zum Haushalt 2020/21 angemeldet. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 22.01.2019 
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Ortsbezirk: 99 (Alle) 

Maßnahme: I.00619 66 WIN AUS Strassenmeisterei der LHW 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* SV 16-V-66-0101 
bisher veranschlagte Kosten 4.761.780 

davon verfügt 115,53 % 

Bisherige Beschlüsse StvV 0265 v. 14.7.16 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -4.737.000 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 24.780 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 06/2015                         

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage 2016                         

Vergabe 09/2017                         

Baubeginn 10/2017                         

Richtfest             07/2018             

Übergabe/Freigabe             11/2018             

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs 
Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  4.280.499     0 

Ist 481.281  414.113 738.120 1.531.040 2.197.860  

gebunden*                     2.822.351  

verfügt                     5.020.211  

in %**                     117,28  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Die Maßnahme ist haushaltsrechtlich mit 100%iger Refinanzierung veranschlagt.  

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019 
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Ortsbezirk: 14 (Biebrich) 

Maßnahme: I.01845 66 WIN AUS Glarusstraße 
(Neubau der Glarusstraße zwischen Rheingaustraße und Breslauer Straße einschließlich des Umbaus des 
Knotenpunktes Breslauer Straße / Kasteler Straße / Mainzer Straße in Biebrich) 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 12-V-66-0306 
bisher veranschlagte Kosten 7.036.469 

davon verfügt 90,62 % 

Bisherige Beschlüsse 
StvV 0612 v. 16.12.10 
StvV 0206 v. 10.05.12 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -3.175.880 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 3.860.589 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 02/2012                         

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage 05/2012                         

Vergabe 04/2013                         

Baubeginn 04/2013                         

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe 01/2016                         

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs 
Grundsatzvorlage (Umsetzung von städtebaulichen Grundsatzplanungen oder Maßnahmen aus der 
Verkehrssicherungspflicht) und Richtfest entfallen. 
Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  680.112     0 

Ist 6.356.357  99 99 19.997 19.997  

gebunden*                     16.298  

verfügt                     36.295  

in %**                     5,33  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Die Abrechnung mit dem Zuschussgeber ist erfolgt. Die letzte Rechnung wird in 2019 erwartet. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019 
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Ortsbezirk: 52 (Kastel) 

Maßnahme: I.03479 66 AIN AUS Boelckestraße 
(4-spuriger Ausbau der Boelckestraße von Otto-Suhr-Ring bis Anschlussstelle Mainz-Kastel A 671.) 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage*       
bisher veranschlagte Kosten 10.471.879 

davon verfügt 1,67 % 

Bisherige Beschlüsse       

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -7.187.000 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 3.284.879 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 2015                         

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage                   02/2019       

Vergabe                   Herbst 19       

Baubeginn                         2020 

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                         2023-2024 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs 
Grundsatzvorlage (Umsetzung von städtebaulichen Grundsatzplanungen oder Maßnahmen aus der 
Verkehrssicherungspflicht) und Richtfest entfallen. 
Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  97.556     10.275.000 

Ist 99.323  0 9.401 9.401 19.656  

gebunden*                     55.391  

verfügt                     75.047  

in %**                     76,93  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Der Förderantrag nach dem GVFG wurde gestellt, Bescheid wird Ende 2019 erwartet. Die Ausführungs-SV ist in 
Vorbereitung. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019 
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Ortsbezirk: 1 (Mitte) 

Maßnahme: I.04392 66 WIN AUS Neugestaltung Pl. RMCC/Museum 
(Friedrich-Ebert-Allee: Umgestaltung zwischen RheinMain CongressCenter und Landesmuseum) 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* SV 16-V-66-0223 
bisher veranschlagte Kosten 2.945.000 

davon verfügt 94,79 % 

Bisherige Beschlüsse StvV 0321 v. 22.9.16 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -2.540.000 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 405.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 2016                         

Grundsatzvorlage entfällt                         

Ausführungsvorlage 2016                         

Vergabe 2016                         

Baubeginn 02/2017                         

Richtfest entfällt                         

Übergabe/Freigabe             03/2018             

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Vorplanung = Fertigstellung des Vorentwurfs 
Grundsatzvorlage (Umsetzung von städtebaulichen Grundsatzplanungen oder Maßnahmen aus der 
Verkehrssicherungspflicht) und Richtfest entfallen 
Übergabe/Freigabe ist die Abnahme der Baumaßnahme 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  983.247     0 

Ist 1.961.753  417.103 512.299 541.297 600.691  

gebunden*                     229.221  

verfügt                     829.912  

in %**                     84,41  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Maßnahme ist baulich weitestgehend abgeschlossen. Kleinere Restarbeiten werden noch beauftragt. 
Schlussrechnungen stehen noch aus. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019 
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Ortsbezirk: 14 (Biebrich) 

Maßnahme: I.04600 66 WIN AUS Kasteler Straße 
(Grundinstandsetzung Kasteler Straße und Neordnung des Straßenraums sowie Ertüchtigung des 
Knotenpunktes Kasteler Straße/Äppelallee/Biebrich Allee) 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* SV 16-V-66-0212 
bisher veranschlagte Kosten 4.875.000 

davon verfügt 92,07 % 

Bisherige Beschlüsse StVV Nr. 0469 vom 15.12.2016 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -2.677.500 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 2.197.500 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung                               

Grundsatzvorlage                               

Ausführungsvorlage 05/2016                         

Vergabe             03/2018             

Baubeginn             05/2018             

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe                   31.05.19       

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
      

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  4.810.535     0 

Ist 64.465  23.710 34.793 2.003.006 2.740.971  

gebunden*                     1.683.092  

verfügt                     4.424.063  

in %**                     91,97  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Es wurden Arbeiten am Kanal mit beauftragt, die von der ELW erstattet wurden. 

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019 
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Ortsbezirk: 3 (Südost) 

Maßnahme: I.03264 67 Neukonzeption Kulturpark 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 14-V-67-0002 
bisher veranschlagte Kosten 3.863.541 

davon verfügt 53,98 % 

Bisherige Beschlüsse 

Grundsatz-SV: 
StVV 196 v. 10.05.2007 
Ausführungs-SV: 
StVV 38 v. 13.02.2014 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 3.863.541 

Grundsatz-SV*  Grundsatz-SV: 07-V-61-0019 
Ausführungs-SV: 14-V-67-0002 Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung 
2013/01-11 

2016 
04-10/2018 

BA 3 
      

BA 4 ab 
10/2019 

      

Grundsatzvorlage 03/2007 11/2018 BA 3                   

Ausführungsvorlage 01/2014                         

Vergabe 08/2014 03/2019                   

Baubeginn 11/2014 05/2019                   

Richtfest                               

Übergabe/Freigabe 
07/2015 BA 1 
11/2017 BA 2 

10/2019                   

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
      

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  673.427     1.311.000 

Ist 1.879.114  0 180.078 185.611 191.936  

gebunden*                     11.888  

verfügt                     203.824  

in %**                     30,27  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Eine Sitzungsvorlage zur Freigabe des Budets und zur Umsetzung von ÜPL-Budgets aus Resten anderer 
Teilmaßnahmen sowie von Fördermitteln ist 2018 beschlossen worden. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019 
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Ortsbezirk: 2 (Nordenstadt) 

Maßnahme: I.04791 67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage* 18-V-67-0008 
bisher veranschlagte Kosten 670.000 

davon verfügt 0,56 % 

Bisherige Beschlüsse 
StVV 0346 v. 14.09.2017 
StVV 0215 v. 21.06.2018 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen 0 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf 670.000 

Grundsatz-SV*  
      

Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung       06-08/2018                   

Grundsatzvorlage 17-V-67-0004                         

Ausführungsvorlage 18-V-67-0008 06/2018                   

Vergabe                   06/2019       

Baubeginn                   08/2019       

Richtfest                   01/2020       

Übergabe/Freigabe                         06/2020 

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Mit der Grundsatzvorlage 17-V-67-0004 und dem Beschluss 0346 vom 14.09.2017 wurde der Magistrat mit der 
weiteren Umsetzung beauftragt. Als Teilprojekt wurde die Ausführungsvorlage 18-V-67-0008 "Neubau Unterkunft 
am Nordfriedhof" in den Sitzungszug StVV am 21.06.2018 gegeben und beschlossen. Mit der Freigabe der Mittel 
sollen 2-stufig die Machbarkeit untersucht (MS Vorplanung) und eine Objektplanung beauftragt werden. Nach 
bereits erfolgter Analyse der Flächenpotentiale werden 2-3 Varianten vertiefend untersucht.  
Zusätzlich wird noch eine Variante in Kombination mit einer neuen Trauerhalle untersucht (Dauer mind. 2 
Monate). Eine Objektplanung wird vorraussichtlich erst nach einer erneuten Grundsatzentscheidung (Unterkunft 
und Trauerhalle) beauftragt werden können. Wären die Gremien (durch Einbindung der Trauerhalle) zu 
beteiligen, wäre eine Eintaktung in die Sitzungszüge erforderlich. Ab der Spalte "Vergabe" wird es um 
entsprechende Verschiebung kommen.   

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  670.000     0 

Ist 0  0 0 3.768 3.768  

gebunden*                     0  

verfügt                     3.768  

in %**                     0,56  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
      

Rückmeldung des Fachbereichs am: 24.01.2019 
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Ortsbezirk: 14 (Biebrich) 

Maßnahme: I.02989 SEG Neugestaltung Rheinufer Biebrich 

1. Grundsätzliches 

Sitzungsvorlage*       
bisher veranschlagte Kosten 2.059.735 

davon verfügt 73,57 % 

Bisherige Beschlüsse 
STVV Nr. 33 v. 17.02.11 
STVV Nr. 195 v.16.07.15 

davon finanziert durch (Plan)  

Einnahmen -2.116.459 

Darlehensbudget / Zuschussbedarf -56.724 

Grundsatz-SV*  Es gab zwei STvV-Beschlüsse zur Neugestaltung des Rheinufers Biebrich. 
Beschluss-Nr. 33 vom 17.02.2011 Bauabschnitt Mitte und Beschluss-Nr. 195 vom 
16.07.2015 zum Bauabschnitt Ost. Ausführungs-SV*  

* bitte ankreuzen, bzw. erläutern 

2. Statusmeldung (Erreichen der Meilensteine) 

Meilenstein (MS)* 
Vorjahre 2018 2019 2020 ff 

durchgeführt geplant durchgeführt geplant geplant 

Vorplanung X                         

Grundsatzvorlage X                         

Ausführungsvorlage X                         

Vergabe X                         

Baubeginn 
09/2015 (Mitte) 
03/2017 (Ost) 

                        

Richtfest X                         

Übergabe/Freigabe                               

* evtl. weitere MS bitte in das Feld Anmerkungen aufnehmen 

Anmerkungen: 
Beide Maßnahmen sind abgeschlossen (BA Mitte 12/2015 und BA Ost 08/2017). Sobald die letzten Rechnungen 
durch die SEG gezahlt wurden, wird der Restbetrag von I.02989 zu I.02598 "SEG Soziale Stadt Biebrich-Südost" 
umgebrucht. 

3. Liquiditätsplanung (Plan- und Ist-Werte haben den Stand des akt. Investitionscontrollings, daher nur „gebunden“ änderbar) 

 
bis einschl. 

2017 

2018 
2019 ff Budget 

(100 %)*** 
I. 

II. 
kumuliert 

III. 
kumuliert 

IV. 
kumuliert 

Plan  758.573     0 

Ist 1.301.162  0 0 214.200 214.200  

gebunden*                     0  

verfügt                     214.200  

in %**                     28,24  
* Obligos aus SAP, bzw. Angaben der Fachbereiche (Verträge…) 
** verfügt in % bezogen auf das Budget des betrachteten Jahres 
*** Budget des betrachteten Jahres inkl. der rechnerischen Überleitung aus dem Vorjahr 

Anmerkungen: 
Die Maßnahme ist noch nicht schlussabgerechnet. Es stehen noch Restzahlungen in Höhe von ca. 50 T€ aus, 
die voraussichtlich im I. Quartal 2019 kassenwirksam werden. 
Rückmeldung des Fachbereichs am: 21.01.2019 

 


