
vorbereitende Maßnahmen Mo, 08.04.19 Mi, 08.05.19 20 Tage 31 Tage1

Baumfällarbeiten Mo, 08.04.19 Mi, 08.05.19 Landschaftsbauarbeiten 20 Tage 31 Tage2

3

Sanierung Abschnitt Pavillon A - D Mo, 24.06.19 Di, 22.10.19 86 Tage 121 Tage4

Baustelleneinrichtung Mo, 24.06.19 Fr, 05.07.19 490 10 Tage 12 Tage5

Abbruch Überdachung Pavillon A - D Sa, 06.07.19 Di, 22.10.19 76 Tage 109 Tage6

Sicherung Stützenkonstruktion Sa, 06.07.19 Fr, 19.07.19 Abbruch‐ und Rückbauarbeiten 10 Tage 14 Tage7

Suchschachtungen Mo, 08.07.19 Fr, 02.08.19 Untertagebauarbeiten 20 Tage 26 Tage8

Wiederaufbau Pavillon nach Mediensanierung Di, 01.10.19 Di, 22.10.19 Abbruch‐ und Rückbauarbeiten 15 Tage 22 Tage9

Abtrennung/ Sicherung Medien Altbau/Pavillon A-D Do, 11.07.19 Do, 29.08.19 36 Tage 50 Tage10

411 Schmutz- und Regenwasser Do, 11.07.19 Do, 29.08.19 Entwässerungskanalarbeiten 11 Tage 14 Tage11

412 Trinkwasser Do, 11.07.19 Fr, 16.08.19 Wasserhaltungsarbeiten 12 Tage 16 Tage12

420 Nahwärmeversorgung Do, 11.07.19 Fr, 16.08.19 Wärmeversorgungsanlagen 12 Tage 16 Tage13

440 + 450 Stromversorgung und Kommunikation Do, 11.07.19 Fr, 16.08.19 Kabelleitungstiefbauarbeiten 12 Tage 16 Tage14

Tiefbau und Verlegung Medientrasse Di, 16.07.19 Mo, 19.08.19 25 Tage 35 Tage15

Aushub für Schachtunterteile Di, 16.07.19 Fr, 16.08.19 Spezialtiefbauarbeiten 21 Tage 27 Tage16

Abbruch SW- und RW- Kanal neben Überdachung Mo, 22.07.19 Mo, 19.08.19 Entwässerungskanalarbeiten 13 Tage 17 Tage17

Neuverlegung Kanal SW  Pavillon A - D Mo, 22.07.19 Fr, 02.08.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 12 Tage18

Neuverlegung Kanal RW  neben Pavillon A - D Mo, 22.07.19 Fr, 02.08.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 12 Tage19

Einbau Schachtunterteile mit Anbindung zum Pavillon A- D Mo, 22.07.19 Fr, 02.08.19 Straßen, Wege, Plätze 10 Tage 12 Tage20

Neuverlegung Medien aus Altbau zum Pavillon A - D Di, 30.07.19 Mo, 30.09.19 45 Tage 63 Tage21

411 Schmutzwasser Di, 30.07.19 Mo, 12.08.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 14 Tage22

412 Trinkwasser Di, 13.08.19 Mo, 19.08.19 Wasserhaltungsarbeiten 5 Tage 7 Tage23

420 Nahwärmeversorgung Di, 20.08.19 Do, 29.08.19 Wärmeversorgungsanlagen 8 Tage 10 Tage24

440 + 450 Stromversorgung und Kommunikation Di, 03.09.19 Mo, 16.09.19 Kabelleitungstiefbauarbeiten 10 Tage 14 Tage25

Einbau Schachtabdeckungen  Di, 17.09.19 Mo, 30.09.19 Straßen, Wege, Plätze 10 Tage 14 Tage26

Oberflächenwiederherstellung Pavillon A - D Di, 17.09.19 Mo, 30.09.19 Straßen, Wege, Plätze 10 Tage 14 Tage27

28

Sanierung Kanal RW und SW bis Straße29

Baustelleneinrichtung Mo, 24.06.19 Fr, 05.07.19 490 10 Tage 12 Tage30

Abbruch Kanal und Gebäudeanbindung Sa, 29.06.19 Fr, 19.07.19 Abbruch‐ und Rückbauarbeiten 15 Tage 21 Tage31

Suchschachtungen Mo, 15.07.19 Fr, 26.07.19 Abbruch‐ und Rückbauarbeiten 10 Tage 12 Tage32

Tiefbau Rohrgraben und Schachtanbindungen  Mo, 29.07.19 Fr, 09.08.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 12 Tage33

Einsanden Grundleitungen / Kanal / Schachtausbildung  Mo, 05.08.19 Fr, 16.08.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 12 Tage34

Gebäudeanschlüsse Sporthalle zum Pavillon D Mo, 12.08.19 Fr, 23.08.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 12 Tage35

Verlegen Rohrleitungen - Kanal Sa, 08.06.19 Fr, 06.09.19 Entwässerungskanalarbeiten 30 Tage 44 Tage36

RW Stauschacht So, 25.08.19 Fr, 06.09.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 13 Tage37

Rohrgraben verfüllen Mo, 26.08.19 Fr, 06.09.19 Drän‐ und Versickerarbeiten 10 Tage 12 Tage38

Rohrgraben unterhalb Pavillon D Mo, 09.09.19 Fr, 20.09.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 12 Tage39

Verbau mit Straßenbefestigung Mo, 09.09.19 Fr, 20.09.19 Entwässerungskanalarbeiten 10 Tage 12 Tage40

Oberflächengestaltung - Baustellenfahrstraße Di, 03.09.19 Fr, 04.10.19 Straßen, Wege, Plätze 23 Tage 32 Tage41
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Nr VORGANG BEGINN ENDE GEWERK Dauer(AT) Dauer 27. KW 28. KW 29. KW 30. KW 31. KW 32. KW 33. KW 34. KW 35. KW 36. KW 37. KW 38. KW 39. KW 40. KW 41. KW 42. KW 43. KW 44.
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