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Investitionen Schulbau (2018 - 2022)
Vorjahre 2018 2019 2020* 2021* 2022* Gesamtkosten

(investive
Baukosten)

Bemerkung
Ist-Ausgaben Ist-Ausgaben geplante Ausgaben

Brückenschule
Sanierung

I.04226 4,715,204 € 3,842 € 1,525,954 € -  € -  € -  € 6,245,000 € in Bau 

C.-v.-Ossietzky-Schule I.03762 1,818,588 € 576,425 € 5,000,000 € 7,000,000 € 2,700,000 € -  € 17,095,013 €
in Bau; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. €
Aktuelle Mehrkosten nach Vergaben: 983.069,55 € brutto (Stand 11.04.2019). Aufgrund der vorliegenden
Ausschreibungsergebnisse ist mit 1,2 Mio. € Mehrkosten zu rechnen. Mehrkosten in der Aufstellung berücksichtigt. 

Albert-Schweitzer-Schule I.03722 1,243,418 € 1,143,794 € 7,580,000 € 6,832,181 € 1,014,220 € -  € 17,813,613 €
in Bau
Beschlossene Baukosten: 15,4 Mio. €. Aktueller Mehrkosten nach Vergaben: 1,8 Mio. €.
Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von 2,4 Mio. €  zu rechnen. 

Ursula-Wölfel-Schule I.04357 519,853 € 626,522 € 5,303,625 € -  € -  € -  € 6,450,000 € in Bau, aufgrund der erhöhten Entsorgungskosten Erde ist mit 330.000 Euro Mehrkosten zu rechnen. Fertigstellung 08/2019

Rudolf-Dietz-Schule Neubau I.03756 1,348,567 € 3,201,967 € 7,000,000 € 1,434,500 € -  € -  € 12,985,034 € in Bau; vermutete Mehrkosten 600.000; bisher jedoch über Ausschreibungen 345.000 Euro bekannt

Fritz-Gansberg-Schule I.03588 -  € 4,975 € -  € -  € -  € -  € 4,975 €
in Bau; Abwicklung über Mietmodell, bisher angefallene Planungskosten wurden in Instandhaltung gebucht.
Ansatz 2018 in Höhe von 650 T € zur Deckung E. Kästner-Schule (Beschlossenes Gesamtbudget: 1.400.000 €)

GS Nordenstadt I.04859 -  € 20,231 € 4,287,231 € 435,538 € -  € -  € 4,743,000 € in Planung; Ausführung startet in den Sommerferien; Außenanlagen verschieben sich nach 2020; Mehrkosten 500.000 Euro

Theodor-Fliedner-Schule I.03440 13,147,902 € 3,160,274 € 1,304,620 € -  € -  € -  € 17,612,796 € Projekt ist abgeschlossen

Hafenschule Container I.04725 226,288 € 727,238 € 76,231 € -  € -  € -  € 1,029,757 € Bau abgeschlossen, Beschlossenes Baubudget: 745.000 €
284.000 Euro Mehrkosten.

Erich Kästner-Schule - Mietmodell I.04397 -  € -  € 1,400,000 € 917,142 € -  € -  € 2,317,142 €
in Planung; Erhöhter Zuschuss für Planung notwendig, Deckung aus Fritz-Gansberg-Schule und Friedrich-List-Schule (Beschlossenes
Gesamtbudget: 1.400.000 €)

Friedrich-List-Schule - Mietmodell Neubau BFZ I.04862 -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € in Planung; Ansatz 2018 (650 T €) Deckung für Erich Kästner-Schule (Beschlossenes Gesamtbudget: 1.400.000 €)

GS Bierstadt - Erweiterung I.04865 -  € 10,403 € 400,000 € -  € -  € -  € 410,403 € Phase 0 gestartet, Vertrag WiBau in der Unterschriftskette, Planung in Vorbereitung, 

GS Breckenheim - Neubau I.04868 -  € -  € 94,055 € 376,220 € -  € -  € 470,275 €
Phase 0 gestartet, in Planung - nach Planungsvertrag angesetzte Summen
Restsumme für Planung der Sportanlage (Beschlossenes Gesamtbudget: 800.000 €)

Gymnasium am Mosbacher Berg I.04861 -  € 41,816 € 758,184 € 500,000 € -  € -  € 1,300,000 €
in Planung;bislang Planungsbudget von 1.300.000 € vorhanden; Ausführungsvorlage geplant für 1/2020 für Gesamtkosten von
18.706.800 € aus Kostenschätzung.

Hebbelschule I.04953 -  € -  € 400,000 € -  € -  € -  € 400,000 €
Planung in Vorbereitung - Zuschussvertrag liegt vor angesetzte Kosten aus Planungsvertrag. Projekt wird vermutlich wesentlich
teurer, Anpassung Vertrag WiBau notwendig

Johannes-Maaß-Schule I.03767 -  € 332 € 1,000,000 € 600,000 € 199,668 € -  € 1,800,000 € in Planung

Martin-Niemöller-Schule I.04864 -  € 30,472 € 686,000 € -  € -  € -  € 716,472 €
in Planung;bislang Planungsbudget von 600.000 € vorhanden; Angeben von Hochbauamt vom 25.04.2019; Ausführungsvorlage
geplant für 1/2020 für Gesamtkosten von 17.581.338,90 € aus Machbarkeitsstudien.

Nicht förderfähige Anteile KIP I - 745,224 € 237,598 € 59,752 € -  € -  € -  € 1,042,574 €

Nicht förderfähige Anteile KIP II - -  € -  € 100,000 € 1,266,500 € 1,366,500 € -  € 2,733,000 € Konkretisierung mit Ausführungsvorlagen 

GS Breckenheim- Neubau Sportfeld I.05172 -  € -  € 300,000 € -  € -  € -  € 300,000 € Planungskosten, Ausführungsvorlage zum Sportfeld beschlossen (18-V-52-0017)

Summe der Ausgaben 23,765,044 € 9,785,890 € 37,275,652 € 19,362,081 € 5,280,388 € -  €
* Budgets der Jahre 2020 ff.

Es wurde der prognostizierte Überleitungsbetrag aus 2019 sowie die Ansätze der Projekte Carl-von-Ossietzky-Schule, Albert-Schweitzer-
Schule, Gymnasium am Mosbacher Berg und Rudolf-Dietz-Schule der Finanzplanung aufsummiert. 

Budget (inkl. Überleitungen aus Vorjahren) -  € 32,067,244 € 47,546,354 € 24,186,702 € 9,624,621 € 9,144,233 €

Restbudget (abzgl. Ausgaben) -  € 22,281,354 € 10,270,702 € 4,824,621 € 4,344,233 € 9,144,233 €

KIP I
Vorjahre 2018 2019 2020* 2021* 2022* Gesamtkosten

(investive
Baukosten)

Bemerkung
Ist-Ausgaben Ist-Ausgaben geplante Ausgaben

Diesterwegschule (Investition) I.04472 2,079,621 € 706,801 € 605,461 € -  € -  € -  € 3,391,883 €
Gesamtkosten 4.947.030 €; Wi-Bau Honorare = 471.128 hiervon bereits finanziert 44.441,32 € Projekt in Abrechnung, ohne
Ausstattung
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Diesterwegschule (Instandhaltung) I.04477 552,502 € 629,655 € 172,989 € -  € -  € -  € 1,355,147 €

Peter-Rosegger-Schule (Investition) I.04316 2,720,033 € 1,851,589 € 118,882 € -  € -  € -  € 4,690,505 €
Gesamtkosten 5.150.070 €; WiBau Honorar = 526.444,71 € hiervon bereits finanziert 45.537,68 € Projekt in Abrechnung, ohne
Ausstattung

Peter-Rosegger-Schule (Instandhaltung) I.04477 102,173 € 158,489 € 8,904 € -  € -  € -  € 269,565 €

Gustav-Stresemann-Schule (Investition) I.04596 33,783 € 135,400 € 1,492,317 € -  € -  € -  € 1,661,500 €
in Bau Gesamtkosten 1,831 Mio. € gegebenfalls Mehrkosten, ohne Ausstattung

Gustav-Stresemann-Schule (Instandhaltung) I.04598 7,382 € 82,618 € -  € -  € -  € 90,000 €

Justus-von-Liebig-Schule (Investition) I.04474 1,803,257 € 2,665,124 € 800,109 € -  € -  € -  € 5,268,490 €
Gesamtkosten 6.338.100 € abzügl. bereits finanziert 303.540 € = 6.034.560 € Projekt in Abrechnung, ohne Ausstattung

Justus-von-Liebig-Schule (Instandhaltung) I.04477 14,651 € 79,452 € 182,427 € -  € -  € -  € 276,530 €

Konrad-Duden-Schule (Instandhaltung) I.04477 41,108 € 668,892 € -  € -  € -  € 710,000 € in Bau, genehmigtes Gesamtbudget für Altbau, Fertigstellung Ende Sommerferien 2019

Konrad-Duden-Schule (Zuschuss) I.04473 600,000 € 300,000 € 345,000 € -  € -  € -  € 1,245,000 € Projekt abgeschlossen, Zuschuss einschl. Honorar SEG, ohne Ausstattung

Summe der Ausgaben 7,906,021 € 6,575,000 € 4,477,599 € -  € -  € -  € 18,958,620 €

KIP II
Vorjahre 2018 2019 2020* 2021* 2022* Gesamtkosten

(investive
Baukosten)

Gesamtkosten (investive Baukosten)
Ist-Ausgaben Ist-Ausgaben geplante Ausgaben

Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung I.05034 -  € 191,454 € 926,000 € 2,770,000 € 3,050,000 € 40,223 € 6,977,677 €

Anton-Gruner-Schule Dachsanierung I.05265 -  € 26,150 € 1,000,000 € 1,873,850 € -  € -  € 2,900,000 € Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht) 

Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung I.05260 10,890 € 289,110 € -  € -  € -  € 300,000 € Ersatzmaßnahme zur Grundschundschule Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht) 

W.-Leuschner-Schule - Mensa I.04879 -  € -  € 400,000 € 400,000 € -  € -  € 800,000 € in Planung

Elly-Heuss-Schule - NaWi II. und III. BA I.05234 -  € -  € 2,500,000 € 500,000 € -  € -  € 3,000,000 € Gesamtkosten: 4.545.000 €; I. BA bereits umgesetzt

W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle I.05144 -  € -  € 162,780 € 1,288,780 € 2,160,400 € -  € 3,611,959 € (Planungskosten lt. Zahlungsplan der Verträge sind hinzugefügt)

Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle I.05145 -  € -  € 162,780 € 1,288,780 € 2,160,400 € -  € 3,611,959 € (Planungskosten lt. Zahlungsplan der Verträge sind hinzugefügt)

Summe der Ausgaben -  € 228,494 € 5,440,669 € 8,121,409 € 7,370,800 € 40,223 € 21,201,595 € Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.

Gesamtkosten 4.947.030 €; Wi-Bau Honorare = 471.128 hiervon bereits finanziert 44.441,32 € Projekt in Abrechnung, ohne
Ausstattung


