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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung Il Punkt 21 der 6ffentlichen Sitzung am 04. Juli 2013

Vorlagen-Nr. 13-V-51-0022

Ev. Kirchengemeinde Dotzheim, Mehrkosten fur den Ersatzneubau

Beschluss Nr. 0270

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammliung Nr. 0400 vom 06.09.2012 wurde der
Ersatzneubau fir die Ev. Kindertagesstatte Dotzheim genehmigt. Hiermit wurden IM-Kosten
in Hohe von 840.000 € (210.000 € in 2012, 440.000 € in 2013 und 190.000 € in 2014) fur
einen stadtischen Zuschuss bereitgestellt. Die Gesamtkosten fiir die Baumalnahme beliefen
sich nach den damaligen Planungen auf 1.682.820 €.

Dartiber hinaus wird die MalBnahme durch Landesmittel in Hohe von 150.000 € fiir eine
zusatzliche Krippengruppe gefdrdert werden.

Durch nicht absehbare Kosten fiir Abbrucharbeiten, Schadstoffentsorgung sowie
Brandschutzauflagen entstanden Mehrkosten in Héhe von rd. 700.000 €.

In mehreren Gesprachen unter Beteiligung von Dez. Il und Dez. 1V/64 sowie Vertretern der
Kirchengemeinde und des Planungsburos wurden die Mehrkosten kritisch beleuchtet und
Einsparungen vorgesehen (siehe Anlage 1 zur Vorlage). Die Kostenplanung fur diese
MaRRnahme geht nun von Gesamtkosten in Hohe von 1.889.892 € aus. Dies bedeutet eine
Kostensteigerung in Hohe von 207.072 €, die in H6he von 131.500 € von der Stadt
mitzufinanzieren ist.

In der neuen Kostenplanung sind vor diesem Hintergrund jedoch statt 3 Elementargruppen
und einer zusatzlichen Krippengruppe nur noch 2 Elementargruppen und eine Krippen-
gruppe enthalten. Es ist geplant, im Stadtteil Dotzheim in anderer Tragerschaft eine neue
Kindertagesstatte zu bauen, so dass der Wegfall der Elementarplatze kompensiert werden
kann.

Die veranderte Bauplanung wurde vom Magistrat (Dez. IV/Amt 64) begleitet und die Kosten
auf Plausibilitat gepruft (siehe Anlage 1 zur Vorlage).

2. Es wird beschlossen:

2.1.

2.2

Die Ev. Kirchengemeinde erhalt fir den Ersatzneubau der Kindertagesstétte einen
zusatzlichen investiven Zuschuss in Héhe von 131.500 € in 2013. Die Mittel werden
bereitgestellt auf dem Projekt 1.03255/510203 Ev. Kita Dotzheim Ersatzneubau. Die Deckung
erfolgt aus dem Projekt 1.02866/Instandhaltungszuschussprogramm an Dritte.

Voraussetzung fur die Bewilligung der Landes- bzw. Bundesmittel ist, dass der Baubeginn
binnen 3 Monaten nach Bescheiderteilung durch das Land erfolgt. Der Magistrat (Dez. 11/51)
wird beauftragt, vorab der Genehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung, einen
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Vertrag mit dem Trager unter Vorbehalt der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung
abzuschlie3en, um den kurzfristigen Baubeginn der MaRnahme sicher zu stellen.

2.3. In 2013 stehen Mittel in H6he von 611.000 € im Haushalt (bei 1.03255 401.000 € in 2013 und
Restmittel 2012 von 60.000 € und bei 1.03550 150.000 €) zur Verflgung.
Fur 2014 wurden 190.000 € zum Haushalt angemeldet, so dass bisher noch nicht
bertcksichtigte Mittel in Hohe von 39.000 € zu finanzieren sind. Die Deckung erfolgt aus dem
IM-Projekt 1.02866 ,,Instandhaltungszuschussprogramm an Dritte*.

2.4. Der Magistrat (Dezernat Il) wird gebeten, bei der Vergabe von investiven Zuschtissen bei

Projekten vergleichbarer Gré3enordnung, sich von den Zuschussempfangern eine
Plausibilitatspriifung vorlegen zu lassen.

(antragsgemal Magistrat 04.06.2013 BP 0566)

Dem Magistrat Wiesbaden, .07.2013
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag
Dr. Heimlich
Der Magistrat Wiesbaden, .07.2013
-16 - im Auftrag
1. Dezernat Il
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat IV
Dezernat VI
mit der Bitte um Kenntnisnahme Zieren-Hesse
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