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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung Il Punkt 25 der 6ffentlichen Sitzung am 12. September 2013

Vorlagen-Nr. 13-V-51-0032

Kindertagesstatte des DRK Flachstraf3e / Mehrkosten beim Neubau

Beschluss Nr. 0373

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1 Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammiung Nr. 0284 vom 21.06.2012 (Anlage 1 zur
Vorlage) wurde der Neubau der Kindertagesstatte DRK in der Flachstral3e genehmigt.
Hiermit wurden IM-Mittel in Hohe von 1.670.000 € fur einen stadtischen Zuschuss
bereitgestellt. Die Gesamtkosten fiir die Baumaflnahme beliefen sich nach den damaligen
Planungen auf 2.120.000 €.

1.2 Die MaRRnahme wird durch Landesmittel in Héhe von 450.000 € fUr drei zusétzliche
Krippengruppen gefordert.

1.3 Durch nicht absehbare Kosten fuir den Einbau eines Aufzuges, eines Fettabscheiders in der
Kiche sowie Materialkostensteigerungen entstehen Mehrkosten in Héhe von 180.000 €.

1.4 Der Einbau eines Aufzuges war Voraussetzung zur Erteilung einer Baugenehmigung und ist
somit unabweisbar. Der Einbau eines Fettabscheiders ist erforderlich, weil die Einrichtung
eine Frischkiiche anbieten wird, was padagogisch sinnvoll ist und mit den Anforderungen des
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes Gbereinstimmt. Die Materialkosten-steigerungen
sind plausibel.

2. Es wird beschlossen:

2.1 Das DRK Wiesbaden erhalt fiir den Neubau der Kindertagesstatte einen zusatzlichen
investiven Zuschuss in Héhe von 180.000 € in 2013. Die Mittel werden bereitgestellt auf dem
Projekt 1.03676 ,510203 Kita DRK Neubau“. Die Deckung erfolgt in Hohe von 90.000 € aus
dem Projekt 1.02866 ,,510203 Instandhaltungszuschuss Freie Trager" sowie in Héhe von
90.000 € aus dem Projekt 1.03550 ,,51 Krippenausbau 2012/2013".

2.2 Die Plausibilitatsprifung wird nachgereicht.

(antragsgemal Magistrat 18.06.2013 BP 0616)

Dem Magistrat Wiesbaden, .09.2013
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag
Dr. Heimlich
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Der Magistrat Wiesbaden, .09.2013
-16 - im Auftrag

1. Dezernat Il
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat VI
mit der Bitte um Kenntnisnahme Zieren-Hesse
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