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Die Stadtverordnetenversammlung
- Revisionsausschuss -

Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 17. September 2014

Vorlagen-Nr. 14-F-33-0042

Kostensteigerung im Planungsprozess für den Neubau des Sportlerheims (im Zusammenhang mit 
dem Neubau des Bürgerhauses Medenbach)
- gem. Antrag von CDU und SPD vom 24.04.2014 -

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2013 wurde der Planungsprozess für 
den Abriss und Neubau des Bürgerhauses Medenbach eingeleitet. In den Neubau werden 
Räumlichkeiten zur Nutzung der Ortsverwaltung Medenbach und ein Feuerwehrgerätehaus für die 
freiwillige Feuerwehr Medenbach integriert. Weiterhin entsteht, anschließend an die bestehende 
Sporthalle des TuS Medenbach, ein neues Vereinsheim.
Neben den zuständigen städtischen Ämtern wurde der Planungsprozess durch ein beauftragtes 
Ingenieurbüro übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im Vergleich zur 
Ursprungsplanung bislang mit Mehrkosten von 300.000 EUR für das Vereinsheim zu rechnen.

Der Ausschuss möge beschließen, der Magistrat wird gebeten zu berichten,

 ob weitere Kostensteigerungen bekannt geworden sind;
 welche Maßnahmen getroffen wurden, um den nunmehr feststehenden Kostenrahmen 

einhalten zu können;
 aus welchen Gründen die bislang ermittelten Mehrkosten entstanden sind; 
 ob das betreffende Ingenieurbüro das günstigste war;
 ob das Büro schon öfter für die Stadt gearbeitet hat und ob es auch Nachträge – und falls ja, 

wie oft und in welcher Höhe – gab;
 wie sichergestellt wird, dass keine weiteren zusätzlichen Kosten entstehen.

Beschluss Nr. 0112

1. Der Bericht des Magistrats (Dezernat I) vom 18.06.2014 wird zur Kenntnis genommen.

2. Der gem. Antrag von CDU und SPD vom 24.04.2014 betr.

Kostensteigerungen im Planungsprozess für den Neubau des Sportlerheims (im 
Zusammenhang mit dem Neubau des Bürgerhauses Medenbach)

hat dadurch seine Erledigung gefunden.
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Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .09.2014
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Spallek
Vorsitzender

Der Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .09.2014

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat Wiesbaden,     .09.2014
    - 16 -

Dezernat I Gerich
mit der Bitte um Kenntnisnahme Oberbürgermeister
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