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Die Stadtverordnetenversammlung

- Ausschuss fiir Schule und Kultur -

Tagesordnung | Punkt 11 der 6ffentlichen Sitzung am 17. September 2015

Vorlagen-Nr. 15-V-40-0020

Neubau der Carl-von-Ossietzky-Schule,
weitere Vorgehensweise auf Basis der Machbarkeitsstudie

Beschluss Nr. 0094

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschliel3en:

1. Kenntnisnahme

1.1 Die Machbarkeitsstudie - Anlage 1 zur Vorlage - wird zur Kenntnis genommen, wonach

1.1.1 eine Verlegung des Schulstandortes auf ein nahegelegenes Grundsttick ,,ESWE-Flache*
- Flur 169, Flurstliick 318/0 - an der Carl-von-Ossietzky-Straf3e den gréf3ten
wirtschaftlichen Beitrag fir den Neubau der Schule verspricht.

1.1.2 nach Abriss des Schulgebaudes im Norden und Stiden des jetzigen Standortes - Flur
169, Flurstick 281/0 - Wohnbebauung mit Gemeinbedarfsflache - Spielplatz - entstehen
wird.

1.1.3 flr eine nachgewiesene Vogelart (Sperber) im Sudosten um den Brutplatz eine Flache
von 50 x 50m von Wohnbebauung freigehalten werden soll. Dies fuhrt zu einer
Verschiebung von bebaubaren Flachen, deren spatere Anordnung so zu optimieren sein
wird, dass auch den Anforderungen des Klimaschutzes vollumfanglich entsprochen wird.
Diese Vorgehensweise wird vom Umweltamt im Rahmen der erfolgten Vorabstimmungen
beflirwortet.

1.1.4 die ErschlieBung als gesichert betrachtet wird, da sich keine infrastrukturellen Hinder-
nisse (Strom, Wasser, Verkehr, Abwasser, Fernwarme und Gas) erkennen lassen.

1.1.5 im Rahmen des weiteren Bauleitverfahrens ein Griinordnungsplan fiir den Planbereich zu
erarbeiten sein wird, der die Kriterien der Griinordnung, des Artenschutzes, des Klimas
etc. beleuchtet und eine planerische Optimierung der Gebaudeanordnung darstellen soll.

1.1.6 fur die Umsetzung der MaRBnahmen die Anderung des Flachennutzungsplans erforderlich
und zwei Bebauungsplane aufzustellen sind, mit denen aufgrund der Vorarbeiten durch
die Machbarkeitsstudie und der damit verbundenen umfangreichen Abstimmungen mit
den stadtischen Amtern direkt begonnen werden kann.

1.2 Der Zeitplan zum Neubau - Anlage 2 zur Vorlage - wird zur Kenntnis genommen, wonach

1.2.1 die Bauleitplanung — bei unterbrechungsfreiem Entscheidungsgang in den Gremien - rund
sechzehn Monate in Anspruch nehmen wird.

1.2.2 eine Parallelbearbeitung des Planungsprozesses lber das bereits beschlossene VOF -

Verfahren fir den Generalplaner erfolgt und unmittelbar nach Ablauf der Bauleitplanung
und Zustimmung zur Ausfiihrungsvorlage die Genehmigungsphase und Vorbereitung zur
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Vergabe beginnt.

fur den Planungsprozess in 2015 und 2016 Mittel in Hohe von 2,3 Mio. € bendtigt werden
und mit Beginn der Bauphase - voraussichtlich in 2018 - der weitere Mittelabfluss startet.

Der Kostenrahmen - Anlage 3 zur Vorlage - wird zur Kenntnis genommen, wonach das
Raumprogramm im Rahmen von 15 Millionen € umsetzbar ist. Dieser Kostenrahmen ist
nicht abschlieend, die weiteren Kosten werden im Rahmen des Planungsprozesses
ermittelt.

AbschlieRend wird zur Kenntnis genommen, dass

mit der Ausfihrungsvorlage die Kosten fur den Grundstiickserwerb, den Abriss, die
Fachausstattung, die Hausmeisterwohnung und die komplette Finanzierung der
Baukosten aufgefiihrt werden und deren Deckung benannt wird - Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 20.11.2014, Beschluss 0487, Ziffer 5 - sowie die
Zweitverwendungsfahigkeit durch Hochschule, vbws etc dargestellt wird. Mdgliche
Mehrkosten, die sich aus der Zweitverwendungsfahigkeit ergeben, sind gesondert
darzustellen.

die stadtische Entwicklungsgesellschaft - SEG - zur Vermarktung der Flachen bereit ist.
Folgende, fur die weiteren Planungen notwendigen Entscheidungen, werden getroffen:

Der Magistrat - Dezernat 1V/61 - wird mit der Schaffung des Planungsrechts fir die
zukilnftige Wohnbebauung beauftragt.

Der Magistrat - Dezernat 1V/64 - wird mit der zur Durchfiihrung des Planungsprozesses
fir den Neubau der CvO bis zur Bauantragsreife beauftragt.

Der Magistrat - Dezernat V/40 in Verbindung mit Dezernat 1V/64 - wird beauftragt, eine
Ausfiihrungsvorlage zu erarbeiten. Parallel zum laufenden Bebauungsplanverfahren ftr
den Schulneubau kénnen bis zur Leistungsphase 4 weitere hierfir erforderliche
Planungs-auftrage erteilt werden.

Hierflr werden Planungsmittel in Hohe von 2,3 Mio. € fir 2015 freigegeben.

Der Magistrat - Dezernat 111/80.23 - wird zum Ankauf des Gelandes an der Carl-von-
Ossietzky-Stral3e von ESWE-Versorgung sowie zum Ankauf einer Teilflache von
Hessenwasser fiir die Pausennutzung der Schule, ggf. auch nur Sicherung eines
kunftigen Pachtvertrages, beauftragt.

Mit der Entwicklung und Vermarktung der Flachen wird der Magistrat beauftragt.

Mit der Ausfiihrungsvorlage wird eine zeitliche Darstellung zur Verauf3erung und
Bebauung der Grundstucke, die fur die abschlieRende Finanzierung herangezogen
werden sollen (Grundstiicke WilhelmstrafRe 1 und die nicht zum Neubau bendtigten
Schul- und Erweiterungsgrundstticke) zur Kenntnis gegeben.

Der Magistrat - Dezernat 1V/61 - wird mit der Schaffung des Planungsrechts fir
den Neubau der Schule an der Carl-von-Ossietzky-Straf3e vorab der Beschluss-
fassung der Stadtverordnetenversammlung beauftragt, um eine Fertigstellung der
Gesamtmalinahme innerhalb des Zeitplanes sicher zu stellen.
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(antragsgemal Magistrat 01.09.2015 BP 0634)

Tagesordnung Il

Wiesbaden, .09.2015

Schickel
Vorsitzender
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