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Tagesordnungspunkt 2

der 6ffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Schierstein am 29. Marz 2017

A 66-Briickenarbeiten in der SchénaustralSe [Biindnis 90 / Die Grinen]

Antrag der Fraktion Bindnis 90 / Die Griinen

Der Magistrat wird gebeten, den Ortsbeirat umgehend Uber den aktuellen Stand bei der
Sanierung der A66-Briicke Uber die Schonaustral3e zu informieren. Dabei soll insbesondere
auch auf die dort noch zu erwartenden Verkehrsbeschrankungen (Dauer der
Hohenbegrenzung auf 3,3 Meter, Dauer der einspurigen Verkehrsfihrung mit Ampelregelung
und eventuelle Planungen fur weitere vollstandige Sperrungen) eingegangen werden.
Zusatzlich bitten wir um entsprechende Informationen fir die bislang parallel laufende
Sanierung der Bricke Uber das Grorother Bachtal.

Begrindung:

Bislang war unser Wissensstand, dass die Bauarbeiten an der A66-Brlicke bis Mitte 2017
dauern sollen. Jetzt kann man dem Internetauftritt von Hessen Mobil aber entnehmen, dass
ein Ende der Aktivitaten erst am 31.07.2018 geplant ist, also dreizehn Monate spéater. Die
betreffende Internetseite beschreibt auch die Auswirkungen fur den Verkehr auf der Briicke.
Die Konsequenzen fir den Verkehr unter der Briicke, also in der Schonaustral3e, werden
leider nicht behandelt, sind aber natirlich fir Schierstein von grof3em Interesse.

Zusatz:

Hessenmobil hat zwischenzeitlich folgende Stellungnahme abgegeben
Bauzeitverlangerung:

Ursachlich fur die Bauzeitverlangerung um ein Jahr sind Bodenverhéltnisse im Bereich der
Bruckenbauwerke, die sich als deutlicher schlechter erwiesen haben, als die im Vorfeld der
Mafnahme durchgefiihrten Sondierungen vermuten lieRen. Dies hatte zur Folge, dass nach
Baubeginn eine Anderung der Ausfiihrungsplanung erfolgen musste. Zusétzlich fiihrte die
anhaltend schlechte Witterung zu weiteren Verzégerungen im Bauablauf.

Information der Offentlichkeit:

Die Baustellenbeschilderung (Hinweistafel auf der Autobahn) wurde angepasst. Zusatzlich
informiert der Internetauftritt von Hessen Mobil Uber die zeitliche Fertigstellung der Baustelle
(mobil.hessen.de/bau/bauprojekte/rhein-main). Da die BaumalRnahme Uber die gesamte
Bauzeit unter Aufrechterhaltung samtlicher Fahrstreifen erfolgt, sind die Beeintrachtigungen
fur die Verkehrsteilnehmer (auf der Autobahn) als gering zu betrachten. Aufgrund dessen
haben wir aktuell keine weiteren Presseinformationen veréffentlicht.

Verkehrsfiihrung unter dem Bauwerk:
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Schodnaustral3e:

Der Verkehr wird seit dem 29.03.2016 einstreifig mit Lichtsignalanlagenregelung unter dem
Bauwerk gefiihrt. Der Lkw-Verkehr wird dauerhaft umgeleitet. Zu folgenden Zeiten war die
Schonaustrale vollgesperrt: 04.04.-08.04.2016 und 22.08.-02.12.2016. Der Verkehr wurde
analog der Lkw Umleitung umgeleitet. Die ndchste Sperrung der SchénaustralRe ist vom
31.03.-24.04.2017 vorgesehen. Bei dieser Sperrung wird der derzeitig aufgebaute
FuRgangertunnel allerdings bestehen bleiben, sodass die FuRganger die Schdnaustralie
weiterhin nutzen kénnen. Die Sperrungen sind mit der Stadt Wiesbaden abgestimmt.

Grorother Bach:

Der Wirtschaftsweg am Grorother Bachtal ist wahrend der gesamten Bauzeit voll gesperrt, da
er aufgrund der geringen Restbreite keine Méglichkeit bietet, einen Durchgang fur Ful3génger
bzw. Radfahrer zu schaffen.

Beschluss Nr. 0024

Der Antrag der Fraktion Biindnis 90 / Die Griinen hat sich durch Aussprache erledigt.
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