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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr -

  
Tagesordnung II Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 9. Mai 2017

Vorlagen-Nr. 17-V-52-0001

Sporthalle Wettinerstraße - konzeptionelle Überlegungen eines Neubaus

Beschluss Nr. 0096

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 mit Beschluss Nr. 0107 der Stadtverordnetenversammlung vom 22. März 2012 
der Grundsatzvorlage zur Generalsanierung der SH Wettinerstraße mit einer 
Kostenschätzung von 4,5 Mio € zugestimmt wurde,

1.2 für die Realisierung des Projektes in 2013 ein VOF-Verfahren für die Vergabe der 
Architektenleistungen durchgeführt wurde, 

1.3 in der Folge ein Planungsbüro sowie parallel die Fachingenieure für 
Heizung/Lüftung/ Sanitär, Elektro, Statik, Brandschutz, Baugrund, Schadstoffe, 
Energie und Freiflächen beauftragt wurden, 

1.4 die ausgearbeitete Kostenberechnung mit einem Volumen von 8,8 Mio € die 
Kostenschätzung erheblich überschreitet,

1.5 aus diesem Grund Planungsbüro und Fachplaner zur Untersuchung aufgefordert 
wurden, ob und inwieweit die Sanierungsmaßnahmen reduziert werden können 
und weitere Alternativen zu entwickeln,

1.6 das vorliegende Ergebnis aufzeigt, das eine reduzierte Sanierung zahlreiche 
Vorschriften und Gegebenheiten nicht berücksichtigen würde und demzufolge 
nicht umgesetzt werden kann,

1.7 das Planungsbüro die Sanierungsvarianten kostenmäßig mit einem imaginären 
Neubau verglichen hat,

1.8 die Grobkostenschätzung für den Neubau in gleicher Kubatur (Form und 
Beschaffenheit) mit ca. 9,87 Mio € abschließt,

1.9 demzufolge ein Konzept für ein neues Gebäude mit an den Bedarf angepassten 
Flächen und Kubaturen sowie Prüfung eines alternativen Standortes erstellt und 
die Kosten grob berechnet werden sollen, um einen realistischen Kostenvergleich 
zwischen Kernsanierung und Neubau zu erhalten.

2. Dezernat IV/64 wird beauftragt, in Abstimmung mit Dezernat I/52 ein Konzept „Neubau Sport-
halle Wettinerstraße“ zu beauftragen. Die hierfür benötigen Mittel von 10.000 € werden freige-
geben. Deckung erfolgt aus Restmitteln des Instandhaltungsbudgets I/52.

3. Aufgrund der intensiven Befassung mit der Sporthalle für die Ermittlung der Sanierungskosten 
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und den damit erworbenen tiefgehenden Kenntnisse über die Nutzung der Sporthalle wird 
einer Auftragsvergabe für das Konzept an das bisherige Planungsbüro zugestimmt.

4. Bei der Erarbeitung der Planungsvarianten werden die aktuellen Bedürfnisse der Nutzer 
(Schulen und Vereine; insbesondere Leichtathletik) berücksichtigt.

5. Die auf dem IM-Projekt „52 SH Wettinerstr. Generalsanierung“ noch zur Verfügung stehenden 
Mittel sollen zeitnah für andere Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Die 
Verteilung erfolgt über die jeweiligen Sitzungsvorlagen der geplanten Maßnahmen. 

6. Dezernat VI/20 in Verbindung mit Dezernat I/52 wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung 
beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 25.04.2017 BP 0261)
 

Tagesordnung II

Wiesbaden,     .05.2017

Kessler
Vorsitzender


	Die Stadtverordnetenversammlung
	Tagesordnung II Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 9. Mai 2017
	Sporthalle Wettinerstraße - konzeptionelle Überlegungen eines Neubaus

