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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 18 der öffentlichen Sitzung am 15. Dezember 2016

Vorlagen-Nr. 16-V-51-0035

Grundsanierung und Ausbau der städtischen Kindertagesstätte Hessenring in Nordenstadt

Beschluss Nr. 0462

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1 Die städtische Kindertagesstätte Hessenring in Nordenstadt weist einen nicht mehr 
aufschiebbaren dringenden Sanierungsbedarf auf. 

1.2 Erhebliche Mängel an der Gebäudesubstanz (z. B. am Dach, an der Fassade und den 
Fenstern), mangelnde Beheizbarkeit sowie das Alter des Gebäudes insgesamt machen 
bisher immer wieder Reparaturen erforderlich, die die Substanz aber nicht zu erhalten 
vermögen. 

1.3 Die Notwendigkeit der Beseitigung von Gefährdungssituationen nimmt zu. Zuletzt war auf 
Grund dauernd eindringender Nässe Schimmelbefall zu beseitigen. 

1.4 Die Arbeits- und Betreuungsbedingungen in der KITA sind aufgrund des geringen 
Platzangebotes unzumutbar. Dem Personal steht kein adäquater Personalraum sowie 
Sanitärbereiche zur Verfügung. Differenzierungsräume für Kleingruppenarbeit sind nicht 
vorhanden. Der Bewegungsraum ist zu klein und in der Ausstattung unzureichend. 
Ausweichmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Das Außengelände ist abgängig. 

1.5 Elternbeirat und Ortsbeirat haben mehrfach interveniert, um auf eine Grundsanierung bzw. 
einen Neubau hinzuwirken. Zuletzt hat der Ortsbeirat eine Sanierung/einen Neubau in seine 
Beschlussliste zum Haushalt 2016/2017 aufgenommen. 

1.6 Eine Machbarkeitsstudie des Hochbauamtes zeigt, dass eine Sanierung des Bestandes und 
die Erweiterung um zwei Krippengruppen sowie einen Personalbereich auf dem jetzigen 
Grundstück möglich sind. Der Magistrat (Dezernat II/51 und IV/64) wurde durch Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0471 vom 17.12.2015 beauftragt eine 
Vorentwurfsplanung und die Kostenschätzung zu erstellen. Es wurden vorab 150.000 € 
Planungskosten zur Verfügung gestellt.

 
1.7 Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. In Bauabschnitt eins wird der 

Bestand generalsaniert. Im zweiten Bauabschnitt ist geplant die Krippengruppen, den 
Bewegungsraum sowie den Personalbereich anzubauen.

1.8 Während der geplanten Bauzeit von 18 Monaten wird die Kindertagesstätte in einem 
Provisorium untergebracht. Hierfür wird eine Containeranlage auf der früheren Festwiese 
hinter der städtischen Kindertagesstätte Heerstraße entstehen. Durch die räumliche Nähe 
kann die Infrastruktur der Kindertagesstätte Heerstraße mitgenutzt werden.

1.9 Die Außenanlage wird komplett neu geplant und hergestellt.
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1.10 Eine Plausibilisierung durch die Planungsgruppe Darmstadt hat stattgefunden. Zusammen-  
fassend bleibt festzustellen, dass Entwurf und Kostenberechnung insgesamt plausibel sind. 
Die Fortführung des Projektes wird daher empfohlen.

1.11 Die Kosten für den ersten Bauabschnitt betragen 1.550.400 € für den zweiten Bauabschnitt 
2.332.600 €, für die Containeranlage (IM) 167.000 € und für die Plausibilitätsprüfung 8.451 
€. Die Kosten für die Außenanlage in Höhe von 273.700 € sind in den Baukosten enthalten.

   
1.12 Aus dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz des Landes können 423.658 € finanziert 

werden. Hiervon sind 20 % Tilgungsanteil der Kommune. Es wären demnach 84.732 € zu 
tilgen. Der entsprechende Antrag ist gestellt. Die Darlehensabwicklung wird über Dezernat 
VI/20 erfolgen. Die Mittel sind für die Grundsanierung (erster Bauabschnitt) zu verwenden.
Der Tilgungsanteil der Kommune (20%) in Höhe von 84.732 Euro reduziert die 
Gesamtkosten bei Amt 51 auf 4.058.451 €.

1.13 Aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 – 2018“ werden für 
zwei Krippengruppen (zweiter Bauabschnitt) 300.000 € beantragt. 

1.14 Die einmaligen Gesamtkosten (IM) belaufen sich auf 4.058.451 €. Hiervon werden     
3.334.793 € aus dem Budget Dezernat II, 423.658 € aus dem 
Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (siehe II.1.12) und 300.000 € aus dem 
Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ (siehe II.1.13) finanziert.

1.15  Die laufenden Kosten sowie die Kosten für die Ausstattung werden in einer gesonderten 
Sitzungsvorlage vor den Haushaltsberatungen 2018/2019 abgebildet.

1.16 Die Kindertagesstätte soll zum 02.01.2019 in Betrieb gehen.

2. Es wird beschlossen:

2.1  Der Entwurfsplanung des Architektenbüros LRM wird zugestimmt.

2.2 Der Magistrat (Dezernat II/51 i. V. m. Dezernat IV/64) wird beauftragt, die Generalsanierung 
mit Ausbau um zwei Krippengruppen und Personalbereich am alten Standort zu realisieren.

2.3 Die finanzielle Abwicklung erfolgt zwischen II/51 und VI/20.

(antragsgemäß Magistrat 08.11.2016 BP 0764)

 
Dem Magistrat Wiesbaden,     .12.2016
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich
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Der Magistrat Wiesbaden,     .12.2016
-16 - im Auftrag

1. Dezernat II i. V. m. Dezernat IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat IV
Dezernat VI
mit der Bitte um Kenntnisnahme Bock
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