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Vorlagen-Nr. 18-V-41-0003

Generalsanierung Kunsthaus; Aktualisierung Kosten- und Bauzeitenplan

Beschluss Nr. 0029

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

Es wird Kenntnis genommen, dass

die Stadtverordnetenversammlung Wiesbaden mit Beschluss Nr. 466, vom 17.12.2015, der
Durchflihrung der Generalsanierung Kunsthaus (Schulberg 10) grundséatzlich zugestimmt
hat. Mit diesem Beschluss wurden der seinerzeitigen Kostenschatzung von 4,25 Mio. €
zugestimmt und Mittel in Hohe von 2,45 Mio. € (veranschlagte Haushaltsmittel 2014-2017)
freigegeben,

im Haushalt 2018/19 Mittel in H6he von 1,785 Mio. € veranschlagt sind. Insgesamt stehen
damit fur die Maflinahme 4,235 Mio. € kassenwirksam zur Verfigung,

fur diese MalRnahme bereits eine erste Forderzusage in Hohe von 81.600 € fur MalRnahmen
Zur energetischen Sanierung vorliegt; weitere Antradge und Gesprache an bzw. mit
potenziellen Forderern laufen derzeit.

Es wird des weiteren zur Kenntnis genommen, dass

im Rahmen der Ausfihrungsplanung 2017 eine Kostenberechnung vom November 2017 zu
dem Ergebnis kommt, dass fur die Generalsanierung Kosten in Héhe von 6,300 Mio. €
entstehen (siehe Anlage 1 zur Voriage),

eine vom Revisionsamt in Auftrag gegebene Plausibilitétsprifung (siehe Anlage 2 zur
Vorlage), die im November 2017 dem Revisionsamt vorgelegt wurde, zu dem Ergebnis
kommt: ,, Entwurf und Kostenberechnung sind insgesamt plausibel. Die Fortsetzung dieses
Projekts kann daher empifohlen werden.”,

die weiteren erforderlichen Mittel von 2,065 Mio. € zum Haushalt 2020/21 kassenwirksam
angemeldet werden sollen; hiervon sind bereits 533.000 € als Verpflichtungsermachtigungen
in 2019 veranschlagt.

Der aktualisierten Gesamtkostenberechnung fiir die Sanierung des Kunsthauses (Altbau)
sowie dem aktualisierten Bauzeitenplan wird zugestimmt. Nach Genehmigung des Haushalts
2018/19 durch die Aufsichtsbehdrde sind auch die dort fir diese Malinahme veranschlagten
Mittel freigegeben. Im Rahmen der Projektsteuerung sind die Empfehlungen des
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Plausibilitatsgutachtens zu bertcksichtigen.

4, Der Magistrat -Dezernat VI/41 und Dezernat 1V/64- wird beauftragt, sich weiterhin um
Fordermittel (Denkmalschutz, energetische Sanierung, Barrierefreiheit) fur die
Sanierungsmaf3nahmen zu bemihen. Die akquirierten Fordermittel dienen zur Finanzierung
des beschlossenen Gesamtkostenbedarfs.

5. Ein Bericht zum Verlauf des Projekts ist den stadtischen Korperschaften in der ersten
Jahreshélfte 2019 vorzulegen.

(antragsgemal Magistrat 10.04.2018 BP 0221)
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