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Entwicklungsstufen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundstück Balthasar-Neumann-Straße
Wohnen / Gewerbe (Baustein 1)

StVV-Beschluss: Grundsatzbeschluss 

Finale Abstimmung / AR-Beschluss GWW 

Finale Abstimmung Amt 61 + 36 (GRZ I/II, GFZ, Gebietstyp etc.) 

Vergabe- / Planungswettbewerb (Optional) 9M

LPh 1-4 9M

Genehmigung Bauantrag 6M

Ausschreibung + Planung Abbruch Parkplatz (Bestand) 3M

Ausführung Abbruch Parkplatz (Bestand) 3M

LPh 5-8 27M

Nutzungen Öff. Parkplatz (Bestand) Öff. Parkplatz (Bestand + ca. 50 Stlp.) Baustelle (- ca. 481 Stlp. / - ca. 49 Stlp./ - ca. 50 Stlp.) (+ ca. 49 Stlp.)

Entwicklungsstufen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundstück Wettinerstraße
Grundschul- & KITA-Neubau (Baustein 2)

StVV-Beschluss: Grundsatzbeschluss 

StVV-Beschluss: Finanzierung / Bauleistungen 

Finale Abstimmung Amt 40+52 (Raumprogramm) 

VgV-Verfahren (ggf. mit Kreativteil; Hochbau-Planer) 12M

LPh 1-4 6M

Plausibilitätsprüfung Revisionsamt 3M

StVV-Beschluss: Ausführungsvorlage 

Genehmigung Bauantrag 6M

LPh 5-8 24M

Genehmigung Abbruchantrag 6M

Ausschreibung + Planung Abbruch Sporthalle (Bestand) 6M

Ausführung Abbruch Sporthalle (Bestand) 3M

Nutzungen Sporthalle (Bestand) Baustelle Grundschule

Entwicklungsstufen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundstück Friedrich-Ebert-Schule
Sporthallen-Neubau (Baustein 3)

StVV-Beschluss: Grundsatzbeschluss 

StVV-Beschluss: Finanzierung / Bauleistungen 

Beauftragung WiBau 

Finale Abstimmung Amt 52 (Raumprogramm) 

VgV-Verfahren (ohne Kreativteil) 3M

LPh 1-4 6M

Plausibilitätsprüfung Revisionsamt 3M

Finanzwirtschaftliche Plausibilitätsprüfung VI/20 

Abstimmung Mietvertrag 

StVV-Beschluss: Ausführungsvorlage / Mietvertrag 

Genehmigung Bauantrag 6M

LPh 5-8 21M

VOB/A-EU 9M

Nutzungen Schulcontainer (Bestand) Öff. P.  (+ ca. 200 Stlp.) Baustelle Sporthalle

Entwicklungsstufen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundstück Berliner Straße
Hochgaragen-Neubau (Baustein 4)

StVV-Beschluss: Grundsatzbeschluss 

Finale Abstimmung / AR-Beschluss GWI 

Finale Abstimmung Amt 63 + Brita Arena (notw. Stlp.) 

Finale Abstimmung Amt 61 + 36 (Gebäudehöhe, Grün etc.) 

VgV-Verfahren (GÜ: LPh 1-2 + verbindl. Baukosten) 6M

LPh 3-4 3M

Genehmigung Bauantrag 3M

LPh 5-8 9M

Ausschreibung + Planung Abbruch Parkplatz (Bestand) 3M

Ausführung Abbruch Parkplatz (Bestand) 3M

2./3. BA 9-15M

Nutzungen Öff. Parkplatz (Bestand) Baustelle (- ca. 250 Stlp.) Öff. Parkplatz (+ ca. 1.180 Stlp.)

Entwicklungsstufen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bauleitplanung (Wohnen, Hochgarage)

StVV-Beschluss: Grundsatzbeschluss 

StVV-Beschluss: Aufstellungsbeschluss B-Plan 

Finale Abstimmung Amt 61 + 36 (Wohnen / Hochgarage) 

Ämterabstimmung (Scoping-Termin) 

Städtebaulicher Vorvertrag 

Beauftragung Fachbüro (Artenschutzuntersuchung) 

Beauftragung Fachbüro (Verkehrsuntersuchung) 

Beauftragung Fachbüro (B-Plan, GOP) 

Artenschutzrechtliche Untersuchung 1x Brut- und Vegetationsperiode

Vorentwurf inkl. frühzeitige Beteiligung 12M

Eckpunktepapier 9M

StVV-Beschluss: Offenlagebeschluss 

Entwurf inkl. Offenlage 9M

Städtebaulicher Vertrag 9M

StVV-Beschluss: Satzungsbeschluss B-Plan 

FNP-Genehmigung + öffentliche Bekanntmachung 6M

Entwicklungsstufen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stellplatzanzahl ± 0 ± 0 +980 +400  +449 bis +1.209

Sitzung / Beschluss / Abstimmung

Verfahren

Planung

Ausführung

Nutzung
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