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Orisbsirat Amtsleitung
Wiesbaden-Erbenheim Murnaustraie 4*
Uber #5189 Wieshaden

Orntsverwaltung
Wiesbaden-Erbanheim

Datum und Zeichen was Schreibans

Hermann-Ehiers-Schule;

Unser Jedchen

520000 ks-br

hier: Neubau Sporthalle - Beschiuss-Nr.: 0037

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sachbearbeter; Frau Braunsdorf
Zimmer Nr, 23

Telefor: 0611 31-5401
Telatax: 611 N-3873
E-Mall sponamifwieshaden.de

Datum
05.07.2019

in Abstimmung mit dem Hochbauamt kénnen wir Thnen folgende informationen zukommen

lassen:

Der Bauzeitenpian berlicksichiigt die flr den planerischen Vorlauf sowie die politische Be-
schiussfassung eines Bauvorhabens in dieser Gréflenordnung erforderlichen Zeitspannen.
Dabet sind einzelne Faktoren zu beriicksichtigen, die durch die Projektleitung nicht beein-

flussbar sind.

Der zeitliche Vorlauf ab Beginn der Plausibilitétsprifung bis zum Baubeginn ist mit ca. 17
Monaten realistisch. Erfahrungswerle bei anderen Projekien bestatigen diese Annahme. Die
im Jahr 2015 vorgelegte Zeitplanung sieht im Ubrigen eine ebenso lange Zeitspanne fiir die-

se Bearbeitungsstufen vor.

BaumaBnahmen der letzten Jahre haben gezeigt, dass auf Baustellen auch im Winter keine
mehrere Monate ruhende Bautdtigkeit herrschit. In der Regel kann, abgesehen von wenigen
Tagen oder Wochen, auch in der kalten Jahreszelt” kontinuiertich weiter gearbeitet werden.
Neben den klimatischen Bedingungen gibt es auch technische Moglichkeiten, um den Win-

terbau sicherzustslien,

Linsere Servicereiten:

Mo, (8+ Do 0B.0D-12.00 Loy,
14.00-15.30 Uit
88,00-18.80 Uhr
GB.00-42.80 Uy

Minwoch
Fraitag

Sammeinummer und
Auskung: G817 31-8

- Bankverbindungen der Stadt Wiesbaden:

‘arreichbar von den ESWE-Haltestalie:
Maszauische Sparkasse Wieshaden SWelfenstralie™
AN DES0 5108 8015 01000 0000 08 )
BT NASSDESEN XK

Glidbigerdli DESBZZZO0000004152
USHID DE113R23704 ,

Buglinien 3, 8, 27, 33 [2

www.wieshaden.de


http:www.wiesbaden.de
http:14.0Q..15

Das Sport- und das Hochbauamt sind bemtiht, die in ihrer Zustandigkeit llegenden Zeitlaufe
zu straffen, so dass der Zeitplan méglichst verklrzt werden kann.

Mit freundiichen Griifien
im Aufirag
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Karsten Schitze
Sportamntsleiter



