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Rohbauer Zimmermann Dachdecker Fenster HLSE Trockenbau Maler 

Innenputz Fliesen Linoleum Schreiner Reinigung Abnahme Entkernung 

Vergabe Projekt Naturstein Gerüst Inbetriebnahme 

01 

02* Oranienschule 

03 Direktorengebäude 

04 Entkernung / Abbruch nichttragende Wände 

05 Angebote +Beauftragung Entkernung 

06 Ausführung Entkernung 

07 Gerüst 

08 

09 Angebote +Beauftragung Zimmermann + Dachdecker 

10 Zimmermannsarbeiten, Dachdeckungsarbeiten 

11 

12 Angebote +Beauftragung Rohbauer 

13 Rohbauarbeiten, Stürze etc. 

14 

15 Angebote +Beauftragung Naturstein 

16 Natursteinarbeiten 

17 

18 Ausschreibung + Vergabe Fensterbauer 

19 Aufmass, Planung Fenster Fertigung 

20 Fenster + Aussentüren Einbau 

21 

22 HLSE -  Aufschlüsseln Haustechnikplaner 

23 

24 

25 Angebote +Beauftragung Verputzerarbeiten 

26 Ausführung Innenputz und Trocknung 

27 

28 Angebote+Beauftragung Trockenbau 

29 Trockenbau Decken und Wände 

30 

31 

32 Angebote+Beauftragung Malerarbeiten 

33 Tapezieren/Streichen 

34 

35 

36 Angebote +Beauftragung Fliesen / Bodenbeläge 

37 Fliesen Boden/ Wände 

38 Bodenbelag 

39 

40 Angebote +Beauftragunge Schreiner 

41 Aufmass + Planung + Fertigung 

42 Einbau Türen 

43 

44 Beiputz- / Malerarbeiten Witterunsabhg. 

45 

46 Angebot und Auftrag 

47 Reinigungen 

48 

49 Endabnahmen 

50 Inbetriebnahme 

51 
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02 Notizen mit beliebiger Länge... 




