
Bauvorhaben: Gymnasium Mosbacher Berg Baubeginn

Zeitenplan Neubau Verwaltung und G9-Erweiterung heute

Stand:
Ferien

Jahr
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1
Grundsatzvorlage/ Planungsmittel 7.2.2018

4
Bedarfsermittlung durch die Schule

5
Workshop/pädagogischer Tag

6
VgV/IBV-Verfahren

7
Verdingungskommission 18.10.2018 (alternativ 8.11.2018)

8
Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung

9
HH-Plananmeldung HH 2020/21

10
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung

11
Plausibilitätsprüfung

13
Genehmigungsplanung Container

Bauantrag Container

14
Bauantrag/Baugenehmigung Neubau

Übergabe an WIBAU

Baumfällantrag / Baumfällungen

12
Ausführungsvorlage (durch Schulamt)

Vergabeverfahren Container

Containerlieferung / Umzug

Umverlegung Versorgungsleitungen

Planung + Realisierung 2.baul. Rettungsweg Geb. 

ABC

Abbruchantrag Altbau / Genehmigung / Abbruch

15
Ausführungsplanung

16
Vorbereitung der Vergabe (Ausschreibung)

17
Vergabe

18
Bauzeit

19
Mängelbeseitigung 

20
Inbetriebnahme

21
Einrichtung und Umzug

2023

28. Januar 2020
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Standzeit  
Container Verwaltungsbau  
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