
Jahr

Monat Dauer Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär

Planung LPH 1-3

Plausibilitätsprüfung

Planung LPH 4

Haushaltsmittelfreigabe 13.05.2020

Baugenehmigung 6-7 Monate

Beauftragung durch WiBau

Ausführungsplanung Rohbau 3 Monate

Ausschreibung Rohbau 2 Monate

Angebotsverfahren Rohbau 4 Monate

Baubeginn Schulgebäude

Bauzeit Schulgebäude 20 Monate

Übergabe Schulgebäude

Herstellung Provisorien/Abbruch Pavillons 3 Monate

Baubeginn Turnhalle

Bauzeit Turnhalle 11 Monate

Bauzeit Außenanlagen+Sportfeld 3 Monate

Fertigstellung komplett (März 2024)

(Stand 20.04.2020)
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Grobterminplan 2. BA Johannes-Maaß-Schule mit 2-Feld-Turnhalle
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