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„geübte Praxis“

• 1 x Sanierung • 1 x Neubau
Doppelhaushalt

Aber:
• mehrere Plätze zu gleicher Zeit = 

zeitgleiche Sanierungen
• auftretende Herstellermängel vor 

Ablauf der 15 Jahre
• auftretender Verschleiß durch hohe 

Nutzungsintensität



Grundlagen der anstehenden 
Arbeiten

• Sanierungen von Plätzen älter als 15 Jahre
– SP Kleinfeldchen (2019)
– Erbenheim, Dyckerhoff Pl. 2 (ursprgl. 2020)
– Schelmengraben, Rheinhöhe (ursprgl. 2021)
– Kohlheck (ursprgl. 2022)
– Frauenstein, Medenbach (ursprgl. 2024)

• Zzgl. Untersuchungsergebnisse eines Fachlabors
– Helmut-Schön-Sportpark (ursprgl. 2022)
– SP Zehntenhof (ursprgl. 2024)

• Prio-Liste aus dem Jahr 2017
– SP Saareck für Erlenweg (ursprgl. 2019)
– SP Waldstraße für Saareck (2020/21)
– SP Kloppenheim (2022/23)
– SP Rambach (2024/25)



Grund
HH 18/19 HH 20/21 HH 22/23

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wiesbaden, 14. September 2020

Verkehrs-
sicherheit
Größere
Repara-

turen

Zehntenhof

Alter > 
15 Jahre

Neubau
Prio-Liste

Mangel
Komplett-
austausch



SP Zehntenhof
• Alter: 10 J.
• Mangel am

Kunstrasen
• Insolvente 

Firma
• Bereits öfters 

repariert
• Gutachten: 

Austausch in 
1-2 Jahren

Wiesbaden, 14. September 2020



Grund
HH 18/19 HH 20/21 HH 22/23

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wiesbaden, 14. September 2020

Verkehrs-
sicherheit
Größere
Repara-

turen

Zehntenhof Kohlheck

Erbenheim

Dyckerhoff 2

Schelmengra-
ben

Rheinhöhe 1

Alter > 
15 Jahre

Neubau
Prio-Liste

Mangel 
Komplett-
austausch

Zehntenhof



SP Kohlheck
• Alter: 12 J.
• Kleben von 

Nähten
• Austausch 

16m Räume 
(Jugend + 
Großspielfeld)

• Ca. 100.000 €
• Gutachten: 

Austausch in 1
-2 Jahren

Wiesbaden, 14. September 2020



SP Erbenheim
• Alter:14 J.
• Austausch 5m 

Räume
(Groß-und 
Kleinspielfeld)

• Austausch 
11m Punkte

• Ca. 23.000€
• Gutachten: 

Austausch in 3
-5 Jahren

Wiesbaden, 14. September 2020



SP Dyckerhoff
• Alter: 14 J.
• Kleben von 

Nähten
• Austausch 5m 

Räume 
(Großspielfeld)

• Ca. 24.000€
• Gutachten: 

Austausch in 3
-5 Jahren

Wiesbaden, 14. September 2020



SP Schelmengraben
• Alter: 13 J.
• Kleben von 

Nähten
• Austausch 5m 

Räume 
(Großspielfeld)

• Ca. 21.000€
• Gutachten: 

Austausch in 3
-5 Jahren

Wiesbaden, 14. September 2020



SP Rheinhöhe
• Alter: 13 J.
• Kleben von 

Nähten
• Austausch 

KuRa in div. 
Bereichen

• Ca. 19.000 €
• Gutachten: 

Austausch in 3
-5 Jahren

Wiesbaden, 14. September 2020



Grund
HH 18/19 HH 20/21 HH 22/23

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wiesbaden, 14. September 2020

Verkehrs-
sicherheit
Größere
Repara-

turen

Zehntenhof Kohlheck

Erbenheim

Dyckerhoff 2

Schelmengra-
ben

Rheinhöhe 1

Alter > 
15 Jahre

Erbenheim

Schelmengra-
ben

Dyckerhoff 2

Rheinhöhe 1

Neubau
Prio-Liste

Mangel 
Komplett-
austausch

Zehntenhof Kohlheck

Zehntenhof

Kleinfeldchen Helmut-Schön-
Sportpark



Helmut-Schön-Sportpark
• Baujahr: 2007
• 2011 Granulat 

ausgetauscht, 
wg. Mangel

• Insolvente 
Firma

• Bereits öfters 
geflickt

• Ca. 300.000€
• Gutachten: 

Austausch 
sofort!

Wiesbaden, 14. September 2020



Grund
HH 18/19 HH 20/21 HH 22/23

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Erbenheim

Wiesbaden, 14. September 2020

Verkehrs-
sicherheit
Größere
Repara-

turen

Zehntenhof Kohlheck

Erbenheim

Dyckerhoff 2

Schelmengra-
ben

Rheinhöhe 1

Alter > 
15 Jahre

Neubau
Prio-Liste

Mangel 
Komplett-
austausch

Zehntenhof

Zehntenhof

Helmut-Schön-
Sportpark

Kleinfeldchen Kohlheck Schelmengra-
ben

Dyckerhoff 2 Rheinhöhe 1



Grund
HH 18/19 HH 20/21 HH 22/23

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wiesbaden, 14. September 2020

Verkehrs-
sicherheit
Größere
Repara-

turen

Zehntenhof Kohlheck

Erbenheim

Dyckerhoff 2

Schelmengra-
ben

Rheinhöhe 1

Alter > 
15 Jahre

Kleinfeldchen Kohlheck Erbenheim Schelmengra-
ben

Dyckerhoff 2 Rheinhöhe 1

Neubau
Prio-Liste

Saareck

Waldstraße

Mangel 
Komplett-
austausch

Helmut-Schön-
Sportpark

Zehntenhof

Kloppenheim (Gräselberg)

-   Eigentlich HH 26/27
- Im Rahmen Soziale Stadt Gräselberg
- Mitfinanzierung durch Land und Bund
- Anteil 50 %



Bedarfe

Grund
HH 18/19 HH 20/21 HH 22/23

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wiesbaden, 14. September 2020

Verkehrs-
sicherheit
Größere
Repara-

turen

Zehntenhof Kohlheck

Erbenheim

Dyckerhoff 2

Schelmengra-
ben

Rheinhöhe 1

Alter > 
15 Jahre

Kleinfeldchen Kohlheck Erbenheim Schelmengra-
ben

Dyckerhoff 2 Rheinhöhe 1

Neubau
Prio-Liste

Saareck  (Gräselberg) Kloppenheim

Waldstraße

Mangel 
Komplett-
austausch

Helmut-Schön-
Sportpark

Zehntenhof

220.000€

300.000€
gedeckt aus 

invest. Restmittel

220.000 € 
Instandhaltung

4 Mio
 

2,5 Mio

500.000€

500.000€

 500.000€

500.000€

500.000€

500.000€
500.000€

1 Mio

Bereits im 
HH18/19
15.000€

Bereits im 
HH18/19
500.000€

220.000€

Eckwerte 1,5 Mio
 

HH18/19
2,5 Mio

500.000€

500.000€

500.000€

500.000€

3,0 Mio
 Eckwerte 1,5 Mio
 

500.000€

500.000€
500.000€

1 Mio



SP Saareck- Sachstandsbericht

Wiesbaden, 14. September 2020



SP Saareck- Ausgangslage
StVV-Beschluss Nr. 0312 vom 06.09.2018

• KuRa 
Großspielfeld 
96m x68m

• Laufbahn
• Container-und 

Lagerflächen
• Stellplätze
• KuRa

Kleinspielfeld
40m x 35m 
(F-Jugend)

• Erhalt  Fläche 
AG Jugend

Wiesbaden, 14. September 2020

Kostenschätzung: 999.000,00 € brutto



• Baugrund sehr wasser- und 
dadurch frostempfindlich. Ab 50 
cm Tiefe anstehender Fels

• Durch Erneuerung Drainage- 
neue Hebeanlage mit getrennter 
Wasserführung und Einreichung 
eines Entwässerungsgesuchs 
zwingend erforderlich

• starke Konjunktur mit 
drastischem Anstieg der Preise

SP Saareck- die größten Probleme

Wiesbaden, 14. September 2020



Kleine Variante- realisierbar o. zusätzl. Budget

Wiesbaden, 14. September 2020

Große Variante- nur mit zusätzlichem Budget

• KuRa Großspielfeld 
92m x60m

• Laufbahn
• Container-und 

Lagerflächen
• Fläche AG Jugend
• Keine Stellplätze
• Wegeverbindung  z. 

LA-Bereich
Zusatz:
• Bef. Zuweg zu LA-

Bereich
• KuRa

Kleinspielfeld inkl. 
Zaunanlagen
50m x 33m 
(E-Jugend)

1 Mio gem. Beschluss
Deckung geringer Mehrkosten, 
wenn nötig durch Einsparungen

1,5 Mio 
Realisierung, nur durch Zusetzung von
500.000 €

Flächen-
größe 
bleibt 
unberührt

Fläche:
14m



• Wahl der Kunstrasenverfüllung 
 Ersparnis ca. 4€/m², 8400 m² = ca. 30.000€

• Zuwegung zu LA-Bereich = ca. 20.000-
25.000€

• Verkleinerung Jugendspielfeld
von E- auf F Jugend = ca. 30.000€

SP Saareck- Einsparmöglichkeiten



Zusammenfassung

Grund
HH 18/19 HH 20/21 HH 22/23

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wiesbaden, 14. September 2020

Verkehrs-
sicherheit
Größere
Repara-

turen
Zehntenhof

Kohlheck

Erbenheim

Dyckerhoff 2

Schelmengraben

Rheinhöhe1

Alter > 
15 Jahre

Kleinfeldchen
Kohlheck

Erbenheim Schelmengraben

Dyckerhoff 2 Rheinhöhe 1
Neubau

Prio-Liste
Saareck

 Gräselberg KloppenheimWaldstr.
Mangel 
Komplett-
austausch

Helmut-Schön

Zehntenhof

220.000€

300.000€ aus 
invest. Restmittel

220.000 € 
Instandhaltung

4,5 Mio
 

2,5 Mio

500.000€

500.000€

 500.000€

500.000€

500.000€

500.000€

500.000€

1 Mio

Bereits im 
HH18/19
12.000€

Bereits im 
HH18/19
500.000€

Eckwerte 1,5 Mio
 

500.000€

3,0 Mio
 Eckwerte 1,5 Mio
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!


