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Vorlagen-Nr. 20-V-52-0009

Umbau des Sportplatzes Waldstraf3e in einen Kunstrasenplatz, Neubau eines Funktionsgebaudes,
Verlagerung der Beachvolleyballplatze auf die Rollschuhbahn - Ausfiihrungsvorlage

Beschluss Nr. 0049

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

a)

b)

d)

gemal Beschluss Nr. 0533 der Stadtverordnetenversammlung vom 21. Dezember 2017
vor Beginn der Baumalinahmen von mattiaqua fur das neue Freizeitbad einschlief3lich
Eishalle ein adaquater Ersatz fir den Sportplatz Erlenweg sowie die jeweils am Konrad-
Adenauer-Ring liegende Rollschuhbahn und Beach-Volleyballanlage zu schaffen ist,

die Gesamtkosten fiir den Umbau des Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz einschlief3lich
einer Laufbahn mit integrierter Sprunggrube, den Neubau eines Funktionsgebéudes und die
Verlagerung der Beachvolleyballplatze auf die Flache der Rollschuhbahn gemaf
Kostenberechnung der SEG bei 3.295 Tsd. € liegen,

Dezernat 1/52 mit Beschluss Nr. 0019 vom 14. Februar 2019 aufgefordert wurde, die SEG
mit der weiteren Abwicklung und damit der Planung fir die Leistungsphasen 1-3 fur die in
Ziffer 1 b) genannten MafRnahmen auf der Basis der Vorzugsvariante 5 der
Machbarkeitsuntersuchung inkl. der notwendigen Gutachten und Projektsteuerung zu
beauftragen,

die vielfaltigen Belange von Schul- und Vereinsnutzungen sowie Larm- und Lichtschutz
bertcksichtigt wurden,

die Beachvolleyballfelder entgegen der Machbarkeitsstudie vom 23.08.2018 nicht auf dem
Gelande des Sportplatzes WaldstralR3e untergebracht werden kdnnen, da aufgrund der
Einschrankungen aus dem Larmgutachten und der geforderten SpielfeldgrofRe
unverhéaltnismafig viele Baumféallungen erforderlich geworden waren, fur die das
Umweltamt seine Genehmigung nicht erteilt hat. Aufgrund des Zeitplans zum Baubeginn
des Freizeitbades missen die Beachvolleyballfelder provisorisch fiir einen
Ubergangszeitraum auf einem Ersatzgelande untergebracht werden. Derzeit wird eine
Grinflache auf der Henkell-Kunsteisbahn favorisiert,
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f) mit der vorliegenden Entwurfsplanung nachgewiesen wurde, dass sich - nach derzeitigem

9)

h)

Planungsstand fir den Neubau des Freizeitbades mit Eissporthalle - die dstlich am
geplanten Sportpark Rheinh6he angrenzende Rollschuhbahn als mdglicher Ersatzstandort
fur die Beachvolleyballfelder eignet. Die Beschlussfassung zur Verlagerung der
Beachvolleyballfelder auf die Flache der Rollschuhbahn kann mit der Beschlussfassung zur
Ausfihrung der BaumalRnahme Freizeitbad mit Eissporthalle erfolgen. Im Zuge der Planung
des neuen Freizeitbades ist eine Pflegezufahrt inkl. einer barrierefreien Zufahrt der
Beachvolleyballflache auf dem Grundsttick der Rollschuhbahn zu berticksichtigen,

die Prufung der Entwurfsplanung, Kostenberechnung und Terminplanung, die im Rahmen
der Plausibilitatsprtfung durch das von Dezernat 1/14 beauftragte Biro Planungsgruppe
Darmstadt durchgefuhrt wurde, zu dem Ergebnis fuhrte, dass gegen die Planung , sowohl
fur die Umgestaltung auf dem Sportplatz WaldstralRe, als auch auf der Rollschuhbahn keine
grundsétzlichen Bedenken bestehen,

der Neubau einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Waldstraf3e durch den Hauptnutzer
des Sportplatzes (SG Germania Wiesbaden e. V.) erfolgt, fiir die der Verein nach den
Sportférderungsrichtlinien einen Investitionszuschuss erhalten kann. Ein Zuschussantrag
der SG Germania liegt Dezernat /52 bereits vor.

2. Dem Umbau des Sportplatzes Waldstral3e in einen Kunstrasenplatz mit angrenzender
Laufbahn und integrierter Sprunggrube sowie dem Neubau eines Funktionsgebaudes und der
Verlagerung der zwei Beach-Volleyballfelder in Hohe von 3.295 Tsd. € wird zugestimmt.

3. Dezernat I/52 wird ermachtigt, die SEG mit der Durchfiihrung der MalZnahmen auf der Basis
der vorliegenden Entwurfsplanung zu beauftragen.

4. Fur die Baumaflnahme stehen in den Ansatzen 2019 bis 2022 2,750 Mio Euro zur Verfligung
(1.05179 Sportplatz WaldstraRe Umbau und 1.02644 Neubau Kunstrasenplatz). Weitere 50
Tsd. Euro werden vom Hessischen Ministerium des Innern und fiir Sport bezuschusst. Die
fehlenden Mittel in Hohe von 495 Tsd. Euro werden entsprechend der Kassenwirksamkeit zum
Haushalt 2022/23 angemeldet.

5. Dezernat I11/20 wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.

(antragsgemal Magistrat 27.10.2020 BP 0806)

Tagesordnung

Wiesbaden, .11.2020

Pfeifer
Vorsitzender
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