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Tagesordnung Il Punkt 14 der 6ffentlichen Sitzung am 3. November 2020

Vorlagen-Nr. 20-V-52-0009

Umbau des Sportplatzes Waldstraf3e in einen Kunstrasenplatz, Neubau eines Funktionsgebaudes,
Verlagerung der Beachvolleyballplatze auf die Rollschuhbahn - Ausfiihrungsvorlage

Beschluss Nr. 0281

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschliel3en:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

a)

b)

d)

f)

gemal Beschluss Nr. 0533 der Stadtverordnetenversammlung vom 21. Dezember 2017
vor Beginn der BaumafRnahmen von mattiaqua fir das neue Freizeitbad einschlief3lich
Eishalle ein adaquater Ersatz fur den Sportplatz Erlenweg sowie die jeweils am Konrad-
Adenauer-Ring liegende Rollschuhbahn und Beach-Volleyballanlage zu schaffen ist,

die Gesamtkosten fir den Umbau des Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz einschliel3lich
einer Laufbahn mit integrierter Sprunggrube, den Neubau eines Funktionsgebdudes und die
Verlagerung der Beachvolleyballpléatze auf die Flache der Rollschuhbahn gemaf
Kostenberechnung der SEG bei 3.295 Tsd. € liegen,

Dezernat 1/52 mit Beschluss Nr. 0019 vom 14. Februar 2019 aufgefordert wurde, die SEG
mit der weiteren Abwicklung und damit der Planung fir die Leistungsphasen 1-3 fiir die in
Ziffer 1 b) genannten MaRnahmen auf der Basis der Vorzugsvariante 5 der
Machbarkeitsuntersuchung inkl. der notwendigen Gutachten und Projektsteuerung zu
beauftragen,

die vielfaltigen Belange von Schul- und Vereinsnutzungen sowie Larm- und Lichtschutz
bertcksichtigt wurden,

die Beachvolleyballfelder entgegen der Machbarkeitsstudie vom 23.08.2018 nicht auf dem
Gelande des Sportplatzes Waldstral3e untergebracht werden kdnnen, da aufgrund der
Einschréankungen aus dem Larmgutachten und der geforderten Spielfeldgro3e
unverhéaltnismafig viele Baumféallungen erforderlich geworden waren, fur die das
Umweltamt seine Genehmigung nicht erteilt hat. Aufgrund des Zeitplans zum Baubeginn
des Freizeitbades mussen die Beachvolleyballfelder provisorisch fiir einen
Ubergangszeitraum auf einem Ersatzgelande untergebracht werden. Derzeit wird eine
Grinflache auf der Henkell-Kunsteisbahn favorisiert,

mit der vorliegenden Entwurfsplanung nachgewiesen wurde, dass sich - nach derzeitigem
Planungsstand fiir den Neubau des Freizeitbades mit Eissporthalle - die 6stlich am
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2.

9)

h)

geplanten Sportpark Rheinhéhe angrenzende Rollschuhbahn als méglicher Ersatzstandort
fur die Beachvolleyballfelder eignet. Die Beschlussfassung zur Verlagerung der
Beachvolleyballfelder auf die Flache der Rollschuhbahn kann mit der Beschlussfassung zur
Ausfihrung der BaumalRhahme Freizeitbad mit Eissporthalle erfolgen. Im Zuge der Planung
des neuen Freizeitbades ist eine Pflegezufahrt inkl. einer barrierefreien Zufahrt der
Beachvolleyballflache auf dem Grundstiick der Rollschuhbahn zu berticksichtigen,

die Prufung der Entwurfsplanung, Kostenberechnung und Terminplanung, die im Rahmen
der Plausibilitatspriufung durch das von Dezernat 1/14 beauftragte Blro Planungsgruppe
Darmstadt durchgefiihrt wurde, zu dem Ergebnis flihrte, dass gegen die Planung , sowohl
fur die Umgestaltung auf dem Sportplatz WaldstralRe, als auch auf der Rollschuhbahn keine
grundsatzlichen Bedenken bestehen,

der Neubau einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz WaldstralRe durch den Hauptnutzer
des Sportplatzes (SG Germania Wiesbaden e. V.) erfolgt, fir die der Verein nach den
Sportférderungsrichtlinien einen Investitionszuschuss erhalten kann. Ein Zuschussantrag
der SG Germania liegt Dezernat 1/52 bereits vor.

Dem Umbau des Sportplatzes Waldstral3e in einen Kunstrasenplatz mit angrenzender
Laufbahn und integrierter Sprunggrube sowie dem Neubau eines Funktionsgebaudes und der
Verlagerung der zwei Beach-Volleyballfelder in Hohe von 3.295 Tsd. € wird zugestimmt.

Dezernat 1/52 wird erméchtigt, die SEG mit der Durchfiihrung der Ma3Bnahmen auf der Basis
der vorliegenden Entwurfsplanung zu beauftragen.

Fur die BaumaRRnahme stehen in den Ansatzen 2019 bis 2022 2,750 Mio Euro zur Verfliigung
(1.05179 Sportplatz WaldstraRe Umbau und 1.02644 Neubau Kunstrasenplatz). Weitere 50
Tsd. Euro werden vom Hessischen Ministerium des Innern und fir Sport bezuschusst. Die
fehlenden Mittel in Hohe von 495 Tsd. Euro werden entsprechend der Kassenwirksamkeit zum
Haushalt 2022/23 angemeldet.

5. Dezernat 111/20 wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.

(antragsgemal Magistrat 27.10.2020 BP 0806)

Tagesordnung Il

Wiesbaden, .11.2020

Dr. Uebersohn
Vorsitzender
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