¥ WIESBADEN

* LANDESHAUPTSTADT

Die Stadtverordnetenversammliung
- Ausschuss fur Finanzen, Wirtschaft
und Beschaftigung -

Tagesordnung 1 Punkt 6 der 6ffentlichen Sitzung am 06.12.2006

Vorlage Nr. 06-V-40-0039

Sanierung und Umbau des Gebaudes Dotzheimer Stral3e 3 als Ganztagshaus fiur den
Ganztagsverbund Elly-Heuss-Schule / Oranienschule;
Genehmigung der Gesamtkosten

Beschluss Nr. 0429

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass

mit den Beschliissen zur Vorlage Nr. 04-V-08-0014 Nr. 0822 vom 27.09.2005 des Magistrat
und Nr. 0416 vom 29.09.2005 der Stadtverordnetenversammlung das Gebaude Dotzheimer
Str. 3 als Ganztagshaus fuir den Ganztagsverbund Elly-Heuss-Schule /

Oranienschule ausgewahlt wurde (Variante 1).

die Entscheidungsgrundlage hierfiir eine Untersuchung des Architekturbiiros Schneider-
Wilckens mit 4 Losungsvarianten war. Die beschlossene Variante 1, Sanierung Gebaude
Dotzheimer Str. 3, schloss hach einer ersten Schatzung mit einem Betrag von 1.380.800,-
Euro zzgl. rund 75.000,- Euro fir Inventar (gesamt 1.455.800 €) ab.

das Nutzungskonzept dahingehend geéndert wurde, dass im Erdgeschoss sowie im
1. Obergeschoss Mensaplatze vorgesehen sind und die Bibliothek samt der Arbeitsplatze fir
die Schilerinnen und Schiiler im 2. Obergeschoss eingerichtet werden.

Untersuchungen der Bausubstanz, die Umsetzung des vorgesehenen Nutzungskonzeptes
sowie die Berticksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes und der Bauaufsicht nun
im Rahmen der durch das Hochbauamt beauftragte Kostenschatzung beriicksichtigt wurden
und zu Gesamtkosten in Hohe von 2.051.100,- € fuhren zzgl. Einrichtungskosten in Hohe
von 84.500 €.

entgegen der Auflagen des Denkmalschutzes fiir die Gestaltung der Fassade und des
Treppenkopfes auf die Ausfiihrung verzichtet wird und somit die Kosten nicht in der
Kostenberechnung berlcksichtigt wurden, da die Mittel nicht zur Verfligung stehen.

im Rahmen der Kostenminimierung auf den Einbau eines Aufzuges verzichtet wurde, dass
der Aufzug jedoch gebaut wird, wenn ersichtlich ist,

- dass die genehmigten Gesamtkosten nicht tberschritten werden, bzw.

- dass die Finanzierung aus Drittmitteln erfolgt (Caterer).

eine Niederlegung des Gebaudes aus Grinden des Denkmalschutzes definitiv nicht
genehmigungsfahig ist.

stadtebauliche Belange dringend fur einen Erhalt und die Sanierung des Gebaudes
sprechen.
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Der Grundsatzbeschluss fir die Auswahl des Geb&udes Dotzheimer Str. 3 als Ganztagshaus
wird auch unter den veranderten Rahmenbedingungen aufrechterhalten. Die Gesamtkosten
in Hohe von 2.135.600 € inkl. Einrichtungskosten in Hohe von 84.500 € werden genehmigt.

Mit Beschluss Nr. 0416 der Stadtverordnetenversammlung aus 2005 wurde der Magistrat
(Dezernat | in Verbindung mit Dezernat 1V) aufgefordert, Plane und Kostenberechnungen fir
die Umsetzung der beschlossenen Malinahme vorzulegen. Die als Anlage zur Vorlage
beigefligten Plane und die Kostenberechnung werden zur Kenntnis genommen.

Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass

bei Haushaltsstelle 2.2000.940000.1.207 ,MalBnahmen Ganztagsangebot® bereits ein Betrag
in Hohe von 1.455.800 € seit der Beschlussfassung im September 2005 fir die Malihahme
reserviert ist.

die Gesamtkosten zwar einen Zuschuss aus dem Férderprogramm I1ZBB des Bundes
erhalten werden, jedoch nicht in Hohe von 90 %, da zum Einen der zustehende Topf fur die
Landeshauptstadt Wiesbaden in Héhe von 10,842 Mio. € weitestgehend ausgeschdpft ist
und zum Anderen nicht alle Bestandteile der Sanierung zuschussfahig sind, da die
Voraussetzungen nicht erfillt sind.

mit einem Zuschuss in Hohe von 1.491.219 € (90 % von 1.656.911 € - setzt sich zusammen
aus 1.455.800 € und noch nicht verteilten Mitteln des IZBB-Programmes-) aus dem
Programm des Bundes 1ZBB zu rechnen ist.

Die Gesamtkosten in Hohe von 2.051.100 € fur die Baumaflinahme und 84.500 € fir die
Einrichtung werden genehmigt und zur Verfigung gestellt.

Die Einrichtungskosten werden im Doppelhaushalt 2008 / 2009 berlicksichtigt.
Die Differenz in Hohe von 679.800 € zwischen den Gesamtkosten von 2.051.100 € plus

Einrichtung in H6he von 84.500 (Gesamt 2.135.600 €) zu den bereits reservierten Mittel von
1.455.800 € werden aus folgenden Mittel gedeckt:

Haushaltsstelle Bezeichnung Betrag

Wird noch von Kdmmerei Noch zur Verfligung 104.492 €
mitgeteilt stehender Kreditbedarf

Reste aus 2005 2005 gem. SV 06-V-40-

0024, StvVers. Beschluss
0404 vom 21.09.06 (nicht
IZBB; nicht forderfahig)

ENTWEDER
2.2000.940000.1.207 Restliche noch nicht 201.111 €
HH 2006/2007 verteilte Mittel des |ZBB-
Programmes / férderfahig
mit 90%
2.2000.940000.1.207 Zum HH 2007 zugesetzte 300.000 €
Ansatz 2007 Mittel fur
Ganztagsprojekte, nicht
forderfahig
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2.2110.940000.3.208 Johannes-Maal3-Schule 74.197 €
Ansatz 2007 Generalsanierung

ODER
Neu Zu erwartende 575.308 €
Diese Deckung hat Prioritat | Landesmittel ab 2007 fur
zu den o.g. GanztagsmalRhahmen
Deckungsvorschlagen (vorrangig G8)

Fur die Umsetzung der MaRnahme ,Ganztagsangebot fiir die Elly-Heuss-Schule /
Oranienschule “ wird eine separate MaRnahme im Unterabschnitt 2300- 940 und -935
eingerichtet.

Die bereitstehenden Mittel werden von der Haushaltsstelle 2.2000.940000.1.207 auf die
einzurichtende Haushaltsstellen umgebucht.

Die Mittel in H6he von 2.051.200 € plus Einrichtung bei Haushaltsstelle 2.2300.940000.
».Ganztagsangebot Elly-Heuss-Schule / Oranienschule” werden auftragsmalRiig freigegeben.
Kassenmalfiig steht der Betrag ab 2007 zur Verfigung.

Der Rahmenterminplan (Anlage zur Vorlage) wird zur Kenntnis genommen. Nach
Beschlussfassung ist eine Umsetzungsphase von 1,5 Jahren zu kalkulieren. Der Betrieb soll
spatestens zum Schuljahr 2008 / 2009 aufgenommen werden.

Der Magistrat (Dezernat 1/40 in Verbindung mit Dezernat VI11/64) wird beauftragt, sofort mit
der Umsetzung der Mal3nahme zu beginnen.

Der Magistrat (Dezernat VIII/64) wird beauftragt, die einzelnen Gewerke auszuschreiben.
Parallel hierzu ist ein Angebot eines Generalunternehmens einzuholen. Die Angebote sind
auf ihre Kostengunstigkeit zu vergleichen.

(antragsgemal Magistrat 05.12.2006 BP 1102 Ziffer I)

Tagesordnung Il

Wiesbaden, .12.2006

Horschler
Vorsitzender
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