¥ WIESBADEN

* LANDESHAUPTSTADT

Die Stadtverordnetenversammliung
- Ausschuss fur Schule und Kultur -

Tagesordnung 1 Punkt 1 der dffentlichen Sitzung am 15.12.2006

Vorlage Nr. 06-V-40-0039

Sanierung und Umbau des Geb&udes Dotzheimer Stral3e 3 als Ganztagshaus fir den
Ganztagsverbund Elly-Heuss-Schule / Oranienschule;
Genehmigung der Gesamtkosten

Beschluss Nr. 0108

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschliel3en:

1.

11

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

mit den Beschliissen zur Vorlage Nr. 04-V-08-0014 Nr. 0822 vom 27.09.2005 des Magistrat
und Nr. 0416 vom 29.09.2005 der Stadtverordnetenversammlung das Gebaude Dotzheimer
Str. 3 als Ganztagshaus fur den Ganztagsverbund Elly-Heuss-Schule /

Oranienschule ausgewahlt wurde (Variante 1).

die Entscheidungsgrundlage hierfir eine Untersuchung des Architekturbiiros Schneider-
Wilckens mit 4 Losungsvarianten war. Die beschlossene Variante 1, Sanierung Gebaude
Dotzheimer Str. 3, schloss nach einer ersten Schatzung mit einem Betrag von 1.380.800,-
Euro zzgl. rund 75.000,- Euro fir Inventar (gesamt 1.455.800 €) ab.

das Nutzungskonzept dahingehend geandert wurde, dass im Erdgeschoss sowie im
1. Obergeschoss Mensaplatze vorgesehen sind und die Bibliothek samt der Arbeitsplatze flr
die Schulerinnen und Schiiler im 2. Obergeschoss eingerichtet werden.

Untersuchungen der Bausubstanz, die Umsetzung des vorgesehenen Nutzungskonzeptes
sowie die Beriicksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes und der Bauaufsicht nun
im Rahmen der durch das Hochbauamt beauftragte Kostenschétzung bertcksichtigt wurden
und zu Gesamtkosten in Hohe von 2.051.100,- € flihren zzgl. Einrichtungskosten in Hohe
von 84.500 €.

entgegen der Auflagen des Denkmalschutzes fur die Gestaltung der Fassade und des
Treppenkopfes auf die Ausfihrung verzichtet wird und somit die Kosten nicht in der
Kostenberechnung berticksichtigt wurden, da die Mittel nicht zur Verfigung stehen.

im Rahmen der Kostenminimierung auf den Einbau eines Aufzuges verzichtet wurde, dass
der Aufzug jedoch gebaut wird, wenn ersichtlich ist,

- dass die genehmigten Gesamtkosten nicht tiberschritten werden, bzw.

- dass die Finanzierung aus Drittmitteln erfolgt (Caterer).

eine Niederlegung des Gebaudes aus Griinden des Denkmalschutzes definitiv nicht
genehmigungsfahig ist.

stadtebauliche Belange dringend fur einen Erhalt und die Sanierung des Gebaudes
sprechen.
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Der Grundsatzbeschluss fir die Auswahl des Gebaudes Dotzheimer Str. 3 als Ganztagshaus
wird auch unter den verénderten Rahmenbedingungen aufrechterhalten. Die Gesamtkosten
in Hohe von 2.135.600 € inkl. Einrichtungskosten in Hohe von 84.500 € werden genehmigt.

Mit Beschluss Nr. 0416 der Stadtverordnetenversammlung aus 2005 wurde Dezernat | in
Verbindung mit Dezernat IV aufgefordert, Plane und Kostenberechnungen fir die Umsetzung
der beschlossenen Mal3nahme vorzulegen. Die als Anlage zur Vorlage beigefligten Plane
und die Kostenberechnung werden zur Kenntnis genommen.

Es wird weiter zur Kenntnis genommen, dass

bei Haushaltsstelle 2.2000.940000.1.207 ,Malinahmen Ganztagsangebot* bereits ein Betrag
in Hohe von 1.455.800 € seit der Beschlussfassung im September 2005 fir die Mal3nahme
reserviert ist.

die Gesamtkosten zwar einen Zuschuss aus dem Férderprogramm IZBB des Bundes
erhalten werden, jedoch nicht in H6he von 90 %, da zum Einen der zustehende Topf fur die
Landeshauptstadt Wiesbaden in Héhe von 10,842 Mio. € weitestgehend ausgeschdpft ist
und zum Anderen nicht alle Bestandteile der Sanierung zuschussféahig sind, da die
Voraussetzungen nicht erfullt sind.

mit einem Zuschuss in Hohe von 1.491.219 € (90 % von 1.656.911 € - setzt sich zusammen
aus 1.455.800 € und noch nicht verteilten Mitteln des IZBB-Programmes-) aus dem
Programm des Bundes 1ZBB zu rechnen ist.

Die Gesamtkosten in Hohe von 2.051.100 € fir die BaumalRnahme und 84.500 € fir die
Einrichtung werden genehmigt und zur Verfligung gestellt.

Die Einrichtungskosten werden im Doppelhaushalt 2008 / 2009 berlicksichtigt.
Die Differenz in Hohe von 679.800 € zwischen den Gesamtkosten von 2.051.100 € plus

Einrichtung in Hohe von 84.500 (Gesamt 2.135.600 €) zu den bereits reservierten Mittel von
1.455.800 € werden aus folgenden Mittel gedeckt:

Haushaltsstelle Bezeichnung Betrag

Wird noch von Kédmmerei Noch zur Verfiigung 104.492 €
mitgeteilt stehender Kreditbedarf

Reste aus 2005 2005 gem. SV 06-V-40-

0024, StvVers. Beschluss
0404 vom 21.09.06 (nicht
IZBB; nicht férderfahig)

ENTWEDER

2.2000.940000.1.207 Restliche noch nicht 201.111 €
HH 2006/2007 verteilte Mittel des IZBB-

Programmes / forderféahig

mit 90%
2.2000.940000.1.207 Zum HH 2007 zugesetzte 300.000 €
Ansatz 2007 Mittel far

Ganztagsprojekte, nicht

forderfahig
2.2110.940000.3.208 Johannes-Maal3-Schule 74.197 €
Ansatz 2007 Generalsanierung
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Neu Zu erwartende 575.308 €
Diese Deckung hat Prioritat | Landesmittel ab 2007 fr
zu den o.g. Ganztagsmalinahmen
Deckungsvorschlégen (vorrangig G8)

Fur die Umsetzung der MaRnahme ,Ganztagsangebot fiir die Elly-Heuss-Schule /
Oranienschule “ wird eine separate MaRnahme im Unterabschnitt 2300- 940 und -935
eingerichtet.

Die bereitstehenden Mittel werden von der Haushaltsstelle 2.2000.940000.1.207 auf die
einzurichtende Haushaltsstellen umgebucht.

Die Mittel in H6he von 2.051.200 € plus Einrichtung bei Haushaltsstelle 2.2300.940000.
.Ganztagsangebot Elly-Heuss-Schule / Oranienschule” werden auftragsmaRig freigegeben.
Kassenmalig steht der Betrag ab 2007 zur Verfiigung.

Der Rahmenterminplan (Anlage zur Vorlage) wird zur Kenntnis genommen. Nach
Beschlussfassung ist eine Umsetzungsphase von 1,5 Jahren zu kalkulieren. Der Betrieb soll
spatestens zum Schuljahr 2008 / 2009 aufgenommen werden.

Der Magistrat (Dezernat 1/40 in Verbindung mit Dezernat VIII/64) wird beauftragt, sofort mit
der Umsetzung der MafRnahme zu beginnen.

Der Magistrat (Dezernat VIII / 64) wird beauftragt, die einzelnen Gewerke auszuschreiben.
Parallel hierzu ist ein Angebot eines Generalunternehmens einzuholen. Die Angebote sind

auf ihre Kostengunstigkeit zu vergleichen.

(antragsgemal Magistrat 05.12.2006 BP 1102 Ziffer I,
Ausschuss fir Planung, Bau und Verkehr 05.12.2006 BP 0186,
Ausschuss fir Finanzen, Wirtschaft und Beschéftigung 06.12.2006 BP 0429)

Tagesordnung llI

Wiesbaden, .12.2006

Nehrbald
Vorsitzender
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