
Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungen -

  
Tagesordnung II Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 10. November 2021

Vorlagen-Nr. 21-V-37-0005

Anbau Bürocontainer Feuerwache 1 - Mehrbedarf

Beschluss Nr. 0170

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1. Mit dem Beschluss Nr. 0565 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2019 wurden 
zur kurzfristigen Behebung der akuten Raumnot auf der Feuerwache 1 Mittel zum Anbau 
eines Bürocontainers in Höhe von 587.000 € auf dem Projekt I.05303 bereitgestellt.

1.2. Mit dem Beschluss Nr. 0141 der Stadtverordnetenversammlung vom 02.07.2020 wurde 
der Mittelansatz aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung (20.04.2020) der 
zuständigen Architekten (LRM) auf 812.487 € erhöht.

1.3. Laut der Kostenfortschreibung vom 12.07.2021 durch die LRM Architekten (im Auftrag des 
Hochbauamts) betragen die Kosten für die Containeranlage insgesamt 1.192.531,96 €. Es 
entsteht folglich ein Mehrbedarf in Höhe von 380.045 €.

1.4. Die Mehrkosten entstehen durch die allgemein gestiegenen Baupreise (gemäß Index) und 
die durch die Corona Pandemie besonders gestiegenen Baukosten.

1.5. Im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Haushalt der 
LHW und den bereits in den nächsten Haushaltsjahren geplanten Großprojekten, wird ein 
Neubau der Feuerwache 1 in den nächsten fünf Jahren als unrealistisch eingeschätzt. Der 
Anbau der Containeranlage ist daher eine alternativlose und längerfristige Lösung. 

2. Es wird beschlossen:

2.1. Zur kurzfristigen Behebung der akuten Raumnot auf der Feuerwache 1 werden nach 
aktueller Kostenfortschreibung für den Anbau eines Bürocontainers 380.045 € an 
zusätzlichen Mitteln bei dem Projekt I.05303 „37 FW1 Containeranbau“ bereitgestellt und 
freigegeben. Die Deckung erfolgt aus Überleitungsmitteln des Dezernates I.

2.2. Mit der haushaltsrechtlichen Umsetzung wird Dezernat III/20 beauftragt.

(antragsgemäß Magistrat 05.10.2021 BP 0881)

Tagesordnung II Wiesbaden,     .11.2021

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender
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